
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA CITI 56 días mar 17-07-12 lun 10-09-12
2 REQUISITOS DE INGRESO 6 días mar 17-07-12 mar 24-07-12
3 Entrega de piso 0 días mar 17-07-12 mar 17-07-12
4 Autorización de ingreso 0 días mar 17-07-12 mar 17-07-12
5 Proyecto Sanitario (aprobación por la administración) 0 días mar 24-07-12 mar 24-07-12
6 Aprobación de presupuesto de obra 0 días mar 24-07-12 mar 24-07-12
7 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días mar 17-07-12 mié 25-07-12
8 Inst. tablero provisorio 0 días mar 24-07-12 mar 24-07-12
9 Inst. iluminacion provisoria y retiro de luminaria existente. 3 días lun 23-07-12 mié 25-07-12

10 Programacion y desmontaje de sistema de control 2 días jue 19-07-12 vie 20-07-12
11 Desaguar sistema de extinción 2 días vie 20-07-12 sáb 21-07-12
12 Retiro de sensores de humo existentes 2 días vie 20-07-12 sáb 21-07-12
13 Inst. de faena 2 días mar 17-07-12 mié 18-07-12
14 DEMOLICIÓN 9 días mar 17-07-12 jue 26-07-12
15 Demolición de cielo americano 5 días mar 17-07-12 sáb 21-07-12
16 Retiro de alfombra. 2 días mar 17-07-12 mié 18-07-12
17 Retiro de porcelanato de baños de mujeres y hombres. 2 días mié 25-07-12 jue 26-07-12
18 Demolición de tabiques. 6 días mar 17-07-12 lun 23-07-12
19 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 18 días mar 24-07-12 lun 13-08-12
20 Trazado 2 días mar 24-07-12 mié 25-07-12
21 Estructura de tabiques 6 días jue 26-07-12 mié 01-08-12
22 Emplacado  de primera cara tabiques 5 días mar 31-07-12 sáb 04-08-12
23 Emplacado de segunda cara tabiques 5 días mié 08-08-12 lun 13-08-12
24 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 21 días vie 03-08-12 lun 27-08-12
25 Vigas de volcometal 6 días vie 03-08-12 jue 09-08-12
26 Estructura de vigas 3 días vie 03-08-12 lun 06-08-12
27 Emplacado de vigas 3 días mar 07-08-12 jue 09-08-12
28 Cielo Americano 7 días lun 20-08-12 lun 27-08-12
29 Instalacion de perfileria 3 días lun 20-08-12 mié 22-08-12
30 Instalación  de palmetas 4 días jue 23-08-12 lun 27-08-12
31 PINTURA 34 días vie 27-07-12 mar 04-09-12
32 Preparación y enlucido pilares existentes 5 días vie 27-07-12 mié 01-08-12
33 Preparación de tabiques y muros 7 días sáb 11-08-12 sáb 18-08-12
34 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 4 días jue 23-08-12 lun 27-08-12
35 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 4 días vie 31-08-12 mar 04-09-12
36 Preparacion y empastado de vigas 3 días vie 10-08-12 lun 13-08-12
37 Pintura de vigas 3 días mar 28-08-12 jue 30-08-12
38 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 45 días vie 20-07-12 lun 10-09-12
39 Canalizaciones por tabiqueria 2 días lun 06-08-12 mar 07-08-12
40 Canalizaciones por cielo 4 días mar 24-07-12 vie 27-07-12
41 Cableado por tabiquerias 4 días mié 08-08-12 sáb 11-08-12
42 Cableado por cielo 4 días sáb 28-07-12 mié 01-08-12
43 Canalizaciones por piso 6 días mié 08-08-12 mar 14-08-12
44 Cableado por piso 5 días lun 13-08-12 vie 17-08-12
45 Canalizacion de mobiliario 2 días mié 15-08-12 jue 16-08-12
46 Cableado mobiliario 2 días jue 16-08-12 vie 17-08-12
47 Instalación de luminarias 7 días jue 23-08-12 jue 30-08-12
48 Trabajos en el tablero 2 días lun 13-08-12 mar 14-08-12
49 Arranque electrico para equipos de clima y reubicación existentes.2 días jue 02-08-12 vie 03-08-12
50 Canalizacion termostatos 1 día lun 06-08-12 lun 06-08-12
51 Instalación interruptores 2 días mar 28-08-12 mié 29-08-12
52 Instalación  Cables usuarios largos 4 días mar 28-08-12 vie 31-08-12
53 Certificación 2 días sáb 01-09-12 lun 03-09-12
54 Rotulación 2 días mar 04-09-12 mié 05-09-12
55 SISTEMA DE CONTROL 37 días sáb 28-07-12 sáb 08-09-12
56 Control centralizado 37 días sáb 28-07-12 sáb 08-09-12
57 Reubicacion de controladores 2 días lun 30-07-12 mar 31-07-12
58 Cableado de controladores 2 días sáb 28-07-12 lun 30-07-12
59 Programación de sistema 1 día sáb 08-09-12 sáb 08-09-12
60 CLIMA 39 días vie 20-07-12 lun 03-09-12
61 Desmontaje de ductos y difusores 4 días vie 20-07-12 mar 24-07-12
62 Desmontaje de equipos de clima 2 días mar 24-07-12 mié 25-07-12
63 Izado de equipos de clima 3 días jue 26-07-12 sáb 28-07-12
64 Instalación de matriceria o cañerias 7 días vie 27-07-12 vie 03-08-12
65 Ductos de aire, injección 30% 10 días lun 30-07-12 jue 09-08-12
66 Despiches 5 días jue 02-08-12 mar 07-08-12
67 Prueba hidraulica 2 días mié 08-08-12 jue 09-08-12
68 Instalación de mangas 3 días jue 23-08-12 sáb 25-08-12
69 Instalación de termostatos 1 día mar 28-08-12 mar 28-08-12
70 Instalación de difusores 5 días lun 27-08-12 vie 31-08-12
71 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días sáb 01-09-12 lun 03-09-12
72 SEGURIDAD 29 días lun 06-08-12 vie 07-09-12
73 Detección 29 días lun 06-08-12 vie 07-09-12
74 Canalización 3 días lun 06-08-12 mié 08-08-12
75 Cableado 2 días jue 09-08-12 vie 10-08-12
76 Instalación de detectores 2 días mar 28-08-12 mié 29-08-12
77 Conexión a central 2 días mié 05-09-12 jue 06-09-12
78 Puesta en marcha 1 día vie 07-09-12 vie 07-09-12
79 Extinción 23 días lun 06-08-12 vie 31-08-12
80 Red Pipping matriz de agua 3 días lun 06-08-12 mié 08-08-12
81 Instalación de bajadas y velas 3 días jue 23-08-12 sáb 25-08-12
82 Prueba de presión 2 días lun 27-08-12 mar 28-08-12
83 Instalación de Sprinklers 2 días mié 29-08-12 jue 30-08-12
84 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 31-08-12 vie 31-08-12
85 INSTALACIÓN SANITARIA 28 días jue 02-08-12 lun 03-09-12
86 Tuberias y ductos de alcantarillado 3 días jue 02-08-12 sáb 04-08-12
87 Instalación de cañerias de agua potable 4 días vie 03-08-12 mar 07-08-12
88 Prueba hidraulica 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12
89 Instalación de artefactos 3 días vie 31-08-12 lun 03-09-12
90 PAVIMENTOS 12 días mar 14-08-12 lun 27-08-12
91 Llegada alfombra a obra 0 días mié 22-08-12 mié 22-08-12
92 Instalación de alfombra 2 días sáb 25-08-12 lun 27-08-12
93 Instalación porcelanato en Kitchenette y baño 3 días mar 14-08-12 jue 16-08-12
94 GUARDAPOLVO 5 días mar 28-08-12 sáb 01-09-12
95 Instalación de guardapolvo 5 días mar 28-08-12 sáb 01-09-12
96 TABIQUERIAS DE CRISTAL 14 días sáb 18-08-12 mar 04-09-12
97 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días sáb 18-08-12 sáb 18-08-12
98 Instalación de perfiles y cristales 5 días mar 28-08-12 sáb 01-09-12
99 Sellos de cristales 2 días lun 03-09-12 mar 04-09-12

100 Instalación de puerta corredera 1 día lun 03-09-12 lun 03-09-12
101 PUERTAS 7 días sáb 18-08-12 lun 27-08-12
102 Rectificación de medidas 0 días sáb 18-08-12 sáb 18-08-12
103 Instalación de marcos 3 días lun 20-08-12 mié 22-08-12
104 Instalación de puertas 4 días jue 23-08-12 lun 27-08-12
105 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días mar 28-08-12 jue 30-08-12
106 Instalación de mobiliario especial 3 días mar 28-08-12 jue 30-08-12
107 ASEO DE OBRA 4 días jue 06-09-12 lun 10-09-12
108 Aseo final 4 días jue 06-09-12 lun 10-09-12
109 ENTREGA DE OBRA 0 días lun 10-09-12 lun 10-09-12
110 Entrega provisoria 0 días lun 10-09-12 lun 10-09-12
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