
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 OBRA NATIONAL INSTRUMENTS 56 días vie 24-08-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA 1 día vie 24-08-12

3 Entrega de terreno (OFICINA 304) 1 día vie 24-08-12

4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio. 0 días vie 24-08-12

5 Pago del anticipo por parte del cliente 0 días vie 24-08-12

6 OBRA: Habilitacion oficinas NATIONAL INSTRUMENTS 55 días sáb 25-08-12

7 INICIO DE OBRA 9 días sáb 25-08-12

8 Demolición de baños y cocina existentes 3 días sáb 25-08-12

9 Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie. 5 días mar 28-08-12

10 Instalación de faena 1 día dom 02-09-12

11 Trazado 1 día dom 02-09-12

12 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 31 días lun 27-08-12

13 Tabiques 8 días lun 03-09-12

14 Estructura Tabiques 4 días lun 03-09-12

15 Emplacado 1ª cara 2 días mié 05-09-12

16 Aislación en tabiques 2 días dom 09-09-12

17 Emplacado 2ª cara 2 días dom 09-09-12

18 Refuerzos en tabiques 2 días mié 05-09-12

19 Vigas Volcometal 8 días mar 11-09-12

20 Estructura vigas 5 días mar 11-09-12

21 Emplacado de vigas 3 días mar 25-09-12

22 Cielo 31 días lun 27-08-12

23 Cielo duro 14 días lun 27-08-12

24 Estructura Cielo duro 3 días vie 07-09-12

25 Emplacado Cielo duro 2 días lun 27-08-12

26 Cielo americano 5 días lun 01-10-12

27 Instalación perfilería. (estructura) 2 días lun 01-10-12

28 Instalación de palmetas 3 días mié 03-10-12

29 PAVIMENTOS 40 días lun 27-08-12

30 Compra alfombra 0 días lun 27-08-12

31 Llegada de alfombra a obra 0 días mar 16-10-12

32 Instalación de Alfombra 2 días sáb 29-09-12

33 Instalación de porcelanato PISO 2 días jue 27-09-12

34 Instalación de piso vinílico 4 días jue 27-09-12

35 Instalación de piso flotante 2 días lun 01-10-12

36 GUARDAPOLVOS 4 días mié 03-10-12

37 Instalación de guardapolvo 4 días mié 03-10-12

38 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 41 días lun 03-09-12

39 Preparación y enlucido pilares existentes 4 días lun 03-09-12

40 Preparación de tabiques y muros 5 días sáb 08-09-12

41 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días lun 24-09-12

42 Pintura en muros y tabiques 2º mano 3 días sáb 29-09-12

43 Repintado de muros luego de instalación de muebles 2 días lun 22-10-12

44 Preparación y empastado cielo,vigas 4 días jue 27-09-12

45 Pintura en cielos y vigas 1º mano 2 días dom 30-09-12

46 Pintura en cielos y vigas 2º mano 2 días mar 02-10-12

47 CRISTALES 6 días mié 26-09-12

48 Espejo 6 días mié 26-09-12

49 Rectificación de medida 0 días mié 26-09-12

50 Instalación de espejo 1 día mar 02-10-12

51 CORTINAS 17 días jue 27-09-12

52 Rectificación de medidas 0 días jue 27-09-12

53 Instalación de cortinas 2 días sáb 13-10-12

54 CARPINTERÍA 13 días dom 30-09-12

55 Puertas de Madera 13 días dom 30-09-12

56 Rectificación de medidas 0 días dom 30-09-12

57 Instalación de Marcos 3 días lun 08-10-12

58 Instalación de puertas 3 días jue 11-10-12

59 MUEBLES  DE LINEA 46 días lun 27-08-12

60 Compra de mobiliario 0 días lun 27-08-12

61 Llegada de mobiliario a obra 0 días vie 19-10-12

62 Instalación y armado 3 días sáb 20-10-12

63 MUEBLES ESPECIALES 18 días jue 27-09-12

64 Rectificación de medidas 1 día jue 27-09-12

65 Instalación mobiliario especial 4 días jue 11-10-12

66 SILLAS 50 días lun 27-08-12

67 Compra de sillas 0 días lun 27-08-12

68 Llegada de las sillas a obra 0 días vie 26-10-12

69 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 41 días jue 06-09-12

70 Electricidad 39 días jue 06-09-12

71 Canalizaciones por tabiquería 5 días jue 06-09-12

72 Canalizaciones por cielo 5 días vie 07-09-12

73 Cableado por tabiquería 3 días vie 14-09-12

74 Cableado por cielo 4 días mar 25-09-12

75 Canalización perimetro 2 días sáb 29-09-12

76 Cableado perimetro 2 días lun 01-10-12

77 Cableado por mobiliario 3 días lun 22-10-12

78 Instalación de luminarias 4 días mié 03-10-12

79 Trabajos en tablero 4 días vie 19-10-12

80 Arranques eléctricos para clima 3 días mar 25-09-12

81 Canalización de termostatos 2 días vie 28-09-12

82 Instalación de interruptores 2 días mar 25-09-12

83 Instalación de face plates 3 días dom 30-09-12

84 Cableado estructural 25 días lun 01-10-12

85 Instalación Rack 1 día lun 01-10-12

86 Trabajos en Rack 3 días mar 02-10-12

87 Certificación 2 días mar 23-10-12

88 Rotulación 2 días jue 25-10-12

89 AIRE ACONDICIONADO 32 días lun 03-09-12

90 Izado de equipos de clima 2 días lun 03-09-12

91 Inst. de cañones y tuberias. 5 días mié 05-09-12

92 Red de tubos de desagues 4 días dom 09-09-12

93 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 5 días vie 07-09-12

94 Conexión eléctrica de equipos 3 días vie 28-09-12

95 Instalación de mangas flexibles 4 días mié 03-10-12

96 Instalación de difusores y retornos 3 días dom 07-10-12

97 Instalación de termostatos 2 días mié 10-10-12

98 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 12-10-12

99 SEGURIDAD 11 días mié 03-10-12

100 Extinción de Incendios 8 días mié 03-10-12

101 Red Pipping matriz de agua 4 días mié 03-10-12

102 Instalación y bajada de velas 3 días dom 07-10-12

103 Prueba de presión 1 día mié 10-10-12

104 Instalación de sprinklers 2 días dom 07-10-12

105 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 09-10-12

106 Detección y audio evacuación 11 días mié 03-10-12

107 Canalización 3 días mié 03-10-12

108 Cableado 3 días sáb 06-10-12

109 Instalación de detectores 3 días mar 09-10-12

110 Conexión a central 1 día vie 12-10-12

111 Puesta en marcha 1 día sáb 13-10-12

112 Control de acceso 15 días mié 03-10-12

113 Canalización y cableado 3 días mié 03-10-12

114 Instalación de dispositivo Control. 2 días vie 12-10-12

115 Instalación de retenedores 1 día dom 14-10-12

116 Instalación de pulsadores. 2 días mar 16-10-12

117 Prueba y puesta en marcha 1 día jue 18-10-12

118 INSTALACION SANITARIA 14 días vie 07-09-12

119 Tubería y ductos alcantarillado 3 días vie 07-09-12

120 Inst. cañerías agua potable 2 días lun 10-09-12

121 Prueba hidráulica 1 día mié 12-09-12

122 Inst. de artefactos 1 día sáb 29-09-12

123 LIMPIEZA DE OBRA 3 días jue 25-10-12

124 Limpieza de Obra 3 días jue 25-10-12

125 ENTREGA DE OBRA 1 día lun 29-10-12

126 Entrega final de obra 1 día lun 29-10-12
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