
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA BUNGE 66 días lun 03/09/12 sáb 01/12/12
2 Inicio de Obra 1 día lun 03/09/12 lun 03/09/12
3 Preliminares 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12
4 Protecciones 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12
5 Eléctrica 60 días lun 03/09/12 vie 23/11/12
6 Canalizaciones sobre cielorraso 6 días mar 11/09/12 mar 18/09/12 7FC-1 día
7 Canalizaciones bajo piso técnico 7 días lun 03/09/12 mar 11/09/12
8 Canalizaciones en tabiques 4 días lun 08/10/12 jue 11/10/12 27FC-1 día
9 Cableados 5 días vie 12/10/12 jue 18/10/12 8,7,6

10 Cableado por puestos de trabajo 4 días mar 20/11/12 vie 23/11/12 9,98FC-2 días
11 Inst de plaquetas 2 días mar 23/10/12 mié 24/10/12 29
12 Trabajos en tableros 25 días vie 19/10/12 jue 22/11/12 9
13 Inst. de luminarias colgadas 9 días mar 30/10/12 vie 09/11/12 51FC-3 días
14 Inst. de luminarias en cielorraso 4 días jue 15/11/12 mar 20/11/12 89FC-1 día
15 Cableado Estructurado 31 días vie 19/10/12 vie 30/11/12
16 Cableado 4 días vie 19/10/12 mié 24/10/12 7,9
17 Cableado por puestos de trabajo 5 días lun 19/11/12 vie 23/11/12 16,10FF
18 Trabajos en el rack 3 días lun 26/11/12 mié 28/11/12 17
19 Armado del puesto / terminaciones 5 días jue 22/11/12 mié 28/11/12 17FC-2 días
20 Certificación y rotulación 2 días jue 29/11/12 vie 30/11/12 19
21 Piso Técnico 21 días lun 03/09/12 lun 01/10/12
22 Replanteo 2 días lun 03/09/12 mar 04/09/12 2CC
23 Instalación P.T 9 días lun 10/09/12 jue 20/09/12 7FC-2 días,22
24 Inst Piso HPL en sala servidores 2 días vie 28/09/12 lun 01/10/12 30
25 Tabiques 22 días vie 21/09/12 lun 22/10/12
26 Replanteo de estructura 2 días vie 21/09/12 lun 24/09/12 23
27 Una Estructura + 1  Cara 10 días mar 25/09/12 lun 08/10/12 26
28 Refuerzos 4 días mié 03/10/12 lun 08/10/12 27FF
29 Segunda cara 6 días lun 15/10/12 lun 22/10/12 8,28,61,55,56
30 Tabiques sala de servidores 3 días mar 25/09/12 jue 27/09/12 26
31 Carpintería 3 días mar 23/10/12 jue 25/10/12
32 Inst. de puertas 2 días mar 23/10/12 mié 24/10/12 29
33 Inst. de contramarcos 2 días mié 24/10/12 jue 25/10/12 32FC-1 día
34 Pisos y Revestimientos 32 días mar 09/10/12 mié 21/11/12
35 Impermeabilizazción bajo baños 3 días mar 09/10/12 jue 11/10/12 55,27
36 Contrapisos en baños 4 días vie 12/10/12 mié 17/10/12 35
37 Inst. de alfombra 5 días vie 09/11/12 jue 15/11/12 52
38 Inst de zócalos 4 días vie 16/11/12 mié 21/11/12 37
39 Inst de cerámica en paredes 8 días mar 23/10/12 jue 01/11/12 29
40 Inst de porcelanato en pisos 5 días jue 18/10/12 mié 24/10/12 36
41 Inst de piso vinílico 3 días vie 09/11/12 mar 13/11/12 52
42 Mesadas 34 días vie 05/10/12 mié 21/11/12
43 Inst de refuerzos 2 días vie 05/10/12 lun 08/10/12 27FF
44 Inst de mesadas en baños 3 días vie 02/11/12 mar 06/11/12 39
45 Inst de mesada en coffee 1 día mié 21/11/12 mié 21/11/12 95FF
46 Cristales 27 días mar 23/10/12 mié 28/11/12
47 Inst. de mamparas y puertas 5 días mar 23/10/12 lun 29/10/12 29
48 Inst de vinilos 2 días mar 27/11/12 mié 28/11/12 51,52,102FF-3 días
49 Pintura 29 días jue 18/10/12 mar 27/11/12
50 Preparación de superficies 7 días jue 18/10/12 vie 26/10/12 29FC-3 días
51 En tabiques 6 días jue 25/10/12 jue 01/11/12 50FC-2 días
52 En cielorrasos 5 días vie 02/11/12 jue 08/11/12 51FC-2 días,93
53 Ultima mano 4 días jue 22/11/12 mar 27/11/12 52FC+2 días,98,95
54 Inst Sanitaria 38 días vie 07/09/12 mar 30/10/12
55 Inst de desagües 4 días vie 07/09/12 mié 12/09/12 22FC+2 días
56 Inst de abastecimiento de agua 4 días mar 09/10/12 vie 12/10/12 27
57 Pruebas hidraulicas 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12 56
58 Inst. de artefactos y griferías 4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12 40
59 Aire Acondicionado 45 días lun 24/09/12 vie 23/11/12
60 Inst de equipos 5 días lun 24/09/12 vie 28/09/12 2FC+14 días
61 Piping y condensado 5 días lun 01/10/12 vie 05/10/12 60
62 Ductería 6 días lun 08/10/12 lun 15/10/12 61
63 Inst de difusores y rejas. 3 días vie 16/11/12 mar 20/11/12 62,52,89
64 Puesta en marcha 1 día vie 23/11/12 vie 23/11/12 63FC+1 día,12
65 Sensores 53 días vie 07/09/12 mar 20/11/12
66 Cableado 3 días vie 12/10/12 mar 16/10/12 22,7,6,8
67 Inst. bajo piso 2 días mié 14/11/12 jue 15/11/12 66,89FF
68 Inst s/ cielo 2 días vie 07/09/12 lun 10/09/12 87
69 Inst ambiente 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 89,52
70 Programación y puesta en marcha 1 día mar 20/11/12 mar 20/11/12 67,68,69
71 Seguridad 28 días vie 12/10/12 mar 20/11/12
72 Cableados 2 días vie 12/10/12 lun 15/10/12 7,6,8
73 Inst de cámaras 1 día vie 16/11/12 vie 16/11/12 52,89
74 Inst de control de accesos 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12 73CC
75 Puesta en marcha 1 día mar 20/11/12 mar 20/11/12 73,74
76 Inst. Contra Incendios 62 días jue 06/09/12 vie 30/11/12
77 Cañería sobre cielo. 12 días jue 06/09/12 vie 21/09/12 87FC-1 día
78 Inst de rociadores 6 días lun 24/09/12 lun 01/10/12 77
79 Pruebas 1 día mar 02/10/12 mar 02/10/12 78
80 Inst de embellecedores 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12 53,89
81 Inst. de extintores 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 100
82 Derrames de agua 3 días vie 12/10/12 mar 16/10/12
83 Cableado e instalación 2 días vie 12/10/12 lun 15/10/12 66CC
84 Puesta en marcha 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12 83
85 Cielorrasos 52 días mié 05/09/12 jue 15/11/12
86 Cielorraso Modular 52 días mié 05/09/12 jue 15/11/12
87 Replanteo 2 días mié 05/09/12 jue 06/09/12 4
88 Estructura 6 días lun 05/11/12 lun 12/11/12 6,77,68,60,87,61,78,62,92
89 Placa modular 3 días mar 13/11/12 jue 15/11/12 88
90 Cielorraso de yeso 14 días mar 16/10/12 vie 02/11/12
91 Estructura 8 días mar 16/10/12 jue 25/10/12 27,6,77,68,60,61,78,62
92 Gargantas, cortinero, bandas ajuste 6 días vie 26/10/12 vie 02/11/12 91
93 Placa 5 días vie 26/10/12 jue 01/11/12 91
94 Muebles especiales 14 días vie 02/11/12 mié 21/11/12
95 Instalación de mobiliario 6 días mié 14/11/12 mié 21/11/12 37FC-2 días,41
96 Sillones en recepción 1 día vie 02/11/12 vie 02/11/12 93
97 Muebles de línea 6 días mié 14/11/12 mié 21/11/12
98 Inst de mobiliario de línea 6 días mié 14/11/12 mié 21/11/12 37FC-2 días
99 Cortinas y otros 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12

100 Inst de Cortina 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12 53
101 Inst de cartel corpóreo 1 día jue 29/11/12 jue 29/11/12 100FF
102 Limpieza final 2 días vie 30/11/12 sáb 01/12/12 20FC-1 día
103 Entrega Provisoria 0 días sáb 01/12/12 sáb 01/12/12 102FF
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Proyecto: BUNGE Contrato
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