
Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 SANCOR - Av. De Libertador 5922 58 días jue 16/08/12

2 DETALLE DE OBRAS  A CARGO DE CONTRACT 58 días jue 16/08/12

3 TRABAJOS PRELIMINARES 1 día jue 16/08/12

4 DEMOLICIONES Y DESARMES 3 días vie 17/08/12

5 ALBAÑILERIAS GENERALES 10 días vie 17/08/12

6 TABIQUES DURLOCK 7 días mié 29/08/12

7 CIELORRASO DURLOCK 12 días jue 06/09/12

8 CIELORRASO MODULAR 6 días jue 20/09/12

9 PISOS PORCELANATO 8 días mié 03/10/12

10 ZOCALOS 2 días vie 12/10/12

11 PINTURAS GENERALES 40 días mié 29/08/12

12 CRISTALES 3 días vie 12/10/12

13 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 5 días jue 27/09/12

14 INSTALACION ELECTRICA 51 días jue 16/08/12

15 INSTALACION DE AIRE ACONDIONADO 30 días jue 16/08/12

16 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 2 días lun 15/10/12

17 LIMPIEZA FINAL 3 días vie 19/10/12

18

19 TAREAS A CARGO DE SANCOR 40 días jue 06/09/12

20 CABL ESTRUCT. / CORR. DEBILES / CCTEV / DET INC
/ UPS / INGRESO / EGRESO DE PERSONAL

30 días jue 06/09/12

21  MARQUESINA / LOGO CORPOREO 3 días lun 01/10/12

22 GRAFICA Y SEÑALIZACION 2 días lun 15/10/12

23 EQUIPAMIENTO OPERATIVO 3 días mié 17/10/12

24 MUDANZA 2 días sáb 20/10/12

SANCOR - Av. De Libertador 5922
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Proyecto: SANCOR - cronograma
Fecha: lun 13/08/12


