
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA STARBUCKS 75 días lun 03-09-12 jue 22-11-12

2 INICIO DE OBRA 19 días lun 03-09-12 lun 24-09-12

3 Instalación de faena 1 día lun 03-09-12 lun 03-09-12

4 Demolicion de tabiques, retiro de porcelanato y artefactos. 3 días mar 04-09-12 jue 06-09-12

5 Toma de niveles 1 día vie 07-09-12 vie 07-09-12

6 Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie. 6 días sáb 08-09-12 jue 13-09-12

7 Trazado 2 días vie 14-09-12 sáb 15-09-12

8 Perforaciones en losa para nuevos artefactos 1 día lun 24-09-12 lun 24-09-12

9 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 43 días lun 24-09-12 jue 08-11-12

10 Tabiques 17 días lun 24-09-12 mié 10-10-12

11 Estructura Tabiques 4 días lun 24-09-12 jue 27-09-12

12 Emplacado 1ª cara 5 días mié 26-09-12 dom 30-09-12

13 Refuerzos en tabiques 2 días sáb 29-09-12 dom 30-09-12

14 Aislación en tabiques 3 días sáb 29-09-12 lun 01-10-12

15 Emplacado 2ª cara 4 días dom 07-10-12 mié 10-10-12

16 Vigas Volcometal 13 días vie 28-09-12 mié 10-10-12

17 Estructura vigas 4 días vie 28-09-12 lun 01-10-12

18 Emplacado de vigas 6 días vie 05-10-12 mié 10-10-12

19 Cielo 31 días sáb 06-10-12 jue 08-11-12

20 Cielo duro 6 días sáb 06-10-12 jue 11-10-12

21 Estructura cielos duros 3 días sáb 06-10-12 lun 08-10-12

22 Estructura de gargantas 2 días dom 07-10-12 lun 08-10-12

23 Emplacado cielos duros 3 días mar 09-10-12 jue 11-10-12

24 Cielo americano 10 días dom 28-10-12 jue 08-11-12

25 Instalación perfilería (estructura) 5 días dom 28-10-12 sáb 03-11-12

26 Instalación de palmetas 5 días dom 04-11-12 jue 08-11-12

27 PAVIMENTOS 56 días lun 03-09-12 sáb 03-11-12

28 Compra alfombra 0 días lun 03-09-12 lun 03-09-12

29 Llegada de alfombra a obra 0 días vie 26-10-12 vie 26-10-12

30 Instalación de Alfombra 5 días dom 28-10-12 sáb 03-11-12

31 Compra de Porcelanato 0 días lun 01-10-12 lun 01-10-12

32 Instalación de porcelanato PISO 4 días sáb 13-10-12 mié 17-10-12

33 GUARDAPOLVOS 6 días dom 04-11-12 vie 09-11-12

34 Instalación de guardapolvo 6 días dom 04-11-12 vie 09-11-12

35 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 47 días lun 24-09-12 lun 12-11-12

36 Prep. y enlucido de muros y pilares existentes 10 días lun 24-09-12 mié 03-10-12

37 Preparación de tabiques y muros 8 días sáb 13-10-12 dom 21-10-12

38 Pintura en muros y tabiques 1º mano 5 días dom 21-10-12 jue 25-10-12

39 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días dom 28-10-12 sáb 03-11-12

40 Repintado de muros luego de instalación de muebles 3 días sáb 10-11-12 lun 12-11-12

41 Preparación y empastado cielo,vigas 10 días sáb 13-10-12 mar 23-10-12

42 Pintura en cielos y vigas 1º mano 4 días mié 24-10-12 sáb 27-10-12

43 Pintura en cielos y vigas 2º mano 4 días dom 28-10-12 mié 31-10-12

44 CRISTALES 33 días lun 24-09-12 dom 28-10-12

45 Compra de Cristales 0 días lun 24-09-12 lun 24-09-12

46 Rectificación de medidas cristales 1 día lun 22-10-12 lun 22-10-12

47 Instalación de perfiles y cristales 3 días vie 26-10-12 dom 28-10-12

48 CORTINAS 35 días lun 24-09-12 mar 30-10-12

49 Compra de cortinas 0 días lun 24-09-12 lun 24-09-12

50 Rectificación de medidas 1 día mié 24-10-12 mié 24-10-12

51 Instalación de cortinas 3 días dom 28-10-12 mar 30-10-12

52 CARPINTERÍA 40 días lun 24-09-12 mar 06-11-12

53 Compra de Puertas 0 días lun 24-09-12 lun 24-09-12

54 Rectificación de medidas 1 día lun 22-10-12 lun 22-10-12

55 Instalación de marcos 2 días vie 26-10-12 sáb 27-10-12

56 Instalación de puertas 3 días dom 04-11-12 mar 06-11-12

57 MUEBLES  DE LINEA 68 días lun 03-09-12 jue 15-11-12

58 Compra de mobiliario 0 días lun 03-09-12 lun 03-09-12

59 Llegada de mobiliario a obra 2 días lun 29-10-12 mar 30-10-12

60 Instalación y armado 12 días dom 04-11-12 jue 15-11-12

61 MUEBLES ESPECIALES 39 días vie 28-09-12 vie 09-11-12

62 Compra de Logo y Muebles esp. 0 días vie 28-09-12 vie 28-09-12

63 Logo Corporeo 1 día mar 30-10-12 mar 30-10-12

64 Instalación mobiliario especial, palillaje y revestimiento muro recepción6 días dom 04-11-12 vie 09-11-12

65 SILLAS 69 días vie 07-09-12 mié 21-11-12

66 Compra de sillas 0 días vie 07-09-12 vie 07-09-12

67 Llegada de las sillas a obra 1 día mié 21-11-12 mié 21-11-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 56 días lun 24-09-12 mié 21-11-12

69 Electricidad 54 días lun 24-09-12 lun 19-11-12

70 Canalizaciones por tabiquería 5 días mar 02-10-12 sáb 06-10-12

71 Canalizaciones por cielo 8 días lun 24-09-12 lun 01-10-12

72 Cableado por tabiquería 3 días dom 07-10-12 mar 09-10-12

73 Cableado por cielo 6 días mar 02-10-12 dom 07-10-12

74 Canalización perimetro 2 días dom 04-11-12 lun 05-11-12

75 Cableado perimetro 3 días mar 06-11-12 jue 08-11-12

76 Canalización de mobiliario 6 días mié 07-11-12 lun 12-11-12

77 Cableado por mobiliario 6 días sáb 10-11-12 jue 15-11-12

78 Instalación de luminarias 7 días vie 09-11-12 jue 15-11-12

79 Trabajo en tablero 4 días vie 16-11-12 lun 19-11-12

80 Arranques eléctricos para clima 5 días sáb 29-09-12 mié 03-10-12

81 Instalación de interruptores y face plates 4 días vie 26-10-12 lun 29-10-12

82 Cableado estructurado 25 días vie 26-10-12 mié 21-11-12

83 Instalación Rack 1 día vie 26-10-12 vie 26-10-12

84 Cableado estructurado 6 días sáb 10-11-12 jue 15-11-12

85 Trabajos en Rack, ponchado de cables. 3 días vie 16-11-12 dom 18-11-12

86 Certificación 1 día lun 19-11-12 lun 19-11-12

87 Rotulación 2 días mar 20-11-12 mié 21-11-12

88 AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 24 equipos por el edificio) 56 días jue 13-09-12 mié 14-11-12

89 Llegada de equipos 0 días jue 13-09-12 jue 13-09-12

90 Izado y montaje de equipos de clima. 5 días lun 24-09-12 vie 28-09-12

91 Red de  distribución de agua 7 días sáb 29-09-12 vie 05-10-12

92 Red de desagues 4 días lun 01-10-12 jue 04-10-12

93 Prueba hidráulica 1 día sáb 06-10-12 sáb 06-10-12

94 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 7 días dom 07-10-12 sáb 13-10-12

95 Conexión eléctrica de equipos 3 días dom 14-10-12 mié 17-10-12

96 Instalación de mangas flexibles 4 días mié 17-10-12 sáb 20-10-12

97 Instalación de difusores y retornos 3 días vie 09-11-12 dom 11-11-12

98 Instalación de termostatos 3 días vie 26-10-12 dom 28-10-12

99 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 14-11-12 mié 14-11-12

100 SEGURIDAD 49 días lun 24-09-12 mié 14-11-12

101 Extinción de Incendios 49 días lun 24-09-12 mié 14-11-12

102 Red Pipping matriz de agua 7 días lun 24-09-12 dom 30-09-12

103 Instalación y bajada de velas 4 días dom 04-11-12 mié 07-11-12

104 Prueba de presión 1 día jue 08-11-12 jue 08-11-12

105 Instalación de sprinklers 4 días vie 09-11-12 lun 12-11-12

106 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 13-11-12 mié 14-11-12

107 Detección y audio evacuación 46 días lun 24-09-12 dom 11-11-12

108 Canalización 4 días lun 24-09-12 jue 27-09-12

109 Cableado 2 días vie 28-09-12 sáb 29-09-12

110 Instalación de detectores 2 días vie 09-11-12 sáb 10-11-12

111 Puesta en marcha 1 día dom 11-11-12 dom 11-11-12

112 LIMPIEZA DE OBRA 7 días vie 16-11-12 jue 22-11-12

113 Limpieza de Obra 7 días vie 16-11-12 jue 22-11-12
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2 días Trazado0%
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5 días Instalación de Alfombra0%

Compra de Porcelanato

4 días Instalación de porcelanato PISO0%

6 días Instalación de guardapolvo0%

10 días Prep. y enlucido de muros y pilares existentes0%

8 días Preparación de tabiques y muros0%
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Compra de mobiliario

2 días Llegada de mobiliario a obra0%

12 días Instalación y armado0%
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4 días Instalación de interruptores y face plates0%

1 día Instalación Rack 0%

6 días Cableado estructurado 0%

3 días Trabajos en Rack, ponchado de cables.0%

1 día Certificación0%

2 días Rotulación0%

Llegada de equipos

5 días Izado y montaje de equipos de clima.0%

7 días Red de  distribución de agua0%

4 días Red de desagues0%

1 día Prueba hidráulica0%

7 días Instalación de plenos y ductos en hojalatería.0%

3 días Conexión eléctrica de equipos0%

4 días Instalación de mangas flexibles0%

3 días Instalación de difusores y retornos0%

3 días Instalación de termostatos0%

1 día Prueba y puesta en marcha0%

7 días Red Pipping matriz de agua0%

4 días Instalación y bajada de velas0%

1 día Prueba de presión0%

4 días Instalación de sprinklers0%

2 días Pruebas y puesta en marcha0%

4 días Canalización0%

2 días Cableado0%

2 días Instalación de detectores0%

1 día Puesta en marcha0%

7 días Limpieza de Obra 0%
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