
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA GODELIUS 59 días lun 06-08-12 vie 19-10-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días lun 06-08-12 lun 06-08-12

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT pisos 3º Oriente 0 días lun 06-08-12 lun 06-08-12

4 INICIO DE OBRA 59 días lun 06-08-12 vie 19-10-12

5 TRABAJOS PRELIMINARES 5 días lun 06-08-12 vie 10-08-12

6 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 1 día lun 06-08-12 lun 06-08-12

7 Inst. de luminaria provisoria 1 día mar 07-08-12 mar 07-08-12

8 Inst. de faenas 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12

9 Levantamiento de losa (niveles) 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12

10 Nivelación de losa 2 días jue 09-08-12 vie 10-08-12

11 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 1 día vie 10-08-12 vie 10-08-12

12 DEMOLICION 4 días mié 08-08-12 sáb 11-08-12

13 Demolición de cielos 1 día jue 09-08-12 jue 09-08-12

14 Desinstalación de artefactos sanitarios 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12

15 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 1 día vie 10-08-12 vie 10-08-12

16 Desarme de inst. de seguridad actual baños 1 día jue 09-08-12 jue 09-08-12

17 Desarme de inst. de clima actual en baños 1 día jue 09-08-12 jue 09-08-12

18 Demolición de tabiques 1 día sáb 11-08-12 sáb 11-08-12

19 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 1 día sáb 11-08-12 sáb 11-08-12

20 TABIQUES 11 días vie 10-08-12 jue 23-08-12

21 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 3 días vie 10-08-12 lun 13-08-12

22 Emplacado 1ª cara y aislación 3 días lun 13-08-12 jue 16-08-12

23 Refuerzos en tabiques 2 días vie 17-08-12 sáb 18-08-12

24 Refuerzos metalicos en baños 2 días vie 17-08-12 sáb 18-08-12

25 Emplacado 2ª cara 2 días mié 22-08-12 jue 23-08-12

26 CIELO, VIGA Y CENEFAS 20 días mar 14-08-12 jue 06-09-12

27 Cielo Duro 19 días mar 14-08-12 mié 05-09-12

28 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 5 días mar 14-08-12 lun 20-08-12

29 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 2 días mar 04-09-12 mié 05-09-12

30 Cielo americano 3 días mar 04-09-12 jue 06-09-12

31 Instalación perfilería. (estructura) 1 día mar 04-09-12 mar 04-09-12

32 Instalación de palmetas 2 días mié 05-09-12 jue 06-09-12

33 Vigas Volcometal 8 días mar 14-08-12 jue 23-08-12

34 Estructura vigas 4 días mar 14-08-12 sáb 18-08-12

35 Emplacado de vigas 4 días lun 20-08-12 jue 23-08-12

36 TABIQUERIA DE CRISTAL 23 días jue 23-08-12 sáb 22-09-12

37 Rectificación de medidas cristales 0 días jue 23-08-12 jue 23-08-12

38 Instalación de perfiles y cristales 8 días mar 11-09-12 sáb 22-09-12

39 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12

40 Instalación de Alfombra 3 días mar 25-09-12 jue 27-09-12

41 Instalación de porcelanato PISO 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12

42 Instalación de porcelanato MUROS 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12

43 GUARDAPOLVOS 5 días lun 01-10-12 vie 05-10-12

44 Instalación de guardapolvos 5 días lun 01-10-12 vie 05-10-12

45 PUERTAS 34 días sáb 01-09-12 mar 16-10-12

46 P. Madera 31 días sáb 01-09-12 jue 11-10-12

47 Rectificación de medidas 0 días sáb 01-09-12 sáb 01-09-12

48 Instalación de Marcos 7 días vie 28-09-12 vie 05-10-12

49 Instalación de puertas 6 días jue 04-10-12 jue 11-10-12

50 P. de cristal 12 días sáb 29-09-12 mar 16-10-12

51 Rectificación de medidas 0 días sáb 29-09-12 sáb 29-09-12

52 Instalación de puertas de cristal 2 días lun 15-10-12 mar 16-10-12

53 PINTURA 50 días sáb 11-08-12 lun 15-10-12

54 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 6 días vie 17-08-12 jue 23-08-12

55 Preparación de tabiques 7 días vie 24-08-12 vie 31-08-12

56 Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días vie 24-08-12 vie 31-08-12

57 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días vie 05-10-12 jue 11-10-12

58 Preparación y empastado de vigas 7 días sáb 01-09-12 sáb 08-09-12

59 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 14 días sáb 11-08-12 mar 28-08-12

60 Pintura en cielos 1º mano 7 días jue 06-09-12 jue 13-09-12

61 Pintura en cielos 2º mano 7 días jue 13-09-12 lun 24-09-12

62 Pintura puertas retoques marcos 2 días vie 12-10-12 lun 15-10-12

63 INSTALACION SANITARIA 40 días mar 14-08-12 mié 03-10-12

64 Tubería y ductos alcantarillado 3 días mar 14-08-12 vie 17-08-12

65 Inst. cañerías agua potable 3 días vie 17-08-12 lun 20-08-12

66 Prueba hidraulica 1 día mar 21-08-12 mar 21-08-12

67 Inst. de artefactos 3 días lun 01-10-12 mié 03-10-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 50 días vie 17-08-12 vie 19-10-12

69 Electricidad y dato 50 días vie 17-08-12 vie 19-10-12

70 Canalizaciones por tabiquería 4 días vie 17-08-12 mar 21-08-12

71 Canalizaciones por cielo 8 días vie 17-08-12 sáb 25-08-12

72 Cableado por tabiquería 3 días vie 24-08-12 lun 27-08-12

73 Cableado por cielo 7 días lun 27-08-12 lun 03-09-12

74 Canalizaciones por piso 2 días mié 22-08-12 jue 23-08-12

75 Cableado por piso 4 días vie 24-08-12 mar 28-08-12

76 Canalización perimetro 1 día mié 22-08-12 mié 22-08-12

77 Cableado perimetro 2 días jue 23-08-12 vie 24-08-12

78 Canalización de mobiliario 3 días mié 10-10-12 vie 12-10-12

79 Cableado por mobiliario 3 días jue 11-10-12 lun 15-10-12

80 Instalación de luminarias 7 días mar 04-09-12 mar 11-09-12

81 Trabajos en tableros 5 días vie 12-10-12 jue 18-10-12

82 Arranques electricos para clima 3 días lun 27-08-12 mié 29-08-12

83 Instalación de interruptores 2 días mar 25-09-12 mié 26-09-12

84 Instalación de face plates 1 día vie 12-10-12 vie 12-10-12

85 Instalación bastidores comunicaciones 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12

86 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por cliente 2 días mar 16-10-12 mié 17-10-12

87 Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 2 días mar 16-10-12 mié 17-10-12

88 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 2 días mar 16-10-12 mié 17-10-12

89 Certificación 1 día jue 18-10-12 jue 18-10-12

90 Rotulación 2 días jue 18-10-12 vie 19-10-12

91 CORRIENTES DEBILES 42 días sáb 25-08-12 jue 18-10-12

92 Control de acceso 35 días sáb 01-09-12 mié 17-10-12

93 Cableado 2 días sáb 01-09-12 lun 03-09-12

94 Instalación de dispositivo Control. 2 días mar 25-09-12 mié 26-09-12

95 Instalación de retenedores 1 día mié 17-10-12 mié 17-10-12

96 Instalación de pulsadores. 1 día mié 17-10-12 mié 17-10-12

97 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 17-10-12 mié 17-10-12

98 Cctv 42 días sáb 25-08-12 jue 18-10-12

99 Canalización para cámaras 2 días sáb 25-08-12 lun 27-08-12

100 Cableado para cámaras 2 días mar 28-08-12 mié 29-08-12

101 Instalación de cámaras 2 días mar 25-09-12 mié 26-09-12

102 Conexión del sistema 1 día jue 18-10-12 jue 18-10-12

103 CLIMA 54 días sáb 11-08-12 vie 19-10-12

104 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días sáb 11-08-12 lun 13-08-12

105 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 4 días mar 14-08-12 sáb 18-08-12

106 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos).10 días lun 20-08-12 jue 30-08-12

107 Red de tubos de desagues 4 días mar 28-08-12 vie 31-08-12

108 Prueba de refrigerante 2 días mar 16-10-12 mié 17-10-12

109 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 18 días lun 20-08-12 sáb 08-09-12

110 Conexión electrica de equipos 2 días vie 12-10-12 lun 15-10-12

111 Instalación de mangas 6 días mar 25-09-12 lun 01-10-12

112 Instalación de difusores y retornos 6 días vie 28-09-12 jue 04-10-12

113 Instalación de termostatos 2 días mar 25-09-12 mié 26-09-12

114 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 18-10-12 vie 19-10-12

115 SEGURIDAD 30 días mar 21-08-12 jue 27-09-12

116 Deteccion 30 días mar 21-08-12 jue 27-09-12

117 Canalización de detección 4 días mar 21-08-12 vie 24-08-12

118 Cableado de sensores 2 días sáb 25-08-12 lun 27-08-12

119 Instalación de detectores 2 días mar 28-08-12 mié 29-08-12

120 Conexión a central 1 día mié 26-09-12 mié 26-09-12

121 Puesta en marcha 1 día jue 27-09-12 jue 27-09-12

122 CORTINAS 28 días jue 23-08-12 vie 28-09-12

123 Rectificación de medidas 0 días jue 23-08-12 jue 23-08-12

124 Instalación de cortinas 3 días mié 26-09-12 vie 28-09-12

125 MOBILIARIO ESPECIAL 32 días sáb 01-09-12 vie 12-10-12

126 Rectificación de medidas 2 días sáb 01-09-12 lun 03-09-12

127 Instalacion mobiliario especial 5 días lun 08-10-12 vie 12-10-12

128 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 45 días lun 13-08-12 mar 09-10-12

129 Compra Mobiliario 1 día lun 13-08-12 lun 13-08-12

130 Llegada de mobiliario a obra 2 días jue 04-10-12 vie 05-10-12

131 Instalación y armado 3 días vie 05-10-12 mar 09-10-12

132 ASEO 3 días mié 17-10-12 vie 19-10-12

133 Aseo Final 3 días mié 17-10-12 vie 19-10-12

134 ENTREGA DE OBRA 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12

135 Entrega provisoria de obra 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12
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