
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA FEPASA PUERTO VENTANAS 84 días mié 25-07-12 mié 07-11-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días mié 25-07-12 mié 25-07-12

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT 0 días mié 25-07-12 mié 25-07-12
4 INICIO DE OBRA 83 días jue 26-07-12 mié 07-11-12

5 TRABAJOS PRELIMINARES 8 días jue 26-07-12 vie 03-08-12
6 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 1 día jue 26-07-12 jue 26-07-12

7 Inst. de luminaria provisoria 1 día vie 27-07-12 vie 27-07-12

8 Inst. de faenas 1 día sáb 28-07-12 sáb 28-07-12

9 Levantamiento de losa (niveles) 1 día sáb 28-07-12 sáb 28-07-12

10 Nivelación de losa 4 días lun 30-07-12 jue 02-08-12

11 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 2 días jue 02-08-12 vie 03-08-12
12 DEMOLICION 4 días sáb 28-07-12 mié 01-08-12
13 Demolición de cielos 1 día lun 30-07-12 lun 30-07-12

14 Desinstalación de artefactos sanitarios 1 día sáb 28-07-12 sáb 28-07-12

15 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 1 día lun 30-07-12 lun 30-07-12

16 Desarme de inst. de seguridad actual baños 1 día lun 30-07-12 lun 30-07-12

17 Desarme de inst. de clima actual en baños 1 día lun 30-07-12 lun 30-07-12

18 Demolición de tabiques 2 días mar 31-07-12 mié 01-08-12

19 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 2 días mar 31-07-12 mié 01-08-12

20 TABIQUES 13 días vie 03-08-12 sáb 18-08-12
21 Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO) 3 días vie 03-08-12 lun 06-08-12

22 Emplacado 1ª cara y aislación 3 días mar 07-08-12 jue 09-08-12

23 Refuerzos en tabiques 1 día vie 10-08-12 vie 10-08-12

24 Refuerzos tabiques para baños 2 días vie 10-08-12 sáb 11-08-12

25 Emplacado 2ª cara 3 días jue 16-08-12 sáb 18-08-12

26 CIELO, VIGA Y CENEFAS 48 días mar 07-08-12 vie 05-10-12
27 Cielo Duro 15 días sáb 11-08-12 mié 29-08-12
28 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 5 días sáb 11-08-12 vie 17-08-12

29 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 5 días vie 24-08-12 mié 29-08-12

30 Cielo americano 6 días sáb 29-09-12 vie 05-10-12
31 Instalación perfilería. (estructura) 3 días sáb 29-09-12 mar 02-10-12

32 Instalación de palmetas 3 días mié 03-10-12 vie 05-10-12

33 Vigas Volcometal 8 días mar 07-08-12 jue 16-08-12
34 Estructura vigas 4 días mar 07-08-12 vie 10-08-12

35 Emplacado de vigas 4 días sáb 11-08-12 jue 16-08-12

36 TABIQUERIA DE CRISTAL 31 días sáb 18-08-12 jue 27-09-12
37 Rectificación de medidas cristales 0 días sáb 18-08-12 sáb 18-08-12

38 Instalación de perfiles y cristales 12 días mar 11-09-12 jue 27-09-12

39 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 23 días lun 10-09-12 mar 09-10-12
40 Instalación de Alfombra 3 días sáb 06-10-12 mar 09-10-12

41 Instalación de porcelanato PISO 7 días lun 10-09-12 jue 20-09-12

42 Instalación de porcelanato MUROS 5 días mar 02-10-12 sáb 06-10-12

43 GUARDAPOLVOS 8 días vie 05-10-12 sáb 13-10-12
44 Instalación de guardapolvos 8 días vie 05-10-12 sáb 13-10-12

45 PUERTAS 29 días sáb 08-09-12 mié 17-10-12
46 P. Madera 24 días sáb 08-09-12 mié 10-10-12
47 Rectificación de medidas 0 días sáb 08-09-12 sáb 08-09-12

48 Instalación de Marcos 5 días mar 02-10-12 sáb 06-10-12

49 Instalación de puertas 5 días vie 05-10-12 mié 10-10-12

50 P. de cristal 6 días mar 09-10-12 mié 17-10-12
51 Rectificación de medidas 0 días mar 09-10-12 mar 09-10-12

52 Instalación de puertas de cristal 3 días sáb 13-10-12 mié 17-10-12

53 PINTURA 55 días vie 03-08-12 mié 10-10-12
54 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 6 días vie 10-08-12 vie 17-08-12

55 Preparación de tabiques 8 días lun 20-08-12 mar 28-08-12

56 Pintura en muros y tabiques 1º mano 8 días lun 20-08-12 mar 28-08-12

57 Pintura en muros y tabiques 2º mano 8 días jue 27-09-12 vie 05-10-12

58 Preparación y empastado de vigas 10 días mié 29-08-12 sáb 08-09-12

59 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 15 días vie 03-08-12 mar 21-08-12

60 Pintura en cielos 1º mano 8 días mar 04-09-12 mié 12-09-12

61 Pintura en cielos 2º mano 5 días mié 26-09-12 lun 01-10-12

62 Pintura puertas retoques marcos 2 días mar 09-10-12 mié 10-10-12

63 INSTALACION SANITARIA 41 días mar 07-08-12 jue 27-09-12
64 Tubería y ductos alcantarillado 3 días mar 07-08-12 jue 09-08-12

65 Inst. cañerías agua potable 3 días vie 10-08-12 lun 13-08-12

66 Prueba hidraulica 1 día mar 14-08-12 mar 14-08-12

67 Inst. de artefactos 2 días mié 26-09-12 jue 27-09-12

68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 60 días vie 10-08-12 mié 24-10-12
69 Electricidad y dato 60 días vie 10-08-12 mié 24-10-12
70 Canalizaciones por tabiquería 3 días vie 10-08-12 lun 13-08-12

71 Canalizaciones por cielo 5 días vie 10-08-12 jue 16-08-12

72 Cableado por tabiquería 3 días lun 20-08-12 mié 22-08-12

73 Cableado por cielo 6 días vie 17-08-12 jue 23-08-12

74 Canalizaciones por piso 2 días mar 14-08-12 jue 16-08-12

75 Cableado por piso 5 días vie 17-08-12 mié 22-08-12

76 Canalización perimetro 2 días mar 14-08-12 jue 16-08-12

77 Cableado perimetro 2 días vie 17-08-12 sáb 18-08-12

78 Canalización de mobiliario 3 días mié 17-10-12 vie 19-10-12

79 Cableado por mobiliario 3 días jue 18-10-12 sáb 20-10-12

80 Instalación de luminarias 7 días lun 24-09-12 lun 01-10-12

81 Trabajos en tableros 3 días vie 19-10-12 lun 22-10-12

82 Arranques electricos para clima 3 días vie 17-08-12 lun 20-08-12

83 Instalación de interruptores 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12

84 Instalación de face plates 2 días vie 12-10-12 sáb 13-10-12

85 Instalación bastidores comunicaciones 2 días jue 18-10-12 vie 19-10-12

86 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por cliente 3 días sáb 20-10-12 mar 23-10-12

87 Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 2 días sáb 20-10-12 lun 22-10-12

88 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 1 día lun 22-10-12 lun 22-10-12

89 Certificación 2 días mar 23-10-12 mié 24-10-12

90 Rotulación 1 día mié 24-10-12 mié 24-10-12

91 CORRIENTES DEBILES 36 días mié 29-08-12 vie 12-10-12
92 Control de acceso 36 días mié 29-08-12 vie 12-10-12
93 Cableado 2 días mié 29-08-12 jue 30-08-12

94 Instalación de dispositivo Control. 2 días mar 02-10-12 mié 03-10-12

95 Instalación de retenedores 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12

96 Instalación de pulsadores. 1 día jue 11-10-12 jue 11-10-12

97 Prueba y puesta en marcha 1 día vie 12-10-12 vie 12-10-12

98 CLIMA 54 días sáb 04-08-12 mié 10-10-12
99 Trazado y definición de ubicación de equipos 3 días sáb 04-08-12 mar 07-08-12

100 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 4 días mié 08-08-12 sáb 11-08-12

101 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos).13,5 días vie 31-08-12 sáb 15-09-12

102 Red de tubos de desagues 4 días sáb 15-09-12 lun 24-09-12

103 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 13 días jue 13-09-12 mar 02-10-12

104 Instalación de mangas 5 días mar 02-10-12 sáb 06-10-12

105 Instalación de difusores y retornos 4 días sáb 06-10-12 mié 10-10-12

106 Instalación de termostatos 2 días mar 02-10-12 mié 03-10-12

107 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 04-10-12 vie 05-10-12

108 SEGURIDAD 41 días vie 17-08-12 sáb 06-10-12
109 Deteccion 41 días vie 17-08-12 sáb 06-10-12
110 Canalización de detección 4 días vie 17-08-12 mar 21-08-12

111 Cableado de sensores 2 días mié 22-08-12 jue 23-08-12

112 Instalación de detectores 2 días mar 02-10-12 mié 03-10-12

113 Conexión a central 1 día jue 04-10-12 jue 04-10-12

114 Puesta en marcha 2 días vie 05-10-12 sáb 06-10-12

115 CORTINAS 43 días sáb 18-08-12 jue 11-10-12
116 Rectificación de medidas 0 días sáb 18-08-12 sáb 18-08-12

117 Instalación de cortinas 3 días mar 09-10-12 jue 11-10-12

118 MOBILIARIO ESPECIAL 38 días mié 29-08-12 mar 16-10-12
119 Rectificación de medidas 2 días mié 29-08-12 jue 30-08-12

120 Instalacion mobiliario especial 5 días mié 10-10-12 mar 16-10-12

121 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 5 días mié 10-10-12 mar 16-10-12
122 Llegada de mobiliario a obra 2 días mié 10-10-12 jue 11-10-12

123 Instalación y armado 4 días jue 11-10-12 mar 16-10-12

124 ASEO 4 días sáb 20-10-12 mié 24-10-12
125 Aseo Final 4 días sáb 20-10-12 mié 24-10-12

126 ENTREGA DE OBRA 1 día mié 24-10-12 mié 24-10-12
127 Entrega provisoria de obra 1 día mié 24-10-12 mié 24-10-12

128 TRABAJOS DE INYECCION DE AIRE 43 días mié 12-09-12 mié 07-11-12
129 APROBACION 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12
130 Aprobación de proyecto 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12

131 Aprobacion de presupuesto 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12

132 TRABAJOS DE OBRAS CIVILES 41 días vie 14-09-12 mié 07-11-12
133 Apertura de shaft existentes 5 días vie 14-09-12 sáb 22-09-12

134 Pasadas de losa 10 días vie 14-09-12 vie 28-09-12

135 Shaft nuevo y tabiquería nueva 6 días vie 12-10-12 vie 19-10-12

136 Pasadas y perforaciones de vigas y tabiques de volcanita existentes9 días vie 19-10-12 lun 29-10-12

137 Aseo final 3 días lun 05-11-12 mié 07-11-12

138 Reparaciones de tabiquerías y vigas de volcanita 7 días mié 24-10-12 mié 31-10-12

139 Preparación y pintura de superficies y estructuras intervenidas 5 días lun 29-10-12 lun 05-11-12

140 TRABAJOS DE CLIMA 37 días sáb 15-09-12 sáb 03-11-12
141 Fabricación de ductos 18 días sáb 15-09-12 mar 09-10-12

142 Instalacion de ductos verticales 11 días sáb 29-09-12 jue 11-10-12

143 Instalación de ductos horizontales 23 días mié 03-10-12 mar 30-10-12

144 Instalaciones de motores nuevos 6 días vie 12-10-12 vie 19-10-12

145 Pruebas y puesta en marcha 2 días mié 31-10-12 sáb 03-11-12

REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO

Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT
INICIO DE OBRA

Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 26-07
Inst. de luminaria provisoria 27-07

Inst. de faenas 28-07
Levantamiento de losa (niveles) 28-07

Nivelación de losa 02-08
Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 03-08

Demolición de cielos 30-07
Desinstalación de artefactos sanitarios 28-07

Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 30-07
Desarme de inst. de seguridad actual baños 30-07

Desarme de inst. de clima actual en baños 30-07
Demolición de tabiques 01-08

Levante de mezcla y pavimentos existentes. 01-08

Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO) 06-08
Emplacado 1ª cara y aislación 09-08

Refuerzos en tabiques 10-08
Refuerzos tabiques para baños 11-08

Emplacado 2ª cara 18-08

Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 17-08
Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 29-08

Instalación perfilería. (estructura) 02-10
Instalación de palmetas 05-10

Estructura vigas 10-08
Emplacado de vigas 16-08

Instalación de perfiles y cristales 27-09

Instalación de Alfombra 09-10
Instalación de porcelanato PISO 20-09

Instalación de porcelanato MUROS 06-10

Instalación de guardapolvos 13-10

Instalación de Marcos 06-10
Instalación de puertas 10-10

Instalación de puertas de cristal 17-10

Prep. y enlucido pilares y muros existentes 17-08
Preparación de tabiques 28-08

Pintura en muros y tabiques 1º mano 28-08
Pintura en muros y tabiques 2º mano 05-10

Preparación y empastado de vigas 08-09
Preparación y empastado de cielo y areas de losa 21-08

Pintura en cielos 1º mano 12-09
Pintura en cielos 2º mano 01-10

Pintura puertas retoques marcos 10-10

Tubería y ductos alcantarillado 09-08
Inst. cañerías agua potable 13-08

Prueba hidraulica 14-08
Inst. de artefactos 27-09

Canalizaciones por tabiquería 13-08
Canalizaciones por cielo 16-08

Cableado por tabiquería 22-08
Cableado por cielo 23-08

Canalizaciones por piso 16-08
Cableado por piso 22-08

Canalización perimetro 16-08
Cableado perimetro 18-08

Canalización de mobiliario 19-10
Cableado por mobiliario 20-10

Instalación de luminarias 01-10
Trabajos en tableros 22-10

Arranques electricos para clima 20-08
Instalación de interruptores 12-10

Instalación de face plates 13-10
Instalación bastidores comunicaciones 19-10

Instalación y armado de Racks y bastidor provisto p or cliente 23-10
Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zó calo) 22-10

Traslado e instalación de equipos activos por parte  de cliente 22-10
Certificación 24-10

Rotulación 24-10

Cableado 30-08
Instalación de dispositivo Control. 03-10

Instalación de retenedores 12-10
Instalación de pulsadores. 11-10

Prueba y puesta en marcha 12-10

Trazado y definición de ubicación de equipos 07-08
Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 11-08

Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instal ación de nuevos tramos). 15-09
Red de tubos de desagues 24-09

Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 02-10
Instalación de mangas 06-10

Instalación de difusores y retornos 10-10
Instalación de termostatos 03-10

Prueba y puesta en marcha 05-10

Canalización de detección 21-08
Cableado de sensores 23-08

Instalación de detectores 03-10
Conexión a central 04-10

Puesta en marcha 06-10

Instalación de cortinas 11-10

Rectificación de medidas 30-08
Instalacion mobiliario especial 16-10

Llegada de mobiliario a obra 11-10
Instalación y armado 16-10

Aseo Final 24-10

Entrega provisoria de obra 24-10

Aprobación de proyecto 12-09
Aprobacion de presupuesto 12-09

Apertura de shaft existentes 22-09
Pasadas de losa 28-09

Shaft nuevo y tabiquería nueva 19-10
Pasadas y perforaciones de vigas y tabiques de volc anita existentes 29-10

Aseo final 07-11
Reparaciones de tabiquerías y vigas de volcanita 31-10

Preparación y pintura de superficies y estructuras intervenidas 05-11

Fabricación de ductos 09-10
Instalacion de ductos verticales 11-10

Instalación de ductos horizontales 30-10
Instalaciones de motores nuevos 19-10

Pruebas y puesta en marcha 03-11
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