
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA SANOFI 48 días mié 19/09/12 vie 23/11/12

2 Inscripción BPS 1 día mar 25/09/12 mar 25/09/12
3 Preliminares 1 día mié 26/09/12 mié 26/09/12

4 Protecciones 1 día mié 26/09/12 mié 26/09/12
5 Eléctrica 31 días mar 02/10/12 mar 13/11/12

7 EL Canalizaciones bajo piso técnico 3 días mar 02/10/12 jue 04/10/12
6 EL Canalizaciones sobre cielorraso 4 días jue 04/10/12 mar 09/10/12
9 EL Cableados 4 días vie 05/10/12 mié 10/10/12
8 EL Canalizaciones en tabiques 3 días mié 10/10/12 vie 12/10/12
10 EL Inst de plaquetas 1 día vie 09/11/12 vie 09/11/12
11 EL Trabajos en tableros 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12
12 EL Inst. de luminarias 3 días lun 08/10/12 mié 10/10/12
13 EL Electrificación de mobiliario 3 días vie 09/11/12 mar 13/11/12
57 Cielorraso Durlock 13 días mié 19/09/12 vie 05/10/12

58 C Replanteo 1 día jue 27/09/12 jue 27/09/12
59 C Cielo de yeso estructura 5 días mié 19/09/12 mar 25/09/12
60 C Cielo de yeso emplacado, encintado 5 días lun 01/10/12 vie 05/10/12
44 Aire Acondicionado 37 días mar 25/09/12 mié 14/11/12

45 AA Inst de equipos NUEVOS: 5 SPLITS 4 días mar 25/09/12 vie 28/09/12
46 AA Puesta en marcha 1 día mié 14/11/12 mié 14/11/12
14 Cableado Estructurado 28 días jue 11/10/12 lun 19/11/12

15 CE Cableado 4 días jue 11/10/12 mar 16/10/12
16 CE Cableado por puesto de trabajo. 5 días mié 17/10/12 mar 23/10/12
17 CE Trabajos en el rack 3 días vie 19/10/12 mar 23/10/12
18 CE Terminaciones, certificaciones y rotulado 4 días mié 14/11/12 lun 19/11/12
26 Tabiques 11 días mar 02/10/12 mar 16/10/12

27 T Replanteo de estructura 1 día mar 02/10/12 mar 02/10/12
28 T Una Cara 5 días mié 03/10/12 mar 09/10/12
29 T Refuerzos 1 día mié 10/10/12 mié 10/10/12
30 T Segunda cara 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12
19 Piso Técnico 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12

20 PT Replanteo  HPL 1 día mié 03/10/12 mié 03/10/12
21 PT Instalación  HPL 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12
47 Inst. Sanitaria 21 días mié 03/10/12 mié 31/10/12

48 SA Abastecimiento COCINA 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12
49 SA Desague  COCINA 1 día jue 04/10/12 jue 04/10/12
50 SA Colocación artefactos, griferías y acc  COCINA 2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12
51 SA Desagues AA 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12
52 Sensores 31 días lun 24/09/12 lun 05/11/12

53 SS Cableado 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12
54 SS Inst s/ cielo 2 días lun 24/09/12 mar 25/09/12
55 SS Inst ambiente 2 días jue 01/11/12 vie 02/11/12
56 SS Programación y puesta en marcha 1 día lun 05/11/12 lun 05/11/12
22 Seguridad 26 días mié 10/10/12 mié 14/11/12

23 Cableados 2 días mié 10/10/12 jue 11/10/12
24 Inst de control de accesos (Sensores + Videoportero) 2 días mié 24/10/12 jue 25/10/12
25 Puesta en marcha 1 día mié 14/11/12 mié 14/11/12
38 Pintura 30 días lun 08/10/12 vie 16/11/12

39 P Preparación de superficies 4 días mié 17/10/12 lun 22/10/12
40 P En tabiques 5 días mar 23/10/12 lun 29/10/12
41 P Color especial 4 días jue 25/10/12 mar 30/10/12
43 P Cielorrasos de yeso 3 días lun 08/10/12 mié 10/10/12
42 P Ultima mano 6 días vie 09/11/12 vie 16/11/12
61 Inst. Muebles Especiales 13 días vie 26/10/12 mar 13/11/12

62 Instalación de Mueble de Cocina incluye mesada 2 días vie 26/10/12 lun 29/10/12
63 Instalación de Barra de cocina 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12
64 Instalación de Copy Area 2 días lun 05/11/12 mar 06/11/12
65 Instalación de Recepción 2 días mar 06/11/12 mié 07/11/12
66 Instalación de Archivo 2 días lun 12/11/12 mar 13/11/12
67 Instalación de Coffee piso 8 1 día mar 30/10/12 mar 30/10/12
36 Cristales 10 días mié 17/10/12 mar 30/10/12

37 V Inst. de mamparas y puertas 10 días mié 17/10/12 mar 30/10/12
31 Pisos 32 días mar 25/09/12 mié 07/11/12

32 P Quitar alfombra existente 5 días mar 25/09/12 lun 01/10/12
33 P Inst. de alfombra 4 días mar 30/10/12 vie 02/11/12
34 P Inst. piso vinilico 2 días lun 05/11/12 mar 06/11/12
35 P Inst de zócalos 3 días lun 05/11/12 mié 07/11/12
68 Mobiliario de línea 14 días mar 06/11/12 vie 23/11/12

69 ML Instalación de mobiliario de línea 3 días mar 06/11/12 jue 08/11/12
70 Gráfica y señalización 3 días vie 16/11/12 mar 20/11/12
71 Limpieza final 3 días mié 21/11/12 vie 23/11/12
72 Entrega del Espacio 0 días vie 23/11/12 vie 23/11/12
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Proyecto: TW OBRA 03
Fecha: mar 02/10/12


