
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA 115 días vie 15-06-12 mié 07-11-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 39 días vie 15-06-12 vie 03-08-12

3 Entrega FORMAL de terreno ENAEX A CONTRACT pisos 3º,4º,5º,6º y 7º 0 días vie 15-06-12 vie 15-06-12
4 Autorización de ingreso a obra por parte de la administración del edificio y Cliente. 0 días vie 15-06-12 vie 15-06-12
5 Aceptación y aprobación de propuesta ecónomica para iniciar compras y proyectos de 0 días vie 15-06-12 vie 15-06-12
6 Encargo de proyectos de especialidades (SUJETO A LAYOUT DEFINITIVO APROBADO 0 días lun 18-06-12 lun 18-06-12
7 Entrega de proyectos de especialidades para obra 0 días mar 26-06-12 mar 26-06-12
8 Visa de proyectos de especialidades por administración del edificio (certificaciones) 2 días mié 27-06-12 jue 28-06-12
9 AUTORIZACION PARA MOVER EQUIPOS DE CLIMA 0 días vie 03-08-12 vie 03-08-12

10 Compra de alfombra (SUJETA A APROBACIÓN DE PRESUPUESTO) 0 días lun 18-06-12 lun 18-06-12
11 Compra de Mobiliario (SUJETA A APROBACIÓN DE PRESUPUESTO) 0 días lun 18-06-12 lun 18-06-12
12 OBRA ENAEX PISOS 3,4,5,6 Y 7. Plazo en días

hábiles. Inicio de obra 20-06-12. Entrega Miercoles
07-11-2012

104 días mié 20-06-12 vie 26-10-12

13 INICIO DE OBRA 104 días mié 20-06-12 vie 26-10-12

14 TRABAJOS PRELIMINARES 20 días mié 20-06-12 vie 13-07-12
15 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 2 días mié 20-06-12 jue 21-06-12
16 Inst. de luminaria provisoria 2 días mié 20-06-12 jue 21-06-12
17 Inst. de faenas 4 días jue 21-06-12 lun 25-06-12
18 Levantamiento de losa (niveles) pisos 3,4,5,6,7 5 días vie 22-06-12 mié 27-06-12
19 Nivelación de losa pisos 3,4,5,6,7 11 días lun 25-06-12 sáb 07-07-12
20 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación 10 días mar 03-07-12 vie 13-07-12
21 DEMOLICION pisos 3,4,5,6,7 7 días jue 21-06-12 jue 28-06-12
22 Desinstalación de artefactos sanitarios 3 días jue 21-06-12 sáb 23-06-12
23 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 2 días vie 22-06-12 sáb 23-06-12
24 Desarme de inst. de seguridad actual baños 2 días vie 22-06-12 sáb 23-06-12
25 Desarme de inst. de clima actual en baños 2 días vie 22-06-12 sáb 23-06-12
26 Demolición de cielos 2 días sáb 23-06-12 lun 25-06-12
27 Demolición de tabiques 4 días lun 25-06-12 jue 28-06-12
28 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 4 días lun 25-06-12 jue 28-06-12
29 TABIQUES 43 días mié 11-07-12 vie 31-08-12
30 Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 18 días mié 11-07-12 mié 01-08-12
31 Emplacado 1ª cara y aislación 12 días mié 25-07-12 mar 07-08-12
32 Refuerzos en tabiques 4 días sáb 04-08-12 mié 08-08-12
33 Refuerzos metalicos en baños 3 días sáb 04-08-12 mar 07-08-12
34 Emplacado 2ª cara 15 días mar 14-08-12 vie 31-08-12
35 CIELO, VIGA Y CENEFAS 61 días jue 02-08-12 mié 17-10-12
36 Cielo Duro 42 días jue 02-08-12 lun 24-09-12
37 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 18 días jue 02-08-12 jue 23-08-12
38 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 11 días sáb 08-09-12 lun 24-09-12
39 Cielo americano 21 días sáb 22-09-12 mié 17-10-12
40 Instalación perfilería. (estructura) 7 días sáb 22-09-12 sáb 29-09-12
41 Instalación de palmetas 6 días mié 10-10-12 mié 17-10-12
42 Vigas Volcometal 19 días jue 02-08-12 vie 24-08-12
43 Estructura vigas 13 días jue 02-08-12 vie 17-08-12
44 Emplacado de vigas 11 días sáb 11-08-12 vie 24-08-12
45 TABIQUERIA DE CRISTAL 25 días vie 31-08-12 mié 03-10-12
46 Rectificación de medidas cristales 0 días vie 31-08-12 vie 31-08-12
47 Instalación de perfiles y cristales 15 días jue 13-09-12 mié 03-10-12
48 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 32 días sáb 08-09-12 vie 19-10-12
49 Instalación de Alfombra (DEPENDE DE COMPRA DE ALFOMBRA EN FECHA POR 10 días lun 08-10-12 vie 19-10-12
50 Instalación de porcelanato PISO 14 días sáb 08-09-12 jue 27-09-12
51 Instalación de porcelanato MUROS 12 días lun 24-09-12 sáb 06-10-12
52 Instalación de piso madera 5 días mié 03-10-12 lun 08-10-12
53 Instalación de revestimiento enchape placa texturada 4 días sáb 06-10-12 mié 10-10-12
54 GUARDAPOLVOS 10 días jue 04-10-12 mar 16-10-12
55 Instalación de guardapolvos 10 días jue 04-10-12 mar 16-10-12
56 PUERTAS 39 días vie 31-08-12 sáb 20-10-12
57 P. Madera 39 días vie 31-08-12 sáb 20-10-12
58 Rectificación de medidas 0 días vie 31-08-12 vie 31-08-12
59 Instalación de Marcos 11 días jue 04-10-12 mié 17-10-12
60 Instalación de puertas 14 días jue 04-10-12 sáb 20-10-12
61 P. de cristal 27 días vie 31-08-12 vie 05-10-12
62 Rectificación de medidas 0 días vie 31-08-12 vie 31-08-12
63 Instalación de puertas de cristal 5 días lun 01-10-12 vie 05-10-12
64 PINTURA 84 días sáb 07-07-12 vie 19-10-12
65 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 12 días sáb 07-07-12 sáb 21-07-12
66 Preparación de tabiques 18 días sáb 01-09-12 mar 25-09-12
67 Pintura en muros y tabiques 1º mano 11 días jue 20-09-12 mar 02-10-12
68 Pintura en muros y tabiques 2º mano 12 días sáb 29-09-12 vie 12-10-12
69 Preparación y empastado de vigas 14 días sáb 25-08-12 lun 10-09-12
70 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 16 días jue 13-09-12 jue 04-10-12
71 Pintura en cielos 1º mano 6 días sáb 29-09-12 vie 05-10-12
72 Pintura en cielos 2º mano 7 días jue 04-10-12 jue 11-10-12
73 Pintura puertas retoques marcos 6 días vie 12-10-12 vie 19-10-12
74 INSTALACION SANITARIA 58 días mié 01-08-12 jue 11-10-12
75 Tubería y ductos alcantarillado 12 días mié 01-08-12 mar 14-08-12
76 Inst. cañerías agua potable 15 días vie 10-08-12 mar 28-08-12
77 Prueba hidraulica 3 días mié 29-08-12 vie 31-08-12
78 Inst. de artefactos 12 días vie 28-09-12 jue 11-10-12
79 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 68 días vie 03-08-12 vie 26-10-12
80 Electricidad y dato 68 días vie 03-08-12 vie 26-10-12
81 Canalizaciones por tabiquería 12 días vie 03-08-12 vie 17-08-12
82 Canalizaciones por cielo 18 días jue 16-08-12 mié 05-09-12
83 Cableado por tabiquería 22 días vie 24-08-12 vie 21-09-12
84 Cableado por cielo 25 días vie 07-09-12 mar 09-10-12
85 Canalizaciones por piso 16 días vie 31-08-12 vie 21-09-12
86 Cableado por piso 7 días jue 20-09-12 jue 27-09-12
87 Canalización perimetro 7 días jue 04-10-12 jue 11-10-12
88 Cableado perimetro 8 días lun 08-10-12 mié 17-10-12
89 Canalización de mobiliario 7 días vie 12-10-12 sáb 20-10-12
90 Cableado por mobiliario 7 días mar 16-10-12 mar 23-10-12
91 Instalación de luminarias 13 días lun 24-09-12 lun 08-10-12
92 Trabajos en tableros 14 días mié 10-10-12 vie 26-10-12
93 Arranques electricos para clima 4 días sáb 15-09-12 sáb 22-09-12
94 Instalación de interruptores 4 días sáb 13-10-12 jue 18-10-12
95 Instalación de face plates 3 días vie 19-10-12 lun 22-10-12
96 Instalación bastidores comunicaciones 3 días mié 10-10-12 vie 12-10-12
97 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por el cliente 2 días sáb 13-10-12 mar 16-10-12
98 Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 9 días sáb 13-10-12 mié 24-10-12
99 Traslado e instalación de equipos activos por parte del cliente 2 días lun 22-10-12 mar 23-10-12
100 Certificación 3 días sáb 20-10-12 mar 23-10-12
101 Rotulación 2 días lun 22-10-12 mar 23-10-12
102 CORRIENTES DEBILES 24 días vie 21-09-12 vie 19-10-12
103 Control de acceso 24 días vie 21-09-12 vie 19-10-12
104 Cableado 8 días vie 21-09-12 sáb 29-09-12
105 Instalación de dispositivo Control. 4 días lun 08-10-12 jue 11-10-12
106 Instalación de retenedores 4 días vie 12-10-12 mié 17-10-12
107 Instalación de pulsadores. 1 día mié 17-10-12 mié 17-10-12
108 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 18-10-12 vie 19-10-12
109 CLIMA 55 días jue 02-08-12 mar 09-10-12
110 Trazado y definición de ubicación de equipos 7 días jue 02-08-12 jue 09-08-12
111 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 12 días vie 10-08-12 vie 24-08-12
112 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 18 días sáb 25-08-12 vie 14-09-12
113 Red de tubos de desagues 7 días mié 26-09-12 mié 03-10-12
114 Prueba de refrigerante 8 días sáb 22-09-12 lun 01-10-12
115 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 28 días mié 29-08-12 mié 03-10-12
116 Conexión electrica de equipos 5 días sáb 15-09-12 lun 24-09-12
117 Instalación de mangas 7 días vie 28-09-12 vie 05-10-12
118 Instalación de difusores y retornos 7 días lun 01-10-12 lun 08-10-12
119 Instalación de termostatos 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12
120 Prueba y puesta en marcha 3 días sáb 06-10-12 mar 09-10-12
121 SEGURIDAD 39 días jue 06-09-12 jue 25-10-12
122 Deteccion 39 días jue 06-09-12 jue 25-10-12
123 Canalización de detección 10 días jue 06-09-12 jue 20-09-12
124 Cableado de sensores 8 días vie 21-09-12 sáb 29-09-12
125 Instalación de detectores 3 días jue 18-10-12 sáb 20-10-12
126 Conexión a central 2 días lun 22-10-12 mar 23-10-12
127 Puesta en marcha 2 días mié 24-10-12 jue 25-10-12
128 CORTINAS 33 días vie 31-08-12 vie 12-10-12
129 Rectificación de medidas 0 días vie 31-08-12 vie 31-08-12
130 Instalación de cortinas 6 días sáb 06-10-12 vie 12-10-12
131 MOBILIARIO ESPECIAL 12 días mié 10-10-12 mié 24-10-12
132 Instalacion mobiliario especial 12 días mié 10-10-12 mié 24-10-12
133 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 20 días lun 01-10-12 mié 24-10-12
134 Llegada de mobiliario a obra (DEPENDE DE COMPRA DE MOBILIARIO EN FECHA 0 días lun 01-10-12 lun 01-10-12
135 Instalación y armado 12 días mié 10-10-12 mié 24-10-12
136 ASEO 5 días lun 22-10-12 vie 26-10-12
137 Aseo Final 5 días lun 22-10-12 vie 26-10-12
138 ENTREGA DE OBRA 0 días vie 26-10-12 vie 26-10-12
139 Entrega provisoria de obra HABILITACION 0 días vie 26-10-12 vie 26-10-12
140 TRABAJOS DE INYECCION DE AIRE 43 días mié 12-09-12 mié 07-11-12
141 APROBACION 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12
142 Aprobación de proyecto 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12
143 Aprobacion de presupuesto 1 día mié 12-09-12 mié 12-09-12
144 TRABAJOS DE OBRAS CIVILES 41 días vie 14-09-12 mié 07-11-12
145 Apertura de shaft existentes 5 días vie 14-09-12 sáb 22-09-12
146 Pasadas de losa 10 días vie 14-09-12 vie 28-09-12
147 Shaft nuevo y tabiquería nueva 6 días sáb 13-10-12 sáb 20-10-12
148 Pasadas y perforaciones de vigas y tabiques de volcanita existentes 10 días sáb 20-10-12 mié 31-10-12
149 Aseo final 3 días lun 05-11-12 mié 07-11-12
150 Reparaciones de tabiquerías y vigas de volcanita 7 días vie 26-10-12 lun 05-11-12
151 Preparación y pintura de superficies y estructuras intervenidas 5 días mar 30-10-12 mar 06-11-12
152 TRABAJOS DE CLIMA 38 días sáb 15-09-12 lun 05-11-12
153 Fabricación de ductos 18 días sáb 15-09-12 mar 09-10-12
154 Instalacion de ductos verticales 12 días sáb 29-09-12 vie 12-10-12
155 Instalación de ductos horizontales 23 días jue 04-10-12 mié 31-10-12
156 Instalaciones de motores nuevos 6 días sáb 13-10-12 sáb 20-10-12
157 Pruebas y puesta en marcha 2 días sáb 03-11-12 lun 05-11-12

Visa de proyectos de especialidades por administración del edificio (certificaciones) 28-06

Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 21-06
Inst. de luminaria provisoria 21-06

Inst. de faenas 25-06
Levantamiento de losa (niveles) pisos 3,4,5,6,7 27-06

Nivelación de losa pisos 3,4,5,6,7 07-07
Trazado (sujeto a aprobación de cliente) Cualquier demora en esta aprobación genera atraso 13-07

Desinstalación de artefactos sanitarios 23-06
Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 23-06

Desarme de inst. de seguridad actual baños 23-06
Desarme de inst. de clima actual en baños 23-06

Demolición de cielos 25-06
Demolición de tabiques 28-06

Levante de mezcla y pavimentos existentes. 28-06

Estruct. tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO). 01-08
Emplacado 1ª cara y aislación 07-08

Refuerzos en tabiques 08-08
Refuerzos metalicos en baños 07-08

Emplacado 2ª cara 31-08

Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 23-08
Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 24-09

Instalación perfilería. (estructura) 29-09
Instalación de palmetas 17-10

Estructura vigas 17-08
Emplacado de vigas 24-08

Instalación de perfiles y cristales 03-10

Instalación de Alfombra (DEPENDE DE COMPRA DE ALFOMBRA EN FECHA POR DIAS DE ENTREGA) 19-10
Instalación de porcelanato PISO 27-09

Instalación de porcelanato MUROS 06-10
Instalación de piso madera 08-10

Instalación de revestimiento enchape placa texturada 10-10

Instalación de guardapolvos 16-10

Instalación de Marcos 17-10
Instalación de puertas 20-10

Instalación de puertas de cristal 05-10

Prep. y enlucido pilares y muros existentes 21-07
Preparación de tabiques 25-09

Pintura en muros y tabiques 1º mano 02-10
Pintura en muros y tabiques 2º mano 12-10

Preparación y empastado de vigas 10-09
Preparación y empastado de cielo y areas de losa 04-10

Pintura en cielos 1º mano 05-10
Pintura en cielos 2º mano 11-10

Pintura puertas retoques marcos 19-10

Tubería y ductos alcantarillado 14-08
Inst. cañerías agua potable 28-08

Prueba hidraulica 31-08
Inst. de artefactos 11-10

Canalizaciones por tabiquería 17-08
Canalizaciones por cielo 05-09

Cableado por tabiquería 21-09
Cableado por cielo 09-10

Canalizaciones por piso 21-09
Cableado por piso 27-09

Canalización perimetro 11-10
Cableado perimetro 17-10

Canalización de mobiliario 20-10
Cableado por mobiliario 23-10

Instalación de luminarias 08-10
Trabajos en tableros 26-10

Arranques electricos para clima 22-09
Instalación de interruptores 18-10

Instalación de face plates 22-10
Instalación bastidores comunicaciones 12-10

Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por el cliente 16-10
Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 24-10

Traslado e instalación de equipos activos por parte del cliente 23-10
Certificación 23-10

Rotulación 23-10

Cableado 29-09
Instalación de dispositivo Control. 11-10

Instalación de retenedores 17-10
Instalación de pulsadores. 17-10

Prueba y puesta en marcha 19-10

Trazado y definición de ubicación de equipos 09-08
Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 24-08

Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos). 14-09
Red de tubos de desagues 03-10

Prueba de refrigerante 01-10
Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 03-10

Conexión electrica de equipos 24-09
Instalación de mangas 05-10

Instalación de difusores y retornos 08-10
Instalación de termostatos 29-09

Prueba y puesta en marcha 09-10

Canalización de detección 20-09
Cableado de sensores 29-09

Instalación de detectores 20-10
Conexión a central 23-10

Puesta en marcha 25-10

Instalación de cortinas 12-10

Instalacion mobiliario especial 24-10

Instalación y armado 24-10

Aseo Final 26-10

Aprobación de proyecto 12-09
Aprobacion de presupuesto 12-09

Apertura de shaft existentes 22-09
Pasadas de losa 28-09

Shaft nuevo y tabiquería nueva 20-10
Pasadas y perforaciones de vigas y tabiques de volcanita existentes 31-10

Aseo final 07-11
Reparaciones de tabiquerías y vigas de volcanita 05-11
Preparación y pintura de superficies y estructuras intervenidas 06-11

Fabricación de ductos 09-10
Instalacion de ductos verticales 12-10

Instalación de ductos horizontales 31-10
Instalaciones de motores nuevos 20-10

Pruebas y puesta en marcha 05-11
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Proyecto: Plan de obra Cencosud
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