
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA MAGOTTEAUX 76 días mar 17-07-12 vie 19-10-12

2 REQUISITOS INGRESO A OBRA E INICIO 0 días mar 17-07-12 mar 17-07-12

3 Entrega FORMAL de terreno A CONTRACT 0 días mar 17-07-12 mar 17-07-12
4 INICIO DE OBRA 75 días mié 18-07-12 vie 19-10-12

5 TRABAJOS PRELIMINARES 10 días mié 18-07-12 sáb 28-07-12
6 Inst. de tablero elect. Provisorios y arranques 1 día mié 18-07-12 mié 18-07-12
7 Inst. de luminaria provisoria 1 día jue 19-07-12 jue 19-07-12
8 Inst. de faenas 1 día vie 20-07-12 vie 20-07-12
9 Levantamiento de losa (niveles) 1 día vie 20-07-12 vie 20-07-12
10 Nivelación de losa 6 días sáb 21-07-12 vie 27-07-12
11 Trazado (sujeto a aprobación de cliente) 2 días vie 27-07-12 sáb 28-07-12
12 DEMOLICION 5 días vie 20-07-12 mié 25-07-12
13 Demolición de cielos 1 día sáb 21-07-12 sáb 21-07-12
14 Desinstalación de artefactos sanitarios 1 día vie 20-07-12 vie 20-07-12
15 Desarme de inst. eléctrica actual areas a demoler 1 día lun 23-07-12 lun 23-07-12
16 Desarme de inst. de seguridad actual baños 1 día sáb 21-07-12 sáb 21-07-12
17 Desarme de inst. de clima actual en baños 1 día sáb 21-07-12 sáb 21-07-12
18 Demolición de tabiques 1 día mar 24-07-12 mar 24-07-12
19 Levante de mezcla y pavimentos existentes. 2 días mar 24-07-12 mié 25-07-12
20 TABIQUES 12 días sáb 28-07-12 vie 10-08-12
21 Estruct. Tabiques (SUJETO A APROB. TRAZADO) 3 días sáb 28-07-12 mar 31-07-12
22 Emplacado 1ª cara y aislación 3 días mar 31-07-12 jue 02-08-12
23 Refuerzos en tabiques 1 día vie 03-08-12 vie 03-08-12
24 Refuerzos metalicos en baños 2 días vie 03-08-12 sáb 04-08-12
25 Emplacado 2ª cara 3 días mié 08-08-12 vie 10-08-12
26 CIELO, VIGA Y CENEFAS 22 días mié 01-08-12 lun 27-08-12
27 Cielo Duro 22 días mié 01-08-12 lun 27-08-12
28 Estructura Cielo Duro, plafones y cenefas 5 días mié 01-08-12 lun 06-08-12
29 Emplacado Cielo duro, plafones y cenefas 5 días mié 22-08-12 lun 27-08-12
30 Cielo americano 3 días mié 22-08-12 vie 24-08-12
31 Instalación perfilería. (estructura) 1 día mié 22-08-12 mié 22-08-12
32 Instalación de palmetas 2 días jue 23-08-12 vie 24-08-12
33 Vigas Volcometal 8 días mié 01-08-12 jue 09-08-12
34 Estructura vigas 4 días mié 01-08-12 sáb 04-08-12
35 Emplacado de vigas 4 días lun 06-08-12 jue 09-08-12
36 TABIQUERIA DE CRISTAL 25 días vie 10-08-12 lun 10-09-12
37 Rectificación de medidas cristales 0 días vie 10-08-12 vie 10-08-12
38 Instalación de perfiles y cristales 10 días jue 30-08-12 lun 10-09-12
39 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días mié 12-09-12 jue 20-09-12
40 Instalación de Alfombra 4 días mié 12-09-12 sáb 15-09-12
41 Instalación de porcelanato PISO 5 días mié 12-09-12 jue 20-09-12
42 Instalación de porcelanato MUROS 5 días mié 12-09-12 jue 20-09-12
43 GUARDAPOLVOS 5 días vie 21-09-12 mié 26-09-12
44 Instalación de guardapolvos 5 días vie 21-09-12 mié 26-09-12
45 PUERTAS 32 días mar 28-08-12 mar 09-10-12
46 P. Madera 32 días mar 28-08-12 mar 09-10-12
47 Rectificación de medidas 0 días mar 28-08-12 mar 28-08-12
48 Instalación de Marcos 7 días mar 25-09-12 mar 02-10-12
49 Instalación de puertas 7 días lun 01-10-12 mar 09-10-12
50 P. de cristal 15 días jue 20-09-12 mar 09-10-12
51 Rectificación de medidas 0 días jue 20-09-12 jue 20-09-12
52 Instalación de puertas de cristal 3 días vie 05-10-12 mar 09-10-12
53 PINTURA 61 días sáb 28-07-12 vie 12-10-12
54 Prep. y enlucido pilares y muros existentes 6 días vie 03-08-12 jue 09-08-12
55 Preparación de tabiques 7 días sáb 11-08-12 lun 20-08-12
56 Pintura en muros y tabiques 1º mano 7 días sáb 11-08-12 lun 20-08-12
57 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días mié 26-09-12 lun 01-10-12
58 Preparación y empastado de vigas 7 días mar 21-08-12 mar 28-08-12
59 Preparación y empastado de cielo y areas de losa 14 días sáb 28-07-12 lun 13-08-12
60 Pintura en cielos 1º mano 7 días mar 28-08-12 mar 04-09-12
61 Pintura en cielos 2º mano 7 días mar 04-09-12 mar 11-09-12
62 Pintura puertas retoques marcos 3 días mié 10-10-12 vie 12-10-12
63 INSTALACION SANITARIA 43 días mié 01-08-12 lun 24-09-12
64 Tubería y ductos alcantarillado 3 días mié 01-08-12 vie 03-08-12
65 Inst. cañerías agua potable 3 días vie 03-08-12 lun 06-08-12
66 Prueba hidraulica 1 día mar 07-08-12 mar 07-08-12
67 Inst. de artefactos 3 días vie 21-09-12 lun 24-09-12
68 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 59 días vie 03-08-12 mié 17-10-12
69 Electricidad y dato 59 días vie 03-08-12 mié 17-10-12
70 Canalizaciones por tabiquería 4 días vie 03-08-12 mar 07-08-12
71 Canalizaciones por cielo 8 días vie 03-08-12 sáb 11-08-12
72 Cableado por tabiquería 3 días sáb 11-08-12 mar 14-08-12
73 Cableado por cielo 7 días lun 13-08-12 mar 21-08-12
74 Canalizaciones por piso 2 días mié 08-08-12 jue 09-08-12
75 Cableado por piso 4 días vie 10-08-12 mar 14-08-12
76 Canalización perimetro 1 día mié 08-08-12 mié 08-08-12
77 Cableado perimetro 2 días jue 09-08-12 vie 10-08-12
78 Canalización de mobiliario 4 días mié 26-09-12 sáb 29-09-12
79 Cableado por mobiliario 5 días vie 28-09-12 mié 03-10-12
80 Instalación de luminarias 7 días mié 22-08-12 mié 29-08-12
81 Trabajos en tableros 6 días mar 02-10-12 mar 09-10-12
82 Arranques electricos para clima 3 días lun 13-08-12 jue 16-08-12
83 Instalación de interruptores 2 días lun 15-10-12 mar 16-10-12
84 Instalación de face plates 1 día mié 17-10-12 mié 17-10-12
85 Instalación bastidores comunicaciones 2 días vie 28-09-12 sáb 29-09-12
86 Instalación y armado de Racks y bastidor provisto por cliente 2 días jue 04-10-12 vie 05-10-12
87 Trabajos en Racks (coordinación trabajos con piso zócalo) 4 días lun 08-10-12 jue 11-10-12
88 Traslado e instalación de equipos activos por parte de cliente 2 días mié 10-10-12 jue 11-10-12
89 Certificación 2 días vie 12-10-12 lun 15-10-12
90 Rotulación 2 días lun 15-10-12 mar 16-10-12
91 CORRIENTES DEBILES 50 días sáb 11-08-12 lun 15-10-12
92 Control de acceso 38 días sáb 25-08-12 vie 12-10-12
93 Cableado 2 días sáb 25-08-12 lun 27-08-12
94 Instalación de dispositivo Control. 2 días mié 12-09-12 jue 13-09-12
95 Instalación de retenedores 2 días mié 10-10-12 jue 11-10-12
96 Instalación de pulsadores. 1 día mié 10-10-12 mié 10-10-12
97 Prueba y puesta en marcha 2 días jue 11-10-12 vie 12-10-12
98 Cctv 50 días sáb 11-08-12 lun 15-10-12
99 Canalización para cámaras 2 días sáb 11-08-12 lun 13-08-12
100 Cableado para cámaras 2 días mar 14-08-12 jue 16-08-12
101 Instalación de cámaras 2 días mié 12-09-12 jue 13-09-12
102 Conexión del sistema 2 días vie 12-10-12 lun 15-10-12
103 CLIMA 62 días lun 30-07-12 mar 16-10-12
104 Trazado y definición de ubicación de equipos 2 días lun 30-07-12 mar 31-07-12
105 Reubicación, izado y montaje de equipos de clima. 4 días mié 01-08-12 sáb 04-08-12
106 Inst. de cañones y tuberias. ( Reubicación e instalación de nuevos tramos).10 días lun 06-08-12 vie 17-08-12
107 Red de tubos de desagues 4 días mar 14-08-12 sáb 18-08-12
108 Prueba de refrigerante 2 días lun 15-10-12 mar 16-10-12
109 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 18 días lun 06-08-12 lun 27-08-12
110 Conexión electrica de equipos 3 días mié 10-10-12 vie 12-10-12
111 Instalación de mangas 6 días mié 12-09-12 vie 21-09-12
112 Instalación de difusores y retornos 6 días sáb 15-09-12 mar 25-09-12
113 Instalación de termostatos 2 días mié 12-09-12 jue 13-09-12
114 Prueba y puesta en marcha 2 días vie 14-09-12 sáb 15-09-12
115 SEGURIDAD 29 días lun 13-08-12 sáb 15-09-12
116 Deteccion 29 días lun 13-08-12 sáb 15-09-12
117 Canalización de detección 4 días lun 13-08-12 vie 17-08-12
118 Cableado de sensores 2 días sáb 18-08-12 lun 20-08-12
119 Instalación de detectores 2 días mié 12-09-12 jue 13-09-12
120 Conexión a central 1 día vie 14-09-12 vie 14-09-12
121 Puesta en marcha 1 día sáb 15-09-12 sáb 15-09-12
122 CORTINAS 28 días vie 10-08-12 jue 13-09-12
123 Rectificación de medidas 0 días vie 10-08-12 vie 10-08-12
124 Instalación de cortinas 3 días mar 11-09-12 jue 13-09-12
125 MOBILIARIO ESPECIAL 32 días mar 21-08-12 sáb 29-09-12
126 Rectificación de medidas 2 días mar 21-08-12 mié 22-08-12
127 Instalacion mobiliario especial 5 días mar 25-09-12 sáb 29-09-12
128 INSTALACIÓN MOBILIARIO DE LINEA 5 días jue 20-09-12 mar 25-09-12
129 Llegada de mobiliario a obra 2 días jue 20-09-12 vie 21-09-12
130 Instalación y armado 4 días vie 21-09-12 mar 25-09-12
131 ASEO 4 días lun 15-10-12 jue 18-10-12
132 Aseo Final 4 días lun 15-10-12 jue 18-10-12
133 ENTREGA DE OBRA 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12
134 Entrega provisoria de obra 1 día vie 19-10-12 vie 19-10-12
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