
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Nuevas oficinas 126 días vie 29/06/12 lun 03/12/12

2 Programa de Seguridad e Higiene y Aviso de
Obra

5 días vie 14/09/12 mié 19/09/12

3 Demoliciones 5 días mié 19/09/12 lun 24/09/12

4 Demolición de tabiquería coffee + pases 5 días mié 19/09/12 lun 24/09/12

5 Albañilería 3 días vie 29/06/12 lun 02/07/12

6 Recuadre de vano 3 días vie 29/06/12 lun 02/07/12

7 Tabiquería de Durlock 30 días vie 29/06/12 jue 02/08/12

8 Estructura de tabiques 5 días vie 29/06/12 mié 04/07/12

9 Emplacado 1ra cara 4 días jue 05/07/12 lun 09/07/12

10 Aislaciones y emplacado 2da cara 6 días mar 24/07/12 lun 30/07/12

11 Colocación de perfilería de terminación y
masillado

3 días mar 31/07/12 jue 02/08/12

12 Cielorrasos de durlock 21 días mar 10/07/12 jue 02/08/12

13 Estructura 10 días mar 10/07/12 vie 20/07/12

14 Emplacado 5 días mar 24/07/12 sáb 28/07/12

15 Perfilería de terminación y masillado 4 días lun 30/07/12 jue 02/08/12

16 Cielorrasos modulares 17 días mar 31/07/12 sáb 18/08/12

17 Estructura y nivelación 5 días mar 31/07/12 sáb 04/08/12

18 Emplacado 2 días vie 17/08/12 sáb 18/08/12

19 Trasforos iluminación, aire y ajustes de
nivelación

1 día vie 17/08/12 vie 17/08/12

20 Instalación sanitaria 3 días jue 05/07/12 sáb 07/07/12

21 Revisión completa del sistema y puesta a
punto

3 días jue 05/07/12 sáb 07/07/12

22 Instalación eléctrica 49 días vie 29/06/12 vie 24/08/12

23 Bandejas, cajas y caños sobre cielorraso 12 días vie 29/06/12 jue 12/07/12

24 Cañerías vacías para CCTV y control
accesos

3 días sáb 07/07/12 mar 10/07/12

25 Cañerías vacías para detección de incendios 4 días mié 11/07/12 sáb 14/07/12

26 Cañerías vacías para multimedia 7 días lun 16/07/12 lun 23/07/12

27 Cañería vacia para termostato y portero
eléctrico

3 días mar 24/07/12 jue 26/07/12

28 Cajas y caños en tabiques y columnas 6 días vie 13/07/12 jue 19/07/12

29 Cajas de pase en piso y cañería hasta
puestos

5 días vie 20/07/12 mié 25/07/12

30 Cableado de iluminación y tomas 8 días sáb 14/07/12 lun 23/07/12

31 Adecuación de tableros existentes 3 días vie 20/07/12 lun 23/07/12

32 Alimentaciones a equipos existenes, A°A° y
centr. Detección

2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12

33 Armado de tableros nuevos y existentes 5 días mar 24/07/12 sáb 28/07/12

34 Cableado de UPT datos y voz 4 días mar 24/07/12 vie 27/07/12

35 Coloacación de módulos y bastidores 2 días mar 21/08/12 mié 22/08/12

36 Instalación de periscopios y cajas ackerman 3 días mar 21/08/12 jue 23/08/12

37 Armado de rack e instalación de patcheras y
certificación de puestos

4 días mar 21/08/12 vie 24/08/12

38 Colocación de artefactos de iluminación 5 días mar 14/08/12 sáb 18/08/12

39 Cristales 13 días jue 09/08/12 jue 23/08/12

40 Instalación de perfilería para cristales y cajas
de piso

4 días jue 09/08/12 lun 13/08/12

41 Instalación de paños fijos 6 días mar 14/08/12 lun 20/08/12

42 Instalación de puertas 3 días mar 21/08/12 jue 23/08/12

43 Instalación de aire acondicionado 36 días vie 29/06/12 jue 09/08/12

44 Montaje de conductos 7 días vie 29/06/12 vie 06/07/12

45 Colocación de mangas 5 días sáb 07/07/12 jue 12/07/12

46 Instalación de cañerías y condensadora 2 días vie 13/07/12 sáb 14/07/12

47 Instalación de difusores y termostato 2 días lun 06/08/12 mar 07/08/12

48 Instalación equipo server 1 día mié 08/08/12 mié 08/08/12

49 Puesta apunto de los sistemas 1 día jue 09/08/12 jue 09/08/12

50 Seguridad electrónica 23 días vie 27/07/12 mié 22/08/12

51 Cableado de detección de incendio, de
cámaras y controles de accesos

4 días vie 27/07/12 mar 31/07/12

52 Instalación de detectores, cámaras y
controles de accesos

3 días mar 14/08/12 jue 16/08/12

53 Puesta a punto de los sistemas 2 días mar 21/08/12 mié 22/08/12

54 Herrería 3 días vie 29/06/12 lun 02/07/12

55 Armado de refuerzos 3 días vie 29/06/12 lun 02/07/12

56 Zócalos 5 días mar 31/07/12 sáb 04/08/12

57 Coloación de zócalos de madera 5 días mar 31/07/12 sáb 04/08/12

58 Pintura 19 días vie 03/08/12 vie 24/08/12

59 Enduído de muros y tabiques 5 días vie 03/08/12 mié 08/08/12

60 Primera mano en muros, tabiques y
cielorrasos

4 días jue 09/08/12 lun 13/08/12

61 Pintura de zócalos 2 días mar 14/08/12 mié 15/08/12

62 Segunda mano y terminaciones 4 días mar 21/08/12 vie 24/08/12

63 Pisos 7 días mar 14/08/12 mar 21/08/12

64 Ejecución de masa niveladora 3 días mar 14/08/12 jue 16/08/12

65 Colocación de alfombra 3 días vie 17/08/12 lun 20/08/12

66 Colocación de piso flotante 1 día mar 21/08/12 mar 21/08/12

67 Colocación de pisos de goma 1 día mar 21/08/12 mar 21/08/12

68 Cortinas 2 días mar 21/08/12 mié 22/08/12

69 Instalación de cortinas Rollers screen 2 días mar 21/08/12 mié 22/08/12

70 Muebles especiales 9 días jue 09/08/12 sáb 18/08/12

71 Puertas laminadas a medida 5 días jue 09/08/12 mar 14/08/12

72 Muebles especiales 2 días vie 17/08/12 sáb 18/08/12

73 Gráficas y logos 2 días jue 23/08/12 vie 24/08/12

74 Instalación de vinilos sobre cristales
interiores

2 días jue 23/08/12 vie 24/08/12

75 Instalación de logos 1 día jue 23/08/12 jue 23/08/12

76 Limpieza 126 días vie 29/06/12 lun 03/12/12

77 Limpieza diaria 56 días mié 19/09/12 lun 03/12/12

78 Limpieza final 8 días vie 29/06/12 sáb 07/07/12
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