
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA FIT 67 días lun 22-10-12 lun 31-12-12
2 REQUISITOS DE INGRESO 0 días lun 22-10-12 lun 22-10-12
3 Entrega de piso 0 días lun 22-10-12 lun 22-10-12
4 Autorización de ingreso 0 días lun 22-10-12 lun 22-10-12 3
5 TRABAJOS PRELIMINARES 9 días lun 22-10-12 mié 31-10-12
6 Inst. tablero provisorio 0 días lun 22-10-12 lun 22-10-12 4
7 Inst. iluminacion provisoria 2 días lun 22-10-12 mar 23-10-12 4.6FC-1 día
8 Inst. de faena 2 días mié 24-10-12 jue 25-10-12 7
9 Levantamiento topografico 1 día lun 22-10-12 lun 22-10-12 4
10 Nivelación  de losa 7 días mar 23-10-12 mar 30-10-12 9
11 Trazado 1 día mié 31-10-12 mié 31-10-12 10.13
12 DEMOLICIÓN 3 días vie 26-10-12 lun 29-10-12
13 Demolición de tabique divisorio en baños 3 días vie 26-10-12 lun 29-10-12 4.80
14 TABIQUERIA DE VOLCOMETAL 14 días sáb 03-11-12 lun 19-11-12
15 Estructura de tabiques 4 días sáb 03-11-12 mié 07-11-12 10FC-2 días.11
16 Emplacado  de primera cara tabiques 4 días mar 06-11-12 vie 09-11-12 15FC-2 días
17 Emplacado de segunda cara tabiques 4 días jue 15-11-12 lun 19-11-12 15.10.32.45
18 CIELOS, VIGAS Y CENEFAS 15 días jue 08-11-12 sáb 24-11-12
19 Vigas de volcometal 6 días jue 08-11-12 mié 14-11-12
20 Estructura de vigas 3 días jue 08-11-12 sáb 10-11-12 16FC-2 días
21 Emplacado de vigas 3 días lun 12-11-12 mié 14-11-12 20
22 Cielo Americano 7 días sáb 17-11-12 sáb 24-11-12
23 Instalacion de perfileria 3 días sáb 17-11-12 mar 20-11-12 33.35.59.68.69.60
24 Instalación  de palmetas 4 días mié 21-11-12 sáb 24-11-12 23
25 PINTURA 22 días jue 15-11-12 mar 11-12-12
26 Preparación de tabiques y muros 7 días sáb 17-11-12 sáb 24-11-12 17FC-2 días
27 Pintura en muros y tabiques 1ª mano 5 días sáb 24-11-12 jue 29-11-12 26FC-1 día
28 Pintura en muros y tabiques 2ª mano 5 días mié 05-12-12 mar 11-12-12 27.30
29 Preparacion y empastado de vigas 4 días jue 15-11-12 lun 19-11-12 21
30 Pintura de vigas 4 días vie 30-11-12 mar 04-12-12 27.29
31 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 53 días jue 25-10-12 lun 31-12-12
32 Canalizaciones por tabiqueria 4 días sáb 10-11-12 mié 14-11-12 16
33 Canalizaciones por cielo 8 días sáb 27-10-12 mié 07-11-12 10FC-3 días
34 Cableado por tabiquerias 4 días jue 15-11-12 lun 19-11-12 32
35 Cableado por cielo 9 días mar 06-11-12 jue 15-11-12 33FC-2 días
36 Canalizaciones por piso 3 días jue 15-11-12 sáb 17-11-12 20.32
37 Cableado por piso 2 días lun 19-11-12 mar 20-11-12 36
38 Canalizacion por perimetro 5 días lun 26-11-12 vie 30-11-12 26
39 Cableado por perimetro 5 días sáb 01-12-12 jue 06-12-12 38
40 Canalizacion de mobiliario 6 días vie 14-12-12 jue 20-12-12 107
41 Cableado mobiliario 5 días mar 18-12-12 sáb 22-12-12 40FC-3 días
42 Instalación de luminarias 7 días mié 21-11-12 mié 28-11-12 23.35
43 Trabajos en el tablero 3 días mar 20-11-12 jue 22-11-12 35.34
44 Arranque electrico para equipos de clima 2 días mar 13-11-12 mié 14-11-12 35FC-3 días
45 Canalizacion termostatos 4 días sáb 10-11-12 mié 14-11-12 16
46 Instalación interruptores 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12 17.27.47FC-4 días
47 Instalación  face plates 4 días vie 30-11-12 mar 04-12-12 27
48 Instalación y armado de rack 8 días mié 05-12-12 vie 14-12-12 39FC-2 días.37.35
49 Certificación 4 días vie 21-12-12 jue 27-12-12 48FC-2 días.41FC-2 días
50 Rotulación 2 días vie 28-12-12 sáb 29-12-12 49
51 CORRIENTES DEBILES 17 días jue 15-11-12 mar 04-12-12
52 Control de acceso 17 días jue 15-11-12 mar 04-12-12
53 Cableado 3 días jue 15-11-12 sáb 17-11-12 32.33
54 Instalacion de dispositivos de control 2 días vie 30-11-12 sáb 01-12-12 27
55 Instalacion de retenedores 2 días lun 19-11-12 mar 20-11-12 53
56 Instalaciones de pulsadores 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12 32.27
57 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 04-12-12 mar 04-12-12 56
58 CLIMA 32 días sáb 27-10-12 mié 05-12-12
59 Ductos de aire, injección 30% 15 días sáb 27-10-12 jue 15-11-12 4CC+5 días
60 Despiches Revision de sistemas 2 días sáb 27-10-12 lun 29-10-12 59CC
61 Prueba hidraulica 2 días mar 30-10-12 mié 31-10-12 60
62 Instalación de mangas 5 días mié 21-11-12 lun 26-11-12 23.59
63 Instalación de termostatos 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12 27
64 Instalación de difusores 5 días mar 27-11-12 sáb 01-12-12 62
65 Programación de equipos y puesta en marcha 2 días mar 04-12-12 mié 05-12-12 63.64
66 SEGURIDAD 29 días sáb 10-11-12 vie 14-12-12
67 Detección 29 días sáb 10-11-12 vie 14-12-12
68 Canalización 4 días sáb 10-11-12 mié 14-11-12 16
69 Cableado 2 días jue 15-11-12 vie 16-11-12 68
70 Instalación de detectores 2 días lun 26-11-12 mar 27-11-12 24.69
71 Conexión a central 2 días mié 12-12-12 jue 13-12-12 28
72 Puesta en marcha 1 día vie 14-12-12 vie 14-12-12 71
73 Extinción 17 días sáb 10-11-12 jue 29-11-12
74 Red Pipping matriz de agua 7 días sáb 10-11-12 sáb 17-11-12 16
75 Instalación de bajadas y velas 3 días mié 21-11-12 vie 23-11-12 23.74
76 Prueba de presión 2 días sáb 24-11-12 lun 26-11-12 75
77 Instalación de Sprinklers 2 días mar 27-11-12 mié 28-11-12 76
78 Prueba y puesta en marcha 1 día jue 29-11-12 jue 29-11-12 77
79 INSTALACIÓN SANITARIA 35 días jue 25-10-12 jue 06-12-12
80 Desmontaje de artefactos a re instalar 1 día jue 25-10-12 jue 25-10-12 4CC+3 días
81 Tuberias y ductos de alcantarillado 3 días vie 26-10-12 lun 29-10-12 15CC-5 días
82 Instalación de cañerias de agua potable 3 días sáb 27-10-12 mar 30-10-12 81FC-2 días
83 Prueba hidraulica 1 día mié 31-10-12 mié 31-10-12 82
84 Instalación de artefactos 3 días mar 04-12-12 jue 06-12-12 81.82.83.103
85 PAVIMENTOS 16 días mar 20-11-12 vie 07-12-12
86 Llegada alfombra a obra 0 días vie 23-11-12 vie 23-11-12 23FC+3 días
87 Instalación de alfombra 3 días mar 27-11-12 jue 29-11-12 86FC+2 días
88 Llegada piso vinilico 0 días jue 29-11-12 jue 29-11-12 87
89 Instalación de piso vinilico 5 días lun 03-12-12 vie 07-12-12 88FC+2 días
90 Instalación porcelanato en Kitchenette y baño 3 días mar 20-11-12 jue 22-11-12 17
91 GUARDAPOLVO 6 días lun 26-11-12 sáb 01-12-12
92 Instalación de guardapolvo 6 días lun 26-11-12 sáb 01-12-12 26
93 TABIQUERIAS DE CRISTAL 14 días sáb 24-11-12 mié 12-12-12
94 Rectificación de medidas en Tab. Cristal 0 días sáb 24-11-12 sáb 24-11-12 26
95 Instalación de perfiles y cristales 5 días mar 04-12-12 lun 10-12-12 94FC+7 días
96 Sellos de cristales 2 días mar 11-12-12 mié 12-12-12 95
97 PUERTAS 13 días sáb 24-11-12 mar 11-12-12
98 Rectificación de medidas 0 días sáb 24-11-12 sáb 24-11-12 26
99 Instalación de marcos 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12 98.27
100 Instalación de puertas 4 días mar 04-12-12 vie 07-12-12 99
101 Instalación de puerta corredera 2 días lun 10-12-12 mar 11-12-12 100
102 MOBILIARIO ESPECIAL 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12
103 Instalación de mobiliario especial 3 días vie 30-11-12 lun 03-12-12 87FC-1 día.27
104 MOBILIARIO DE LINEA 4 días lun 10-12-12 jue 13-12-12
105 Desmontaje de mobiliario de linea a reutilizar 1 día lun 10-12-12 lun 10-12-12 27.89
106 Llegada de mobiliario a obra 1 día mar 11-12-12 mar 11-12-12 105
107 Instalación y armado de mobiliario 2 días mié 12-12-12 jue 13-12-12 106
108 ASEO DE OBRA 3 días jue 27-12-12 sáb 29-12-12
109 Aseo final 3 días jue 27-12-12 sáb 29-12-12 28FC-1 día.49FC-3 días.50FC-3 días
110 ENTREGA DE OBRA 1 día lun 31-12-12 lun 31-12-12
111 Entrega provisoria 1 día lun 31-12-12 lun 31-12-12 109
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