
Id Nombre de tarea
1 HABILITACION OFICINAS DREYFUS

2 PRELIMINARES

3 ALBAÑILERÍA

4 TABIQUES DE YESO

5 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

6 CIELORRASO MODULAR

7 PISOS ALFOMBRADOS

8 PISO VINILICO

9 PISOS TÉCNICOS

10 REVESTIMIENTOS CERÁMICOS / PORCELLANATO

11 ZÓCALOS

12 PINTURA

13 CARPINTERÍAS DE MADERA Y HERRAJES

14 CRISTALES

15 Mampara de cristal templado 10 mm en oficinas

16 Vinil esmerilado sobre vidrio

17 MESADAS

18 INSTALACIÓN SANITARIA

19 ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

20 INSTALACIÓN EXTINCIÓN DE INCENDIO

21 INSTALACIÓN DETECCIÓN DE INCENDIO

22 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

23 CABLEADO ESTRUCTURADO

24 DETECCION DE DERRAMES DE AGUA

25 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

26 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

27 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN

28 CORTINAS Y PERSIANAS

29 MUEBLES ESPECIALES / ACCESORIOS

30 SEGURIDAD

31 CCTV (Sistema IP con NVR3 Server & Workstation)

32 CONTROL DE ACCESOS

33 LIMPIEZA DE OBRA

34 *MOBILIARIO MODULAR (Sin sillas de puestos de trabajo)

35 OTROS

36 Campana extractora de acero inoxidable

37 Vigilancia - 24 horas

38 Entrega de obra
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Proyecto       : OFICINAS DREYFUS
Ubicación     : San Isidro, Lima, Perú
Propietario   : Louis Dreyfus Commodities
Fecha            : Octubre 2012

ANEXO 2: CRONOGRAMA DE OBRA

* LAS SILLAS PROCEDENTES DE URUGUAY LLEGARAN CON POSTERIORIDAD AL FIN DE LA OBRA (95 DIAS).


