
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 ToppsP.Inicial 69 días jue 25/10/12 jue 31/01/13

1 Cronograma General Topps 5 días jue 25/10/12 mié 31/10/12

2 Presentacion Presup. 1 día jue 25/10/12 jue 25/10/12

3 Analisis y aprobacion 4 días vie 26/10/12 mié 31/10/12

4 INICIO DE OBRA 60 días mié 07/11/12 jue 31/01/13

5 DEMOLICIONES 10 días mié 07/11/12 mar 20/11/12

6 Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso 2 días mié 07/11/12 jue 08/11/12

7 Descolocación de tabiques divisorios 2 días vie 09/11/12 lun 12/11/12

8 DEMOLICION CIELORRASO DESMONTABLE EXISTENTE 3 días mar 13/11/12 jue 15/11/12

9 Descolocación de alfombras, sin recupero 1 día vie 16/11/12 vie 16/11/12

10 Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12

11 ALBAÑILERIA 38 días mié 21/11/12 mar 15/01/13

12 Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 12x18x33cm 3 días mié 21/11/12 vie 23/11/12

13 Armadura de encadenado para mamposteria en ladrillos comunes y/o
cerámicos ( refuerzos horizontales )

2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12

14 Revoque grueso ( jaharro ) en interiores 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12

15 Revoque fino (enlucido) interior 2 días vie 30/11/12 lun 03/12/12

16 Picado para canalizaciones por cañerias de instalación eléctrica y sanit 3 días mié 21/11/12 vie 23/11/12

17 Tapado de canalizaciones 3 días vie 30/11/12 mar 04/12/12

18 Apertura de vano para puerta ventana comedor,Incluye dintel y recuadre 3 días lun 26/11/12 mié 28/11/12

19 Apertura de vano para puerta Planta Alta ,Incluye dintel y recuadre 2 días jue 29/11/12 vie 30/11/12

20 Contrapiso sobre terreno natural altura aprox. 0,20m 2 días lun 03/12/12 mar 04/12/12

21 Carpeta de concreto bajo solados 2 días vie 07/12/12 lun 10/12/12

22 Colocacion de premarcos para A30 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12

23 Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado 2 días lun 14/01/13 mar 15/01/13

24 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 21 días mié 21/11/12 mié 19/12/12

25 Replanteo y armado estructura 3 días mié 21/11/12 vie 23/11/12

26 Refuerzo de madera de 1" x 2" 1 día lun 26/11/12 lun 26/11/12

27 Emplacado 1 cara 4 días mar 27/11/12 vie 30/11/12

28 Emplacado 2da cara 4 días vie 07/12/12 mié 12/12/12

29 Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm mayor a 1,00 m (h) 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

30 Encintado y masillado 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12

31 INSTALACION SANITARIA 41 días lun 26/11/12 mié 23/01/13

32 Distribución agua fria Comedor 3 días lun 26/11/12 mié 28/11/12

33 Cañería de condensado equipos de AA 3 días lun 03/12/12 mié 05/12/12

34 Rutina de Mantenimiento, revisión y limpieza de instalación de desagües
cloacales. Costo por artefacto

2 días mar 22/01/13 mié 23/01/13

35 INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO 8 días mié 21/11/12 vie 30/11/12

36 Corrimiento de sprinklers 5 días mié 21/11/12 mar 27/11/12

37 Boca incendio para nueva instalación sprinklers Comedor 3 días mié 28/11/12 vie 30/11/12

38 INSTALACION ELECTRICA + C.ESTRUCTURADO 54 días mié 07/11/12 mié 23/01/13

39 Iluminación provisoria de obra 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

40 Desarme de instalaciones existentes 4 días mié 07/11/12 lun 12/11/12

41 Canalizaciones por cielorraso 4 días vie 16/11/12 mié 21/11/12

42 Canalizaciones por pared y tabiques 4 días lun 03/12/12 jue 06/12/12

43 Canalizaciones por piso 4 días lun 26/11/12 jue 29/11/12

44 Canalizaciones multimedia 2 días vie 30/11/12 lun 03/12/12

45 Alimentación eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye
canalizacion y cableado

2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12

46 Tomacorriente de servicio 2 días vie 07/12/12 lun 10/12/12

47 Cableado iluminacion + emergencia 3 días jue 22/11/12 lun 26/11/12

48 Efecto de iluminación 3 días mar 27/11/12 jue 29/11/12

49 Cableado Tension comun y estabilizada 5 días mié 05/12/12 mar 11/12/12

50 Alimentación eléctrica a rack 2 días mié 12/12/12 jue 13/12/12

51 Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado (
unidades exteriores )

2 días vie 14/12/12 lun 17/12/12

52 Tablero seccional  datacenter 3 días mié 12/12/12 vie 14/12/12

53 Cableado UTP 5 días lun 17/12/12 vie 21/12/12

54 Instalación artefactos iluminación + emergencia 5 días jue 10/01/13 mié 16/01/13

55 Instalación carteles evacuación 1 día jue 17/01/13 jue 17/01/13

56 Adecuacion de tablero seccional de Iluminación y tomacorrientes de servicio
existente, incluye dispositivos de maniobra y protección

3 días mar 27/11/12 jue 29/11/12

57 Instalación de periscopios 3 días lun 21/01/13 mié 23/01/13

58 Cableado equipamiento 4 días mar 15/01/13 vie 18/01/13

59 Certificacion de puestos 1 día lun 21/01/13 lun 21/01/13

60 INSTALACION DETECCION DE INCENDIO 56 días mié 07/11/12 vie 25/01/13

61 Desconexion detectores existentes 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

62 Limpieza y reconexion 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13

63 Detectores nuevos comedor 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13

64 Puesta en marcha 1 día vie 25/01/13 vie 25/01/13

65 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 58 días mié 07/11/12 mar 29/01/13

66 Desmonte de rejas y difusores 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

67 Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a
nuevo layout

10 días vie 16/11/12 jue 29/11/12

ToppsP.Inicial

Cronograma General Topps

Presentacion Presup.

Analisis y aprobacion

INICIO DE OBRA

DEMOLICIONES

Trabajos de demolición de tabiques en placas de roca de yeso

Descolocación de tabiques divisorios 

DEMOLICION CIELORRASO DESMONTABLE EXISTENTE

Descolocación de alfombras, sin recupero

Demolición revestimientos cerámicos/porcellanato

ALBAÑILERIA

Mamposteria ladrillo cerámico hueco, elevación, 12x18x33cm

Armadura de encadenado para mamposteria en ladrillos comunes y/o cerámicos ( refuerzos horizontales )

Revoque grueso ( jaharro ) en interiores

Revoque fino (enlucido) interior

Picado para canalizaciones por cañerias de instalación eléctrica y sanit

Tapado de canalizaciones

Apertura de vano para puerta ventana comedor,Incluye dintel y recuadre

Apertura de vano para puerta Planta Alta ,Incluye dintel y recuadre

Contrapiso sobre terreno natural altura aprox. 0,20m

Carpeta de concreto bajo solados

Colocacion de premarcos para A30

Colocación de porcellanato para pisos, incluye adhesivo y empastinado

TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO

Replanteo y armado estructura

Refuerzo de madera de 1" x 2"

Emplacado 1 cara

Emplacado 2da cara

Sobre tabique 0,10m esp. con placa standard 12,5 mm mayor a 1,00 m (h)

Encintado y masillado

INSTALACION SANITARIA

Distribución agua fria Comedor

Cañería de condensado equipos de AA

Rutina de Mantenimiento, revisión y limpieza de instalación de desagües cloacales. Costo por artefacto

INSTALACION EXTINCION DE INCENDIO

Corrimiento de sprinklers

Boca incendio para nueva instalación sprinklers Comedor

INSTALACION ELECTRICA + C.ESTRUCTURADO

Iluminación provisoria de obra

Desarme de instalaciones existentes

Canalizaciones por cielorraso

Canalizaciones por pared y tabiques

Canalizaciones por piso

Canalizaciones multimedia

Alimentación eléctrica para TV, proyector, pantalla, access point, etc., incluye canalizacion y cableado

Tomacorriente de servicio

Cableado iluminacion + emergencia

Efecto de iluminación

Cableado Tension comun y estabilizada

Alimentación eléctrica a rack

Alimentación eléctrica monofasica a pie de equipos aire acondicionado ( unidades exteriores )

Tablero seccional  datacenter

Cableado UTP

Instalación artefactos iluminación + emergencia

Instalación carteles evacuación

Adecuacion de tablero seccional de Iluminación y tomacorrientes de servicio existente, incluye dispositivos de maniobra y protección

Instalación de periscopios 

Cableado equipamiento

Certificacion de puestos

INSTALACION DETECCION DE INCENDIO

Desconexion detectores existentes

Limpieza y reconexion

Detectores nuevos comedor

Puesta en marcha 

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

Desmonte de rejas y difusores

Modificación de conductos de aire acondicionado existentes, de acuerdo a nuevo layout
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

68 Tendido de cañerias equipo Data Center y comedor 3 días lun 03/12/12 mié 05/12/12

69 Montaje condensadoras 1 día jue 06/12/12 jue 06/12/12

70 Montaje evaporadoras 2 días mar 22/01/13 mié 23/01/13

71 Colocacion de rejas y difusores 3 días jue 24/01/13 lun 28/01/13

72 Puesta en marcha y regulación 1 día mar 29/01/13 mar 29/01/13

73 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 13 días jue 20/12/12 mié 09/01/13

74 Armado de estructura 5 días jue 20/12/12 jue 27/12/12

75 Refuerzo para cristales o tabiqueria modular sobre cielorraso, estructura de
soporte formada mediante perfilería galvanizada y maderas de 2" x 1"

1 día vie 28/12/12 vie 28/12/12

76 Emplacado 4 días lun 31/12/12 vie 04/01/13

77 Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13

78 Perforaciones para artef.ilum y otros 2 días mar 08/01/13 mié 09/01/13

79 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 4 días mié 16/01/13 lun 21/01/13

80 Colocación piso DECK, incluye alfajías, protección de maderas, y nivelación
estructura sobre elevada ( instalación )

4 días mié 16/01/13 lun 21/01/13

81 CARPINTERIAS DE ALUMINIO 5 días mié 16/01/13 mar 22/01/13

82 Colocacion carp.alum Comedor 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13

83 Colocacion Puerta P.A. 1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13

84 Colocacion de vidrios sobre carp.alum 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13

85 CIELORRASO MODULAR 8 días vie 28/12/12 mié 09/01/13

86 Armado de estructura 4 días vie 28/12/12 jue 03/01/13

87 Emplacado 3 días vie 04/01/13 mar 08/01/13

88 perforaciones para art. Ilum / inecnedio / rejas. 1 día mié 09/01/13 mié 09/01/13

89 PINTURA 26 días jue 13/12/12 lun 21/01/13

90 Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate 15 días jue 13/12/12 vie 04/01/13

91 Preparación y pintado de cielorraso con látex común 5 días lun 07/01/13 vie 11/01/13

92 Pintado de marcos y puertas placas simples 3 días lun 07/01/13 mié 09/01/13

93 Pintado de zócalos de madera/MDF 3 días jue 10/01/13 lun 14/01/13

94 Pintura para rejas de aire acondicionado, en esmalte sintetico mate, brillante o
satinado, medida de rejas hasta 1 m2 en cielorrasos desmontables y/o
especiales

3 días mar 15/01/13 jue 17/01/13

95 Esmalte sintético en carpinterías (marcos/contramarcos/hojas) metálicas 2 días vie 18/01/13 lun 21/01/13

96 Repaso de pintura y retoques 5 días mar 15/01/13 lun 21/01/13

97 ZOCALOS 7 días mié 02/01/13 jue 10/01/13

98 Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación ) 5 días mié 02/01/13 mar 08/01/13

99 Zócalo en aluminio anodizado terminación natural, altura 7 a 10cm ( provisión,
corte y colocación )

2 días mié 09/01/13 jue 10/01/13

100 PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA 5 días lun 07/01/13 vie 11/01/13

101 Capa Niveladora 2 días lun 07/01/13 mar 08/01/13

102 Instalacion piso vinilico en rollo Comedor 2 días mié 09/01/13 jue 10/01/13

103 Instalacion piso vinilico en rollo Server 1 día vie 11/01/13 vie 11/01/13

104 PISOS ALFOMBRADOS 10 días lun 07/01/13 vie 18/01/13

105 Provisión y colocación de masa niveladora, LA EUROPEA 4 días lun 07/01/13 jue 10/01/13

106 Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo, LA EUROPEA 3 días vie 11/01/13 mar 15/01/13

107 Calado y corte para ubicación de periscopio 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13

108 Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural, LA EUROPEA (
provisión y colocación )

1 día jue 17/01/13 jue 17/01/13

109 Carpeta / Tapete Alfombra Karavell-Kontract TSI bordes overlock 1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13

110 CRISTALES 15 días vie 04/01/13 jue 24/01/13

111 Medicion Frentes vidriados 1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13

112 Replanteo y colocacion perfil U 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13

113 Instalacion vidrios 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13

114 Instlacion puertas blindex 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13

115 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 30 días jue 13/12/12 vie 25/01/13

116 Puerta placa simple ,std. para pintar; con marco  de chapa 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

117 Alacena laminado plástico, incluye herrajes 2 días lun 14/01/13 mar 15/01/13

118 Separador de mingitorio, interior en aglomerado 30mm, revestido en laminado
plástico con canto ABS, fijado a muro con herrajes cromados ó con canal
oculto

1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13

119 Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida 3 días mié 23/01/13 vie 25/01/13

120 Trilage 1 día lun 14/01/13 lun 14/01/13

121 GRAFICA Y SEÑALIZACION 4 días vie 25/01/13 mié 30/01/13

122 Vinilos 3 días vie 25/01/13 mar 29/01/13

123 Logo 1 día mié 30/01/13 mié 30/01/13

124 CORTINAS Y PERSIANAS 5 días mar 22/01/13 lun 28/01/13

125 Instalación  cortina manual ROLLERS + Black out 5 días mar 22/01/13 lun 28/01/13

126 MUEBLES ESPECIALES 7 días mar 22/01/13 mié 30/01/13

127 Entrega Muebles especiales 1 día mar 22/01/13 mar 22/01/13

128 Armado Muebles especiales 4 días mié 23/01/13 lun 28/01/13

129 Regulación y ajsutes Muebles especiales 2 días mar 29/01/13 mié 30/01/13

130 EQUIP. DE LINEA 47 días mié 07/11/12 lun 14/01/13

131 Compra equip / mamparas / sillas 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

132 Entrega 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13

133 Armado 5 días mar 08/01/13 lun 14/01/13

134 Limpieza final de obra 7 días mar 22/01/13 mié 30/01/13

135 ENTREGA FINAL DE OBRA 1 día jue 31/01/13 jue 31/01/13

Tendido de cañerias equipo Data Center y comedor

Montaje condensadoras

Montaje evaporadoras

Colocacion de rejas y difusores

Puesta en marcha y regulación

CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO

Armado de estructura

Refuerzo para cristales o tabiqueria modular sobre cielorraso, estructura de soporte formada mediante perfilería galvanizada y maderas de 2" x 1"

Emplacado

Tapa de inspeccion, marco en perfilería T, tapa del material del cielorraso

Perforaciones para artef.ilum y otros

PISOS DE MADERA / FLOTANTES

Colocación piso DECK, incluye alfajías, protección de maderas, y nivelación estructura sobre elevada ( instalación )

CARPINTERIAS DE ALUMINIO

Colocacion carp.alum Comedor

Colocacion Puerta P.A.

Colocacion de vidrios sobre carp.alum

CIELORRASO MODULAR

Armado de estructura

Emplacado

perforaciones para art. Ilum / inecnedio / rejas.

PINTURA

Preparación y pintado de muros y tabiques con látex mate

Preparación y pintado de cielorraso con látex común

Pintado de marcos y puertas placas simples

Pintado de zócalos de madera/MDF

Pintura para rejas de aire acondicionado, en esmalte sintetico mate, brillante o satinado, medida de rejas hasta 1 m2 en cielorrasos desmontables y/o especiales

Esmalte sintético en carpinterías (marcos/contramarcos/hojas) metálicas

Repaso de pintura y retoques

ZOCALOS

Zócalo MDF para pintar, de 1/2" x 3" ó 4" ( provisión, corte y colocación )

Zócalo en aluminio anodizado terminación natural, altura 7 a 10cm ( provisión, corte y colocación )

PISOS VINILICOS / LINOLEUM / PVC / GOMA

Capa Niveladora

Instalacion piso vinilico en rollo Comedor

Instalacion piso vinilico en rollo Server

PISOS ALFOMBRADOS

Provisión y colocación de masa niveladora, LA EUROPEA

Instalación de alfombra en rollo, incluye adhesivo, LA EUROPEA

Calado y corte para ubicación de periscopio

Varilla de aluminio anodizado, con terminación natural, LA EUROPEA ( provisión y colocación )

Carpeta / Tapete Alfombra Karavell-Kontract TSI bordes overlock

CRISTALES

Medicion Frentes vidriados

Replanteo y colocacion perfil U

Instalacion vidrios

Instlacion puertas blindex

CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES

Puerta placa simple ,std. para pintar; con marco  de chapa

Alacena laminado plástico, incluye herrajes

Separador de mingitorio, interior en aglomerado 30mm, revestido en laminado plástico con canto ABS, fijado a muro con herrajes cromados ó con canal oculto

Puerta especial, simple hoja , laqueada , a medida

Trilage

GRAFICA Y SEÑALIZACION

Vinilos

Logo

CORTINAS Y PERSIANAS

Instalación  cortina manual ROLLERS + Black out

MUEBLES ESPECIALES

Entrega Muebles especiales

Armado Muebles especiales

Regulación y ajsutes Muebles especiales

EQUIP. DE LINEA

Compra equip / mamparas / sillas

Entrega

Armado

Limpieza final de obra 

ENTREGA FINAL DE OBRA
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