
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA UNISOLUTIONS 0 días jue 21/06/12 jue 21/06/12

2 Aviso, doc. SEH, replanteo 0 días jue 21/06/12 jue 21/06/12

3 ALBAÑILERIA 19 días jue 28/06/12 lun 16/07/12

4 Demolición de durlock,
mampostería  y revestimientos
existentes

4 días jue 28/06/12 dom 01/07/12

5 Canalizaciones para cañerías
bajo piso

6 días lun 02/07/12 sáb 07/07/12

6 Retiro de escombros y carga de
volquetes

2 días dom 08/07/12 lun 09/07/12

7 Reparación de carpeta 3 días mié 11/07/12 vie 13/07/12

8 Colocación de porcelanato en
cocina y depósito

3 días sáb 14/07/12 lun 16/07/12

9 Colocación de revestimientos
para baño gerente

3 días vie 13/07/12 dom 15/07/12

10 INSTALACION SANITARIA 11 días mié 11/07/12 sáb 21/07/12

11 Modificación en baño gerente 2 días mié 11/07/12 jue 12/07/12

12 Colocación de plato ducha,
griferias

2 días vie 20/07/12 sáb 21/07/12

13 DURLOCK 20 días sáb 30/06/12 jue 19/07/12

14 Tabiquería de durlock,
emplacado y masillado

6 días sáb 30/06/12 jue 05/07/12

15 Masillado y encintado, dos
manos

4 días mié 04/07/12 sáb 07/07/12

16 Estructura para cielorraso
continuo recepción

3 días mié 11/07/12 vie 13/07/12

17 Estructura para cielorraso sala
reuniones

3 días vie 13/07/12 dom 15/07/12

18 Nivelación de placas de
cielorraso

1 día jue 19/07/12 jue 19/07/12

19 ZOCALOS 3 días sáb 14/07/12 lun 16/07/12

20 Colocación de zócalos 3 días sáb 14/07/12 lun 16/07/12

21 ELECTRICIDAD 37 días mié 27/06/12 vie 03/08/12

22 Tablero de obra 0 días mié 27/06/12 mié 27/06/12

23 Tendido de cañerías y cajas por
puesto.

6 días sáb 07/07/12 jue 12/07/12

24 Cañerias vacías para corrientes
débiles y bandejas para tendido
de iluminación

4 días jue 28/06/12 dom 01/07/12

25 Cableado de iluminación y
corrientes débules ( cámaras )

4 días lun 02/07/12 jue 05/07/12

26 Cableado estructurado y
colocación face plate

10 días vie 13/07/12 dom 22/07/12

27 Cableado estructurado en
puestos trabajo

6 días mié 25/07/12 lun 30/07/12

28 Colocación de rack y montaje
server

3 días mié 18/07/12 vie 20/07/12

29 Colocación artefactos de
iluminación

3 días vie 20/07/12 dom 22/07/12

30 Puesta en marcha y
certificación de puestos

1 día vie 03/08/12 vie 03/08/12

31 AIRE ACONDICIONADO 9 días jue 12/07/12 vie 20/07/12

32 Corrimiento de ductos de AAº 3 días jue 12/07/12 sáb 14/07/12

33 Colocación de split server, con
unidad exterior

2 días lun 16/07/12 mar 17/07/12

34 Colocación de unidades
exteriores y puesta en marcha

3 días mié 18/07/12 vie 20/07/12

35 PINTURA 12 días sáb 14/07/12 mié 25/07/12

36 Enduído, lijado de paredes y 3
manos látex satinado

12 días sáb 14/07/12 mié 25/07/12

37 Enduído, lijado y 3 manos
pintura látex cielorraso

4 días lun 16/07/12 jue 19/07/12

38 Pintura de zócalos 2 días dom 15/07/12 lun 16/07/12

39 PISO TECNICO 1 día mar 17/07/12 mar 17/07/12

40  Colocación de piso técnico en
server

1 día mar 17/07/12 mar 17/07/12

41 PISOS 4 días mar 24/07/12 vie 27/07/12

42 Alfombra modular 3 días mié 25/07/12 vie 27/07/12

43 Piso flotante recepción 3 días mar 24/07/12 jue 26/07/12

44 CRISTALES Y ESPEJOS 11 días jue 19/07/12 dom 29/07/12

45 Colocación de cajas de puertas
cristal

2 días jue 19/07/12 vie 20/07/12

46 Colocación de frentes de cristal
templado

3 días mié 25/07/12 vie 27/07/12

47 Colocación de cristales pasillo 2 días sáb 28/07/12 dom 29/07/12

48 CARPINTERIA 8 días vie 20/07/12 vie 27/07/12

49 Colocación de mueble de baño 3 días dom 22/07/12 mar 24/07/12

50 Colocación de mueble de
recepción, mueble sala
reuniones

1 día vie 27/07/12 vie 27/07/12

51 Colocación de barra en cocina 1 día vie 20/07/12 vie 20/07/12

52 MESADAS GRANITO 1 día vie 20/07/12 vie 20/07/12

53 Colocación de mesada en baño 1 día vie 20/07/12 vie 20/07/12

54 PUESTOS DE TRABAJO 12 días mar 24/07/12 sáb 04/08/12

55 Descarga de muebles 0 días mar 24/07/12 mar 24/07/12

56 Armado de puestos de trabajo 2 días mar 24/07/12 mié 25/07/12

57 Mudanza de muebles
Unisolutions

2 días vie 03/08/12 sáb 04/08/12

58 LIMPIEZA FINAL 5 días jue 26/07/12 lun 30/07/12

59 Retiro de materiales sobrantes 2 días jue 26/07/12 vie 27/07/12

60 Limpieza de muebles,
alfombras, vidrios

3 días sáb 28/07/12 lun 30/07/12
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