
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 OBRA UAR 58 días vie 11/05/12 sáb 07/07/12

2 TAREAS PRELIMINARES 58 días vie 11/05/12 sáb 07/07/12

3 00-Retiro de alfombra existente en ambos pisos (700m2) 2 días vie 11/05/12 sáb 12/05/12

4 01-Retirar granito en HALL y reparar carpeta 1piso y 2piso
(medialuna)

1 día dom 13/05/12 dom 13/05/12

5 02-Retirar granito en 101-INSUMOS / entrada 111-DEPOSITO
/ 213-CAJA FUERTE

1 día dom 13/05/12 dom 13/05/12

6 03-Demoler mamposteria y tabique de durlock de cierre de hall
de piso

2 días lun 14/05/12 mar 15/05/12

7 04-Retirar vidrios y puerta blindex (a reutilizar) de hall de 1piso
y 2piso

1 día mar 15/05/12 mar 15/05/12

8 05-Adaptar barandas de escalera de salida 2 días mié 16/05/12 jue 17/05/12

9 06-Demoler mamposteria OFFICE 1piso 1 día jue 17/05/12 jue 17/05/12

10 07-Retirar piso de OFFICE 1piso 1 día vie 18/05/12 vie 18/05/12

11 08-Nivelar y Reparar Carpeta hundidas para recibir
alfombras/piso

10 días sáb 19/05/12 lun 28/05/12

12 09-BAÑO PB (003). Retirar ceramicas piso y pared 2 días sáb 19/05/12 dom 20/05/12

13 10-HALL PB (001). Retirar film color en vidrios carpinteria PB 1 día sáb 02/06/12 sáb 02/06/12

14 11-HALL PB (001). Acondicionar puerta blindex (caja piso,
ajustes, ect)

1 día dom 03/06/12 dom 03/06/12

15 MUDANZA-Desarmado, Traslado y Armado de mobiliario
desde actual oficina

6 días sáb 23/06/12 sáb 07/07/12

16 Sereno 45 días dom 13/05/12 mar 26/06/12

17 SOLADOS Y ZOCALOS 13 días jue 14/06/12 mar 26/06/12

18 1PISO. Provision de Alfombra modelo y color a defenir 1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12

19 1PISO. Zocalos de madera. prepintado de blanco 1/2x2" 3 días jue 21/06/12 sáb 23/06/12

20 2PISO. Provision de Alfombra modelo y color a defenir (no
incluye colocacion)

1 día jue 14/06/12 jue 14/06/12

21 2PISO. Zocalos de madera.prepintado de blanco 1/2x2" 3 días dom 24/06/12 mar 26/06/12

22 Mano de Obra por colocacion de Alfombra y Bajo Alfombra 5 días sáb 16/06/12 mié 20/06/12

23 Piso LINOLEUM marca FORBO modelo MARMOREUM. Color
3856 AZULINO.

1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

24 Mano de obra por colocacion con masa niveladora y encerado
final

4 días sáb 16/06/12 mar 19/06/12

25 CONSTRUCCION EN SECO 22 días vie 18/05/12 vie 08/06/12

26 Tabiques SIMPLE (est:70cm c/40cm+1placa de 12,5mm en
2caras)

10 días vie 18/05/12 dom 27/05/12

27 Tabiques MEDIO (est:35mm c/40cm+1placa de 12,5mm en
1cara)

10 días vie 18/05/12 dom 27/05/12

28 Tabiques DOBLE (est:70mm c/40cm+lana de 50mm+2placa de
12,5mm en 2caras)

10 días vie 18/05/12 dom 27/05/12

29 Tabiques REFORZADO (est:70mm c/40cm+tejido+1placa de
12,5mm en 2caras)

10 días vie 18/05/12 dom 27/05/12

30 Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm) 109-OFFICE 6 días mié 30/05/12 lun 04/06/12

31 Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm)
110-INSUMOS

6 días mié 30/05/12 lun 04/06/12

32 Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm) 213-CAJA
FUERTE

4 días vie 01/06/12 lun 04/06/12

33 Ajuste de cielorraso existente (por tabiques hasta la losa) 4 días vie 01/06/12 lun 04/06/12

34 Tapacanto 11 días vie 25/05/12 lun 04/06/12

35 Cantonera 10 días sáb 26/05/12 lun 04/06/12

36 Buña 10 días sáb 26/05/12 lun 04/06/12

37 Refuerzo Madera 10 días sáb 26/05/12 lun 04/06/12

38 Encuentro entre tabique / courtain wall 10 días sáb 26/05/12 lun 04/06/12

39 Tabique curvo + puerta 4 días mar 05/06/12 vie 08/06/12

40 Ejecucion de vano/nicho 4 días mar 05/06/12 vie 08/06/12

41 HERRERIA 3 días sáb 26/05/12 lun 28/05/12

42 217-SALA DIRECTORIO. Viga estructural refuerzo para recibir
PE-Alutecnic

3 días sáb 26/05/12 lun 28/05/12

43 003-BAÑO SERVICIO PLANTA BAJA 17 días vie 01/06/12 dom 17/06/12

44 Realizar desagues de pileta de cocina de 005-COMEDOR
hacia baño servicio

3 días vie 01/06/12 dom 03/06/12

45 Adaptar desagues para recibir cocina de 005-COMEDOR 3 días vie 01/06/12 dom 03/06/12

46 Modificar cañerias para pielta en 005-COMEDOR 3 días vie 01/06/12 dom 03/06/12

47 Modificar cañerias para ducha con agua caliente 2 días sáb 02/06/12 dom 03/06/12

48 Reparar carpetas p/recibir revestimiento de ceramica piso y
pared

6 días lun 04/06/12 sáb 09/06/12

49 Colocación y provisión de ceramica en baño piso y pared. A
DEFINIR

3 días dom 10/06/12 mar 12/06/12

50 Latex interior cielorraso (acond.+1 mano fijador+2manos de
latex 1era marca)

2 días mié 13/06/12 jue 14/06/12

51 Vanitory colgante wengue 50cm o similar 1 día vie 15/06/12 vie 15/06/12

52 Inodoro largo c/mochila Ferrum Bari o similar 2 días sáb 16/06/12 dom 17/06/12

53 Griferia ducha c/duchador+lavatorio monocomando FV Arizona
cromo

2 días sáb 16/06/12 dom 17/06/12

54 109-OFFICE 11 días mar 29/05/12 vie 08/06/12

55 07-Carpeta para recibir ceramicos piso 3 días mar 29/05/12 jue 31/05/12

56 13-Mover termotanque electrico (aprox 1.50m) 4 días vie 01/06/12 lun 04/06/12

57 Mueble bajo mesada 4 días mar 05/06/12 vie 08/06/12

58 MODIFICACION REJA ENTRADA 7 días mar 29/05/12 lun 04/06/12

59 Correr puerta de entrada aprox 1,40m 2 días mar 29/05/12 mié 30/05/12

60 Agregar 2 paños fijos de reja idem existente 3 días jue 31/05/12 sáb 02/06/12

61 Colocar techo de chapa en entrada 2 días dom 03/06/12 lun 04/06/12

62 CARPINTERIAS 48 días lun 21/05/12 sáb 07/07/12

63 PE. Divisor acustico ALUTECNIC de Sala Directorio 5 días lun 21/05/12 sáb 07/07/12

64 P01. Puerta Placa MDF p/pintar e:40mm. Marco de Madera
p/durlock

5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12

65 P02. Puerta Doble Contacto enchapada en madera lustre
Marco madera (a:1,30m)

5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12

66 P03. Puerta Doble Contacto enchapada en madera lustre
Marco madera (a:0,85m)

5 días lun 28/05/12 vie 01/06/12

67 C01. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

68 C02. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

69 C03. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

11/05
OBRA UAR

11/05
TAREAS PRELIMINARES

11/05 12/05
00-Retiro de alfombra existente en ambos pisos (700m2)

13/05 13/05
01-Retirar granito en HALL y reparar carpeta 1piso y 2piso (medialuna)

13/05 13/05
02-Retirar granito en 101-INSUMOS / entrada 111-DEPOSITO / 213-CAJA FUERTE

14/05 15/05
03-Demoler mamposteria y tabique de durlock de cierre de hall de piso

15/05 15/05
04-Retirar vidrios y puerta blindex (a reutilizar) de hall de 1piso y 2piso

16/05 17/05
05-Adaptar barandas de escalera de salida

17/05 17/05
06-Demoler mamposteria OFFICE 1piso

18/05 18/05
07-Retirar piso de OFFICE 1piso

19/05 28/05
08-Nivelar y Reparar Carpeta hundidas para recibir alfombras/piso

19/05 20/05
09-BAÑO PB (003). Retirar ceramicas piso y pared

02/06 02/06
10-HALL PB (001). Retirar film color en vidrios carpinteria PB

03/06 03/06
11-HALL PB (001). Acondicionar puerta blindex (caja piso, ajustes, ect)

23/06 0
MUDANZA-Desarmado, Traslado y Armado de mobiliario desde actual oficina

13/05 26/06
Sereno

14/06 26/06
SOLADOS Y ZOCALOS

14/06 14/06
1PISO. Provision de Alfombra modelo y color a defenir

21/06 23/06
1PISO. Zocalos de madera. prepintado de blanco 1/2x2"

14/06 14/06
2PISO. Provision de Alfombra modelo y color a defenir (no incluye colocacion)

24/06 26/06
2PISO. Zocalos de madera.prepintado de blanco 1/2x2"

16/06 20/06
Mano de Obra por colocacion de Alfombra y Bajo Alfombra

15/06 15/06
Piso LINOLEUM marca FORBO modelo MARMOREUM. Color 3856 AZULINO.

16/06 19/06
Mano de obra por colocacion con masa niveladora y encerado final

18/05 08/06
CONSTRUCCION EN SECO

18/05 27/05
Tabiques SIMPLE (est:70cm c/40cm+1placa de 12,5mm en 2caras)

18/05 27/05
Tabiques MEDIO (est:35mm c/40cm+1placa de 12,5mm en 1cara)

18/05 27/05
Tabiques DOBLE (est:70mm c/40cm+lana de 50mm+2placa de 12,5mm en 2caras)

18/05 27/05
Tabiques REFORZADO (est:70mm c/40cm+tejido+1placa de 12,5mm en 2caras)

30/05 04/06
Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm) 109-OFFICE

30/05 04/06
Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm) 110-INSUMOS

01/06 04/06
Cielorraso de Durlock (est:35mm+placa de 9mm) 213-CAJA FUERTE

01/06 04/06
Ajuste de cielorraso existente (por tabiques hasta la losa)

25/05 04/06
Tapacanto

26/05 04/06
Cantonera

26/05 04/06
Buña

26/05 04/06
Refuerzo Madera

26/05 04/06
Encuentro entre tabique / courtain wall

05/06 08/06
Tabique curvo + puerta

05/06 08/06
Ejecucion de vano/nicho

26/05 28/05
HERRERIA

26/05 28/05
217-SALA DIRECTORIO. Viga estructural refuerzo para recibir PE-Alutecnic

01/06 17/06
003-BAÑO SERVICIO PLANTA BAJA

01/06 03/06
Realizar desagues de pileta de cocina de 005-COMEDOR hacia baño servicio

01/06 03/06
Adaptar desagues para recibir cocina de 005-COMEDOR

01/06 03/06
Modificar cañerias para pielta en 005-COMEDOR

02/06 03/06
Modificar cañerias para ducha con agua caliente

04/06 09/06
Reparar carpetas p/recibir revestimiento de ceramica piso y pared

10/06 12/06
Colocación y provisión de ceramica en baño piso y pared. A DEFINIR

13/06 14/06
Latex interior cielorraso (acond.+1 mano fijador+2manos de latex 1era marca)

15/06 15/06
Vanitory colgante wengue 50cm o similar

16/06 17/06
Inodoro largo c/mochila Ferrum Bari o similar

16/06 17/06
Griferia ducha c/duchador+lavatorio monocomando FV Arizona cromo

29/05 08/06
109-OFFICE

29/05 31/05
07-Carpeta para recibir ceramicos piso

01/06 04/06
13-Mover termotanque electrico (aprox 1.50m)

05/06 08/06
Mueble bajo mesada

29/05 04/06
MODIFICACION REJA ENTRADA

29/05 30/05
Correr puerta de entrada aprox 1,40m

31/05 02/06
Agregar 2 paños fijos de reja idem existente

03/06 04/06
Colocar techo de chapa en entrada

21/05
CARPINTERIAS

21/05 0
PE. Divisor acustico ALUTECNIC de Sala Directorio

28/05 01/06
P01. Puerta Placa MDF p/pintar e:40mm. Marco de Madera p/durlock

28/05 01/06
P02. Puerta Doble Contacto enchapada en madera lustre Marco madera (a:1,30m)

28/05 01/06
P03. Puerta Doble Contacto enchapada en madera lustre Marco madera (a:0,85m)

28/05 18/06
C01. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C02. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C03. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
70 C04. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta

de madera
4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

71 C05. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

72 C06. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

73 C07. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

74 C08. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días lun 28/05/12 lun 18/06/12

75 C09. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta
de madera

4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

76 V01. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

77 V02. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

78 V03. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

79 V04. Frente vidrio tempaldo 8mm 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

80 V05. Frente vidrio tempaldo 8mm 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

81 V06. Vidrio laminado 3+3. 4 días mar 29/05/12 mar 19/06/12

82 12-Adaptar ventanas exteriores de abrir basculante por 2 paños
fijos

2 días mar 19/06/12 jue 21/06/12

83 MESADAS - MUEBLES 5 días mié 13/06/12 dom 17/06/12

84 M01. MESADA OFFICE-109 (idem granito exitente en office
1piso) c/bajo mesada

5 días mié 13/06/12 dom 17/06/12

85 M02. MESADA OFFICE-109 (idem granito exitente en office
1piso) c/bajo mesada

5 días mié 13/06/12 dom 17/06/12

86 M03. MUEBLE TERMOTANQUE OFFICE-109 (melamina color
blanco)

5 días mié 13/06/12 dom 17/06/12

87 PINTURA 29 días mar 29/05/12 mar 26/06/12

88 Latex comun interior cielorraso EXISTENTE (acond.+1
fijador+2 de latex 1era marca)

7 días mar 29/05/12 lun 04/06/12

89 Latex comun interior pared EXISTENTE (acond.+1 fijador+2 de
latex 1era marca)

6 días lun 11/06/12 sáb 16/06/12

90 Latex comun interior cielorraso NUEVO (enduido comp+2
fijador+3 de latex 1era marca)

6 días mar 05/06/12 dom 10/06/12

91 Latex comun interior pared NUEVO (enduido comp+2 fijador+3
de latex 1era marca)

6 días dom 17/06/12 vie 22/06/12

92 Satinol interior blanco en Puertas Placas.
(acondicionado+base+3manos)

4 días sáb 23/06/12 mar 26/06/12

93 INSTALACION ELECTRICA 51 días dom 13/05/12 lun 02/07/12

94 Provision y Montaje de Tableros Electricos 4 días dom 13/05/12 mié 16/05/12

95 Instalacion de Ramales Principales 6 días jue 17/05/12 mar 22/05/12

96 Instalacion de Bandejas Portacables 6 días mié 23/05/12 lun 28/05/12

97 Instalacion de Iluminacion 8 días mar 29/05/12 mar 05/06/12

98 Instalacion de Tomacorrientes 8 días mié 06/06/12 mié 13/06/12

99 Instalacion de Fuerza Motriz 4 días jue 14/06/12 dom 17/06/12

100 Instalacion de Corrientes Debiles 5 días lun 18/06/12 vie 22/06/12

101 Provision e Instalacion de Estabilizador 6 días sáb 23/06/12 jue 28/06/12

102 Varios 4 días vie 29/06/12 lun 02/07/12

103 INSTALACION DE INCENDIO 4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12

104 Mover cajas de hidrantes en 1piso y 2piso 4 días lun 04/06/12 jue 07/06/12

105 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 47 días vie 11/05/12 mar 26/06/12

106 Reparación de equipos existentes, según informe técnico.
Incluido cañerias de cobre.

7 días vie 11/05/12 jue 17/05/12

107 Adecuacion de rejas y difusores existentes en 1piso, incluido
reparacion cajon Durlock.

5 días vie 18/05/12 mar 22/05/12

108 Adecuacion de conductos de inyeccion en 2piso según
especificaciones

4 días mié 23/05/12 sáb 26/05/12

109 Reparación de Instalación eléctrica correspondiente a los
equipos existentes, según pliego.

4 días mié 23/05/12 sáb 26/05/12

110 Equipo Split frío solo para Sala de Servidor/Sistemas.
Provisión y montaje según especificaciones. (Standard y
Backup) split mural, marca ICP, cap. 3000 frig/h, frio solo; con

4 días dom 27/05/12 mié 30/05/12

111 Equipo Split frío solo para Sala de Servidor/Sistemas.
Provisión y montaje según especificaciones. (Standard y
Backup) split mural, marca SURREY, cap.4500 frig/h, frio solo;

5 días vie 18/05/12 mar 22/05/12

112 Cañerías de cobre para interconexión Equipos Split. Provisión
y montaje según especificaciones

3 días mié 23/05/12 vie 25/05/12

113 Aislación para cañerias de interconexión. Provisión y montaje
según especificaciones.

3 días vie 25/05/12 dom 27/05/12

114 Conductos de chapa galvanizada calibre BWG 24, incluidos
accesorios y aislaciones. Fabricación y montaje según
especificaciones

5 días jue 31/05/12 lun 04/06/12

115 Conductos flexibles. Incluido accesorios y aislaciones.
Fabricación y montaje según especificaciones

3 días mar 05/06/12 jue 07/06/12

116 Difusores Tipo Rejas. Provisión y montaje según
especificaciones

5 días vie 08/06/12 mar 12/06/12

117 Difusores Tipo OMNI. Provisión y montaje según
especificaciones

5 días mié 13/06/12 dom 17/06/12

118 Persianas de regulación. Provisión y montaje según
especificaciones.

2 días lun 18/06/12 mar 19/06/12

119 Instalación eléctrica de equipos nuevos. 4 días sáb 26/05/12 mar 29/05/12

120 Instalación de controles 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12

121 Reubicación de Termostatos 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12

122 Puesta en marcha y regulación 4 días sáb 23/06/12 mar 26/06/12

123 Planos conforme a obra y manuales de operación y
mantenimiento según especificaciones

2 días lun 25/06/12 mar 26/06/12

124 VARIOS 56 días dom 13/05/12 sáb 07/07/12

125 RETIRO DE MATERIALES DE OBRA 10 días sáb 19/05/12 lun 28/05/12

126 SEGUROS 1 día dom 13/05/12 dom 13/05/12

127 SEGURIDAD E HIGIENE 1 día dom 13/05/12 dom 13/05/12

128 LIMPIEZA PERIODICA 45 días dom 13/05/12 mar 26/06/12

129 LIMPIEZA FINAL 11 días mié 27/06/12 sáb 07/07/12

130 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 25 días dom 13/05/12 mié 06/06/12

131 PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4 días dom 13/05/12 mié 06/06/12

132 CIRCULAR 1 6 días dom 17/06/12 vie 22/06/12

133 Plano D-01 V07. Frente vidrio tempaldo 6mm 3 días dom 17/06/12 mar 19/06/12

134 Plano D-01.Trabajo de durlock 3 días dom 17/06/12 mar 19/06/12

135 Plano D-02 (PUERTA DE VIDRIO) 3 días mié 20/06/12 vie 22/06/12

136 Plano D-03 (PUERTA DE ACCESO DE GUARDADO) 2 días mié 20/06/12 jue 21/06/12

137 Plano D-04 (PUERTA DE VIDRIO) 3 días mar 19/06/12 jue 21/06/12

138 Plano D-05 (PUERTA DE VIDRIO) 3 días mar 19/06/12 jue 21/06/12

28/05 18/06
C04. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C05. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C06. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C07. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

28/05 18/06
C08. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

29/05 19/06
C09. Frente divisor estruc alum 40x22+vidrio lam 3+3+puerta de madera

29/05 19/06
V01. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm

29/05 19/06
V02. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm

29/05 19/06
V03. Frente vidrio tempaldo + puerta blindex. 8mm

29/05 19/06
V04. Frente vidrio tempaldo 8mm

29/05 19/06
V05. Frente vidrio tempaldo 8mm

29/05 19/06
V06. Vidrio laminado 3+3.

19/06 21/06
12-Adaptar ventanas exteriores de abrir basculante por 2 paños fijos

13/06 17/06
MESADAS - MUEBLES

13/06 17/06
M01. MESADA OFFICE-109 (idem granito exitente en office 1piso) c/bajo mesada

13/06 17/06
M02. MESADA OFFICE-109 (idem granito exitente en office 1piso) c/bajo mesada

13/06 17/06
M03. MUEBLE TERMOTANQUE OFFICE-109 (melamina color blanco)

29/05 26/06
PINTURA

29/05 04/06
Latex comun interior cielorraso EXISTENTE (acond.+1 fijador+2 de latex 1era marca)

11/06 16/06
Latex comun interior pared EXISTENTE (acond.+1 fijador+2 de latex 1era marca)

05/06 10/06
Latex comun interior cielorraso NUEVO (enduido comp+2 fijador+3 de latex 1era marca)

17/06 22/06
Latex comun interior pared NUEVO (enduido comp+2 fijador+3 de latex 1era marca)

23/06 26/06
Satinol interior blanco en Puertas Placas. (acondicionado+base+3manos)

13/05 02/07
INSTALACION ELECTRICA

13/05 16/05
Provision y Montaje de Tableros Electricos

17/05 22/05
Instalacion de Ramales Principales

23/05 28/05
Instalacion de Bandejas Portacables

29/05 05/06
Instalacion de Iluminacion

06/06 13/06
Instalacion de Tomacorrientes

14/06 17/06
Instalacion de Fuerza Motriz

18/06 22/06
Instalacion de Corrientes Debiles

23/06 28/06
Provision e Instalacion de Estabilizador

29/06 02/07
Varios

04/06 07/06
INSTALACION DE INCENDIO

04/06 07/06
Mover cajas de hidrantes en 1piso y 2piso

11/05 26/06
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

11/05 17/05
Reparación de equipos existentes, según informe técnico. Incluido cañerias de cobre.

18/05 22/05
Adecuacion de rejas y difusores existentes en 1piso, incluido reparacion cajon Durlock.

23/05 26/05
Adecuacion de conductos de inyeccion en 2piso según especificaciones

23/05 26/05
Reparación de Instalación eléctrica correspondiente a los equipos existentes, según pliego.

27/05 30/05
Equipo Split frío solo para Sala de Servidor/Sistemas. Provisión y montaje según especificaciones. (Standard y Backup) split mural, marca ICP, cap. 3000 frig/h, frio solo; con kit de bajas temperaturas.

18/05 22/05
Equipo Split frío solo para Sala de Servidor/Sistemas. Provisión y montaje según especificaciones. (Standard y Backup) split mural, marca SURREY, cap.4500 frig/h, frio solo; con kit de bajas temperaturas.

23/05 25/05
Cañerías de cobre para interconexión Equipos Split. Provisión y montaje según especificaciones

25/05 27/05
Aislación para cañerias de interconexión. Provisión y montaje según especificaciones.

31/05 04/06
Conductos de chapa galvanizada calibre BWG 24, incluidos accesorios y aislaciones. Fabricación y montaje según especificaciones

05/06 07/06
Conductos flexibles. Incluido accesorios y aislaciones. Fabricación y montaje según especificaciones

08/06 12/06
Difusores Tipo Rejas. Provisión y montaje según especificaciones

13/06 17/06
Difusores Tipo OMNI. Provisión y montaje según especificaciones

18/06 19/06
Persianas de regulación. Provisión y montaje según especificaciones.

26/05 29/05
Instalación eléctrica de equipos nuevos.

20/06 22/06
Instalación de controles

20/06 22/06
Reubicación de Termostatos

23/06 26/06
Puesta en marcha y regulación

25/06 26/06
Planos conforme a obra y manuales de operación y mantenimiento según especificaciones

13/05
VARIOS

19/05 28/05
RETIRO DE MATERIALES DE OBRA

13/05 13/05
SEGUROS

13/05 13/05
SEGURIDAD E HIGIENE

13/05 26/06
LIMPIEZA PERIODICA

27/06 0
LIMPIEZA FINAL

13/05 06/06
ARTEFACTOS DE ILUMINACION

13/05 06/06
PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION

17/06 22/06
CIRCULAR 1

17/06 19/06
Plano D-01 V07. Frente vidrio tempaldo 6mm 

17/06 19/06
Plano D-01.Trabajo de durlock 

20/06 22/06
Plano D-02 (PUERTA DE VIDRIO)

20/06 21/06
Plano D-03 (PUERTA DE ACCESO DE GUARDADO)

19/06 21/06
Plano D-04 (PUERTA DE VIDRIO)

19/06 21/06
Plano D-05 (PUERTA DE VIDRIO)
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