
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Obra: CINEMARK 105 días sáb 27/10/12 sáb 09/02/13

3 ETAPA 1 29 días sáb 27/10/12 dom 25/11/12

4 Preliminares 29 días sáb 27/10/12 dom 25/11/12

5 Inicio de etapa 1 0 días sáb 27/10/12 sáb 27/10/12

6 Fin de etapa 1 0 días dom 25/11/12 dom 25/11/12

7 Demoliciones 5 días sáb 27/10/12 jue 01/11/12

8 Demolición de tabiques y cielorrasos 5 días sáb 27/10/12 jue 01/11/12

9 Durlock 17 días mar 30/10/12 vie 16/11/12

10 Tabiques 10 días mar 30/10/12 vie 09/11/12

11 Cielorrasos 12 días dom 04/11/12 vie 16/11/12

12 Instalación eléctrica 9 días jue 01/11/12 sáb 10/11/12

13 bajo piso 9 días jue 01/11/12 sáb 10/11/12

14 sobre cielorrasos 9 días jue 01/11/12 sáb 10/11/12

15 Pisos Porcellanato 19 días sáb 27/10/12 jue 15/11/12

16 Provisión de porcellanto 0 días sáb 27/10/12 sáb 27/10/12

17 Colocación de porcellanto 2 días mar 13/11/12 jue 15/11/12

18 Pisos alfombrados 24 días sáb 27/10/12 mar 20/11/12

19 Provisión de alfombra 0 días sáb 27/10/12 sáb 27/10/12

20 Colocación de alfombra 2 días dom 18/11/12 mar 20/11/12

21 Pintura 14 días vie 09/11/12 vie 23/11/12

22 Látex satinado sobre tabiques 10 días vie 09/11/12 lun 19/11/12

23 Látex común en cielorraso 10 días mar 13/11/12 vie 23/11/12

24 Instalación de aire acondicionado 12 días jue 01/11/12 mar 13/11/12

25 Readecuación y tendido de nuevos

conductos

12 días jue 01/11/12 mar 13/11/12

26 Equipamiento 29 días sáb 27/10/12 dom 25/11/12

27 Definición de equipamiento 0 días sáb 27/10/12 sáb 27/10/12

28 Armado de equipamiento 5 días mar 20/11/12 dom 25/11/12

29 Cristales 22 días sáb 03/11/12 dom 25/11/12

30 Medición 0 días sáb 03/11/12 sáb 03/11/12

31 Colocación de frentes y puertas 2 días vie 23/11/12 dom 25/11/12

32 Carpintería de madera 22 días sáb 03/11/12 dom 25/11/12

33 Provisión de carpinterías 0 días sáb 03/11/12 sáb 03/11/12

34 Colocación de frentes y puertas 2 días vie 23/11/12 dom 25/11/12

35 Instalación sanitaria 20 días sáb 03/11/12 vie 23/11/12

36 Desarme de baño de caballeros y baño

chico

3 días sáb 03/11/12 mar 06/11/12

37 Tendido de cañerías 7 días mar 06/11/12 mar 13/11/12

38 Colocación de artefactos 2 días jue 15/11/12 sáb 17/11/12

39 Medición de tabiques sanitarios 0 días mar 06/11/12 mar 06/11/12

40 Colocación de tabiques sanitarios 2 días mié 21/11/12 vie 23/11/12

41 Cortinas 19 días jue 01/11/12 mar 20/11/12

42 Medición 0 días jue 01/11/12 jue 01/11/12

43 Colocación de cortinas 3 días sáb 17/11/12 mar 20/11/12

44 Muebles especiales 18 días mié 07/11/12 dom 25/11/12

45 Medición 0 días mié 07/11/12 mié 07/11/12

46 Colocación de muebles especiales 3 días jue 22/11/12 dom 25/11/12

47 Archivos móviles 65 días sáb 27/10/12 lun 31/12/12

48 Medición 0 días sáb 27/10/12 sáb 27/10/12

49 Colocación de archivo 5 días mié 26/12/12 lun 31/12/12

50 ETAPA 2 25 días sáb 24/11/12 mié 19/12/12

51 Preliminares 22 días sáb 24/11/12 dom 16/12/12

52 Inicio etapa 2 0 días sáb 24/11/12 sáb 24/11/12

53 Fin de etapa 2 0 días dom 16/12/12 dom 16/12/12

54 Demoliciones 3 días sáb 24/11/12 mar 27/11/12

55 Demolición de tabiques y cielorrasos 3 días sáb 24/11/12 mar 27/11/12

56 Durlock 13 días dom 25/11/12 sáb 08/12/12

57 Tabiques 8 días dom 25/11/12 lun 03/12/12

58 Cielorrasos 10 días mié 28/11/12 sáb 08/12/12

59 Instalación eléctrica 9 días mar 27/11/12 jue 06/12/12

60 bajo piso 9 días mar 27/11/12 jue 06/12/12

61 sobre cielorrasos 9 días mar 27/11/12 jue 06/12/12

62 Pisos Porcellanato 2 días mar 04/12/12 jue 06/12/12

63 Colocación de porcellanto 2 días mar 04/12/12 jue 06/12/12

64 Pisos alfombrados 2 días dom 09/12/12 mar 11/12/12

65 Colocación de alfombra 2 días dom 09/12/12 mar 11/12/12

66 Pintura 10 días lun 03/12/12 jue 13/12/12

67 Látex satinado sobre tabiques 8 días lun 03/12/12 mar 11/12/12

68 Látex común en cielorraso 8 días mié 05/12/12 jue 13/12/12

69 Instalación de aire acondicionado 10 días mar 27/11/12 vie 07/12/12

70 Readecuación y tendido de nuevos

conductos

10 días mar 27/11/12 vie 07/12/12

71 Equipamiento 5 días mar 11/12/12 dom 16/12/12

72 Armado de equipamiento 5 días mar 11/12/12 dom 16/12/12

73 Cristales 22 días mar 27/11/12 mié 19/12/12

74 Medición 0 días mar 27/11/12 mar 27/11/12

75 Colocación de frentes y puertas 2 días lun 17/12/12 mié 19/12/12

76 Carpintería de madera 3 días mar 11/12/12 vie 14/12/12

77 Colocación de frentes y puertas 3 días mar 11/12/12 vie 14/12/12

78 Instalación sanitaria 20 días sáb 24/11/12 vie 14/12/12

79 Desarme de baño damas 3 días sáb 24/11/12 mar 27/11/12

80 Tendido de cañerías 7 días mar 27/11/12 mar 04/12/12

81 Colocación de artefactos 2 días jue 06/12/12 sáb 08/12/12

82 Medición de tabiques sanitarios 0 días mar 27/11/12 mar 27/11/12

83 Colocación de tabiques sanitarios 2 días mié 12/12/12 vie 14/12/12

84 Cortinas 22 días sáb 24/11/12 dom 16/12/12

85 Medición 0 días sáb 24/11/12 sáb 24/11/12

86 Colocación de cortinas 3 días jue 13/12/12 dom 16/12/12

87 Muebles especiales 18 días mar 27/11/12 sáb 15/12/12

88 Medición 0 días mar 27/11/12 mar 27/11/12

89 Colocación de muebles especiales 3 días mié 12/12/12 sáb 15/12/12

90 ETAPA 3 29 días sáb 15/12/12 dom 13/01/13

91 Preliminares 29 días sáb 15/12/12 dom 13/01/13

92 Inicio etapa 3 0 días sáb 15/12/12 sáb 15/12/12

105 días
Obra: CINEMARK

29 días
ETAPA 1

29 días
Preliminares

Inicio de etapa 1

Fin de etapa 1

5 días
Demoliciones

5 días
Demolición de tabiques y cielorrasos

17 días
Durlock

10 días
Tabiques 

12 días
Cielorrasos

9 días
Instalación eléctrica

9 días
bajo piso

9 días
sobre cielorrasos

19 días
Pisos Porcellanato

Provisión de porcellanto

2 días
Colocación de porcellanto

24 días
Pisos alfombrados

Provisión de alfombra

2 días
Colocación de alfombra

14 días
Pintura

10 días
Látex satinado sobre tabiques

10 días
Látex común en cielorraso

12 días
Instalación de aire acondicionado

12 días
Readecuación y tendido de nuevos conductos

29 días
Equipamiento

Definición de equipamiento

5 días
Armado de equipamiento

22 días
Cristales

Medición

2 días
Colocación de frentes y puertas

22 días
Carpintería de madera

Provisión de carpinterías

2 días
Colocación de frentes y puertas

20 días
Instalación sanitaria

3 días
Desarme de baño de caballeros y baño chico

7 días
Tendido de cañerías

2 días
Colocación de artefactos

Medición de tabiques sanitarios

2 días
Colocación de tabiques sanitarios

19 días
Cortinas

Medición

3 días
Colocación de cortinas

18 días
Muebles especiales

Medición

3 días
Colocación de muebles especiales

65 días
Archivos móviles

Medición

5 días
Colocación de archivo

25 días
ETAPA 2

22 días
Preliminares

Inicio etapa 2

Fin de etapa 2 

3 días
Demoliciones

3 días
Demolición de tabiques y cielorrasos

13 días
Durlock

8 días
Tabiques 

10 días
Cielorrasos

9 días
Instalación eléctrica

9 días
bajo piso

9 días
sobre cielorrasos

2 días
Pisos Porcellanato

2 días
Colocación de porcellanto

2 días
Pisos alfombrados

2 días
Colocación de alfombra

10 días
Pintura

8 días
Látex satinado sobre tabiques

8 días
Látex común en cielorraso

10 días
Instalación de aire acondicionado

10 días
Readecuación y tendido de nuevos conductos

5 días
Equipamiento

5 días
Armado de equipamiento

22 días
Cristales

Medición

2 días
Colocación de frentes y puertas

3 días
Carpintería de madera

3 días
Colocación de frentes y puertas

20 días
Instalación sanitaria

3 días
Desarme de baño damas

7 días
Tendido de cañerías

2 días
Colocación de artefactos

Medición de tabiques sanitarios

2 días
Colocación de tabiques sanitarios

22 días
Cortinas

Medición

3 días
Colocación de cortinas

18 días
Muebles especiales

Medición

3 días
Colocación de muebles especiales

29 días
ETAPA 3

29 días
Preliminares

Inicio etapa 3
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

93 Fin de etapa 3 0 días dom 13/01/13 dom 13/01/13

94 Demoliciones 5 días sáb 15/12/12 jue 20/12/12

95 Demolición de tabiques y cielorrasos 5 días sáb 15/12/12 jue 20/12/12

96 Durlock 17 días mar 18/12/12 vie 04/01/13

97 Tabiques 10 días mar 18/12/12 vie 28/12/12

98 Cielorrasos 12 días dom 23/12/12 vie 04/01/13

99 Instalación eléctrica 9 días jue 20/12/12 sáb 29/12/12

100 bajo piso 9 días jue 20/12/12 sáb 29/12/12

101 sobre cielorrasos 9 días jue 20/12/12 sáb 29/12/12

102 Pisos alfombrados 2 días dom 06/01/13 mar 08/01/13

103 Colocación de alfombra 2 días dom 06/01/13 mar 08/01/13

104 Pisos vinílicos 25 días sáb 15/12/12 mié 09/01/13

105 Provisión de piso vinílico 0 días sáb 15/12/12 sáb 15/12/12

106 Colocación de piso vinílico 2 días lun 07/01/13 mié 09/01/13

107 Pintura 14 días vie 28/12/12 vie 11/01/13

108 Látex satinado sobre tabiques 10 días vie 28/12/12 lun 07/01/13

109 Látex común en cielorraso 10 días mar 01/01/13 vie 11/01/13

110 Instalación de aire acondicionado 10 días jue 20/12/12 dom 30/12/12

111 Readecuación y tendido de nuevos

conductos

10 días jue 20/12/12 dom 30/12/12

112 Equipamiento 5 días mar 08/01/13 dom 13/01/13

113 Armado de equipamiento 5 días mar 08/01/13 dom 13/01/13

114 Cristales 22 días sáb 22/12/12 dom 13/01/13

115 Medición 0 días sáb 22/12/12 sáb 22/12/12

116 Colocación de frentes y puertas 2 días vie 11/01/13 dom 13/01/13

117 Carpintería de madera 3 días mié 09/01/13 sáb 12/01/13

118 Colocación de frentes y puertas 3 días mié 09/01/13 sáb 12/01/13

119 Carpintería de aluminio 22 días sáb 22/12/12 dom 13/01/13

120 Medición 0 días sáb 22/12/12 sáb 22/12/12

121 Colocación de frentes y puertas 2 días vie 11/01/13 dom 13/01/13

122 Cortinas 29 días sáb 15/12/12 dom 13/01/13

123 Medición 0 días sáb 15/12/12 sáb 15/12/12

124 Colocación de cortinas 2 días vie 11/01/13 dom 13/01/13

125 Muebles especiales 18 días sáb 22/12/12 mié 09/01/13

126 Medición 0 días sáb 22/12/12 sáb 22/12/12

127 Colocación de muebles especiales 3 días dom 06/01/13 mié 09/01/13

128 ETAPA 4 24 días sáb 12/01/13 mar 05/02/13

129 Preliminares 21 días sáb 12/01/13 sáb 02/02/13

130 Inicio etapa 4 0 días sáb 12/01/13 sáb 12/01/13

131 Fin de etapa 4 0 días sáb 02/02/13 sáb 02/02/13

132 Demoliciones 3 días sáb 12/01/13 mar 15/01/13

133 Demoliciones 3 días sáb 12/01/13 mar 15/01/13

134 Durlock 12 días dom 13/01/13 vie 25/01/13

135 Tabiques 7 días dom 13/01/13 dom 20/01/13

136 Cielorrasos 10 días mar 15/01/13 vie 25/01/13

137 Instalación eléctrica 9 días mar 15/01/13 jue 24/01/13

138 bajo piso 9 días mar 15/01/13 jue 24/01/13

139 sobre cielorrasos 9 días mar 15/01/13 jue 24/01/13

140 Pisos alfombrados 2 días lun 28/01/13 mié 30/01/13

141 Colocación de alfombra 2 días lun 28/01/13 mié 30/01/13

142 Pintura 11 días dom 20/01/13 jue 31/01/13

143 Látex satinado sobre tabiques 8 días dom 20/01/13 lun 28/01/13

144 Látex común en cielorraso 9 días mar 22/01/13 jue 31/01/13

145 Instalación de aire acondicionado 10 días mar 15/01/13 vie 25/01/13

146 Readecuación y tendido de nuevos

conductos

10 días mar 15/01/13 vie 25/01/13

147 Equipamiento 3 días mié 30/01/13 sáb 02/02/13

148 Armado de equipamiento 3 días mié 30/01/13 sáb 02/02/13

149 Cristales 22 días lun 14/01/13 mar 05/02/13

150 Medición 0 días lun 14/01/13 lun 14/01/13

151 Colocación de frentes y puertas 2 días dom 03/02/13 mar 05/02/13

152 Carpintería de madera 3 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

153 Colocación de frentes y puertas 3 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

154 Cortinas 21 días sáb 12/01/13 sáb 02/02/13

155 Medición 0 días sáb 12/01/13 sáb 12/01/13

156 Colocación de cortinas 2 días jue 31/01/13 sáb 02/02/13

157 Muebles especiales 18 días lun 14/01/13 vie 01/02/13

158 Medición 0 días lun 14/01/13 lun 14/01/13

159 Colocación de muebles especiales 3 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

160 ETAPA 5 - RECEPCIÓN (fines de semana y
horario nocturno)

12 días lun 28/01/13 sáb 09/02/13

161 Preliminares 11 días lun 28/01/13 vie 08/02/13

162 Inicio etapa 5 0 días lun 28/01/13 lun 28/01/13

163 Fin de etapa 5 0 días vie 08/02/13 vie 08/02/13

164 Demoliciones 8 días lun 28/01/13 mar 05/02/13

165 piso 1 día lun 04/02/13 mar 05/02/13

166 cielorraso 1 día lun 28/01/13 mar 29/01/13

167 Durlock 2 días mar 29/01/13 jue 31/01/13

168 Cielorrasos 2 días mar 29/01/13 jue 31/01/13

169 Instalación eléctrica 8 días lun 28/01/13 mar 05/02/13

170 bajo piso 1 día lun 04/02/13 mar 05/02/13

171 sobre cielorrasos 1 día lun 28/01/13 mar 29/01/13

172 Pisos Porcellanato 2 días lun 04/02/13 mié 06/02/13

173 Colocación de porcellanato 2 días lun 04/02/13 mié 06/02/13

174 Pintura 10 días mié 30/01/13 sáb 09/02/13

175 Látex satinado sobre tabiques 5 días mié 30/01/13 lun 04/02/13

176 Látex común en cielorraso 4 días mié 30/01/13 dom 03/02/13

177 Detalles de pintura 3 días mié 06/02/13 sáb 09/02/13

178 Instalación de aire acondicionado 1 día mar 29/01/13 mié 30/01/13

179 Readecuación y tendido de nuevos

conductos

1 día mar 29/01/13 mié 30/01/13

180 Equipamiento 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13

181 Armado de equipamiento 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13

182 Muebles especiales 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13

183 Colocación de muebles especiales 1 día jue 07/02/13 vie 08/02/13

Fin de etapa 3

5 días
Demoliciones

5 días
Demolición de tabiques y cielorrasos

17 días
Durlock

10 días
Tabiques 

12 días
Cielorrasos

9 días
Instalación eléctrica

9 días
bajo piso

9 días
sobre cielorrasos

2 días
Pisos alfombrados

2 días
Colocación de alfombra

25 días
Pisos vinílicos

Provisión de piso vinílico

2 días
Colocación de piso vinílico

14 días
Pintura

10 días
Látex satinado sobre tabiques

10 días
Látex común en cielorraso

10 días
Instalación de aire acondicionado

10 días
Readecuación y tendido de nuevos conductos

5 días
Equipamiento

5 días
Armado de equipamiento

22 días
Cristales

Medición

2 días
Colocación de frentes y puertas

3 días
Carpintería de madera

3 días
Colocación de frentes y puertas

22 días
Carpintería de aluminio

Medición

2 días
Colocación de frentes y puertas

29 días
Cortinas

Medición

2 días
Colocación de cortinas

18 días
Muebles especiales

Medición

3 días
Colocación de muebles especiales

24 días
ETAPA 4

21 días
Preliminares

Inicio etapa 4

Fin de etapa 4

3 días
Demoliciones

3 días
Demoliciones

12 días
Durlock

7 días
Tabiques 

10 días
Cielorrasos

9 días
Instalación eléctrica

9 días
bajo piso

9 días
sobre cielorrasos

2 días
Pisos alfombrados

2 días
Colocación de alfombra

11 días
Pintura

8 días
Látex satinado sobre tabiques

9 días
Látex común en cielorraso

10 días
Instalación de aire acondicionado

10 días
Readecuación y tendido de nuevos conductos

3 días
Equipamiento

3 días
Armado de equipamiento

22 días
Cristales

Medición

2 días
Colocación de frentes y puertas

3 días
Carpintería de madera

3 días
Colocación de frentes y puertas

21 días
Cortinas

Medición

2 días
Colocación de cortinas

18 días
Muebles especiales

Medición

3 días
Colocación de muebles especiales

12 días
ETAPA 5 - RECEPCIÓN (fines de semana y horario nocturno)

11 días
Preliminares

Inicio etapa 5

Fin de etapa 5

8 días
Demoliciones

1 día
piso

1 día
cielorraso

2 días
Durlock

2 días
Cielorrasos

8 días
Instalación eléctrica

1 día
bajo piso

1 día
sobre cielorrasos

2 días
Pisos Porcellanato

2 días
Colocación de porcellanato

10 días
Pintura

5 días
Látex satinado sobre tabiques

4 días
Látex común en cielorraso

3 días
Detalles de pintura

1 día
Instalación de aire acondicionado

1 día
Readecuación y tendido de nuevos conductos

1 día
Equipamiento

1 día
Armado de equipamiento

1 día
Muebles especiales

1 día
Colocación de muebles especiales
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