
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA: ENAP SIPETROL: 56 días vie 10/10/08 dom 14/12/08

2 TRABAJOS PRELIMINARES 20 días vie 10/10/08 mar 04/11/08

3 Demolición cielorraso hall de ascensores. 1 día mar 04/11/08 mar 04/11/08

4 Desmonte de cielorraso p/ recibir nueva tabiqueria. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

5 Desmonte de cielorraso p/ modificación y provisión de instalaciones. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

6 Retiro de alfombra. 2 días vie 10/10/08 lun 13/10/08

7 Retiro de porcellanato en hall de ascensores. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

8 Retiro de guarda de granito negro en hall de ascensores. 1 día sáb 01/11/08 sáb 01/11/08

9 Retiro de luminarias. 1 día vie 10/10/08 vie 10/10/08

10 Replanteo. 1 día lun 13/10/08 lun 13/10/08

11 TABIQUES 27 días mar 14/10/08 vie 14/11/08

12 Tabiqueria Durlock estructura. 3 días mar 14/10/08 jue 16/10/08

13 Tabiqueria Durlock una cara. 5 días vie 17/10/08 jue 23/10/08

14 Aislación, lana de vidrio. 2 días vie 24/10/08 sáb 25/10/08

15 Colocación de esquineros. 2 días mié 12/11/08 jue 13/11/08

16 Refuerzos en muros para puertas. 3 días vie 24/10/08 lun 27/10/08

17 Tabiqueria Durlock 2º cara. 4 días vie 07/11/08 mar 11/11/08

18 Encuentro tabique - carpinterias existentes. 3 días mié 12/11/08 vie 14/11/08

19 Encintado y masillado de tabiques de Durlock. 2 días mié 12/11/08 jue 13/11/08

20 INSTALACIONES 48 días mar 21/10/08 sáb 13/12/08

21 INSTALACION ELECTRICA 48 días mar 21/10/08 sáb 13/12/08

22 Desmonte de cableado bajo piso técnico. 8 días mié 22/10/08 jue 30/10/08

23 Canalización sobre cielorraso. 7 días lun 03/11/08 lun 10/11/08

24 Circuitos sobre cielorraso. 3 días mar 11/11/08 jue 13/11/08

25 Canalización en tabiques. 7 días mar 21/10/08 mar 28/10/08

26 Cableado en tabiques. 7 días mar 11/11/08 mar 18/11/08

27 Circuito bajo piso técnico. 5 días mié 19/11/08 lun 24/11/08

28 Colocación de artefactos. 3 días mar 18/11/08 jue 20/11/08

29 Recambio de lámparas. 2 días mié 03/12/08 jue 04/12/08

30 Tablero Server. 4 días mié 03/12/08 sáb 06/12/08

31 UPS. Instalación y puesta en marcha. (Provisto por el comitente) 1 día dom 07/12/08 dom 07/12/08

32 Instalación de medidor. 0 días lun 01/12/08 lun 01/12/08

33 Trabajos en racks 1º etapa. 5 días mié 03/12/08 dom 07/12/08

34 Trabajos en racks 2º etapa. (Se considera a partir de mudanza) 3 días jue 11/12/08 sáb 13/12/08

35 Instalación de estabilizadores. (Provisto por el comitente) 2 días jue 11/12/08 vie 12/12/08

36 Rotulación y certificación. 2 días mar 25/11/08 mié 26/11/08

37 INSTALACION CONTRA INCENDIO 8 días jue 06/11/08 vie 14/11/08

38 Modificación posición sprinklers. 2 días jue 06/11/08 vie 07/11/08

39 Modificación detectores de humo. 2 días jue 06/11/08 vie 07/11/08

40 Colocación de detectores de humo nuevos. 2 días sáb 08/11/08 lun 10/11/08

41 Cableado, montaje y conexionado del sistema. 3 días mar 11/11/08 jue 13/11/08

42 Programación y puesta en marcha. 1 día vie 14/11/08 vie 14/11/08

43 CCTV 2 días mar 11/11/08 mié 12/11/08

44 Canalización. 2 días mar 11/11/08 mié 12/11/08

45 CIELORRASO 20 días mié 05/11/08 jue 27/11/08

46 Estructura Cielorraso modular Durlock en hall de ascensores. 2 días mié 05/11/08 jue 06/11/08

47 Placas sobre cielorraso en hall de ascensores. 4 días vie 07/11/08 mar 11/11/08

48 Cajones para iluminación en hall de ascensores. 2 días jue 13/11/08 vie 14/11/08

49 Huecos  para artefactos de embutir. 1 día sáb 15/11/08 sáb 15/11/08

50 Armado de cielorraso desmontado. 7 días jue 20/11/08 jue 27/11/08

51 PAVIMENTOS 28 días jue 06/11/08 dom 07/12/08

52 Desarme de piso técnico en sala de servidores. 1 día lun 17/11/08 lun 17/11/08

53 Armado de piso técnico en sala de servidores. 1 día lun 01/12/08 lun 01/12/08

54 Retiro, calado y reparación de placas de piso técnico en la planta. 5 días mié 26/11/08 lun 01/12/08

55 Reposición de placas de piso técnico y nivelación en la planta. 2 días lun 24/11/08 mar 25/11/08

56 Entrada de alfombra. 0 días mar 02/12/08 mar 02/12/08

57 Instalación de alfombra modular. 5 días mié 03/12/08 dom 07/12/08

58 Carpeta en hall. 1 día jue 06/11/08 jue 06/11/08

59 Colocación de porcellanato en hall. 1 día vie 07/11/08 vie 07/11/08

60 Colocación de zócalos. 3 días vie 21/11/08 lun 24/11/08

61 PINTURA 44 días mar 21/10/08 mar 09/12/08

62 Cielorraso continuo. 1 día mié 05/11/08 mié 05/11/08

63 Cielorraso desmontable 1º mano. 3 días mar 21/10/08 jue 23/10/08

64 Cielorraso desmontable 2º mano. 4 días mié 03/12/08 sáb 06/12/08

65 Pintura tabiques una mano. 2 días vie 14/11/08 sáb 15/11/08

66 Pintura tabiques segunda mano. 2 días lun 08/12/08 mar 09/12/08

67 Artefactos de iluminación. 2 días dom 07/12/08 lun 08/12/08

68 Zócalos. 1 día vie 14/11/08 vie 14/11/08

69 Ajuste perimetral y rejas alimentación de aire. 1 día mar 21/10/08 mar 21/10/08

70 Puertas y marcos. 2 días lun 17/11/08 mar 18/11/08

71 CARPINTERIAS 4 días mar 02/12/08 vie 05/12/08

72 Frentes de cristal templado en accesos. 1 día vie 05/12/08 vie 05/12/08

73 Puertas hojas de cristal templado. 2 días mié 03/12/08 jue 04/12/08

74 Colocación de cajas de piso. 1 día mar 02/12/08 mar 02/12/08

75 AA 48 días mié 22/10/08 dom 14/12/08

76 Desmonte de ramales secundarios de alimentación de aire exist. 2 días mié 22/10/08 jue 23/10/08

77 Readecuación de instalaciones para condensadoras de equipos split. 4 días vie 24/10/08 mar 28/10/08

78 Retiro de equipo nro 1 de torre Bouchard. 0 días vie 14/11/08 vie 14/11/08

79 Montaje de Split 1 en Server. 2 días sáb 15/11/08 lun 17/11/08

80 Retiro de equipo nro 2 de torre Bouchard. 0 días vie 12/12/08 vie 12/12/08

81 Montaje de Split 2 en Server. 1 día sáb 13/12/08 sáb 13/12/08

82 Puesta en marcha. 1 día dom 14/12/08 dom 14/12/08

83 CONTROLES DE ACCESO 11 días lun 24/11/08 vie 05/12/08

84 Retiro de controles de Torre Bouchard. 0 días mar 02/12/08 mar 02/12/08

85 Colocación de controles de acceso existentes. 1 día mié 03/12/08 mié 03/12/08

86 Canalización. 2 días lun 24/11/08 mar 25/11/08

87 Cableado, montaje y conexionado del sistema. 3 días mié 26/11/08 vie 28/11/08

88 Programación y puesta en marcha. 2 días jue 04/12/08 vie 05/12/08

89 TABIQUERIA Y MOBILIARIO 8 días vie 05/12/08 sáb 13/12/08

90 Entrega de tabiqueria modular. 0 días vie 05/12/08 vie 05/12/08

91 Colocación de tabiqueria modular. 1 día sáb 06/12/08 sáb 06/12/08

92 Armado de tabiques. 5 días dom 07/12/08 jue 11/12/08

93 Ingreso de mobiliario de línea. 0 días mar 09/12/08 mar 09/12/08

94 Armado de muebles. 4 días mié 10/12/08 sáb 13/12/08

95 Armado de muebles especiales. 2 días mié 10/12/08 jue 11/12/08

96 Ingreso de sillas. 0 días vie 12/12/08 vie 12/12/08

97 CORTINAS 3 días mié 10/12/08 vie 12/12/08

98 Instalación de cortinas. 3 días mié 10/12/08 vie 12/12/08

99 GRAFICA 6 días sáb 06/12/08 jue 11/12/08

100 Retiros de logos existentes. 1 día sáb 06/12/08 sáb 06/12/08

101 Colocación de logos. 1 día mié 10/12/08 mié 10/12/08

102 Vinilo esmerilado. 2 días mié 10/12/08 jue 11/12/08

103 PIZARRAS 6 días sáb 06/12/08 jue 11/12/08

104 Retiro de pizarras y pizarrones existentes. 1 día sáb 06/12/08 sáb 06/12/08

105 Colocación de pizarras y pizarrones. 2 días mié 10/12/08 jue 11/12/08

106 LIMPIEZA 3 días vie 12/12/08 dom 14/12/08

107 Limpieza final de obra. 3 días vie 12/12/08 dom 14/12/08

108 MUDANZA 2 días vie 12/12/08 sáb 13/12/08

109 Mudanza a cargo del comitente. 2 días vie 12/12/08 sáb 13/12/08

10/10 OBRA: ENAP SIPETROL:

10/10 TRABAJOS PRELIMINARES

04/11 Demolición cielorraso hall de ascensores.

10/10 Desmonte de cielorraso p/ recibir nueva tabiqueria.

10/10 Desmonte de cielorraso p/ modificación y provisión de instalaciones.

10/10 Retiro de alfombra.

10/10 Retiro de porcellanato en hall de ascensores.

01/11 Retiro de guarda de granito negro en hall de ascensores.

10/10 Retiro de luminarias.

13/10 Replanteo.

14/10 TABIQUES

14/10 Tabiqueria Durlock estructura.

17/10 Tabiqueria Durlock una cara.

24/10 Aislación, lana de vidrio.

12/11 Colocación de esquineros.

24/10 Refuerzos en muros para puertas.

07/11 Tabiqueria Durlock 2º cara.

12/11 Encuentro tabique - carpinterias existentes.

12/11 Encintado y masillado de tabiques de Durlock.

21/10 INSTALACIONES

21/10 INSTALACION ELECTRICA

22/10 Desmonte de cableado bajo piso técnico.

03/11 Canalización sobre cielorraso.

11/11 Circuitos sobre cielorraso.

21/10 Canalización en tabiques.

11/11 Cableado en tabiques.

19/11 Circuito bajo piso técnico.

18/11 Colocación de artefactos.

03/12 Recambio de lámparas.

03/12 Tablero Server.

07/12 UPS. Instalación y puesta en marcha. (Provisto por el comitente)

01/12 Instalación de medidor.

03/12 Trabajos en racks 1º etapa.

11/12 Trabajos en racks 2º etapa. (Se considera a partir de mudanza)

11/12 Instalación de estabilizadores. (Provisto por el comitente)

25/11 Rotulación y certificación.

06/11 INSTALACION CONTRA INCENDIO

06/11 Modificación posición sprinklers.

06/11 Modificación detectores de humo.

08/11 Colocación de detectores de humo nuevos.

11/11 Cableado, montaje y conexionado del sistema.

14/11 Programación y puesta en marcha.

11/11 CCTV

11/11 Canalización.

05/11 CIELORRASO

05/11 Estructura Cielorraso modular Durlock en hall de ascensores.

07/11 Placas sobre cielorraso en hall de ascensores.

13/11 Cajones para iluminación en hall de ascensores.

15/11 Huecos  para artefactos de embutir.

20/11 Armado de cielorraso desmontado.

06/11 PAVIMENTOS

17/11 Desarme de piso técnico en sala de servidores.

01/12 Armado de piso técnico en sala de servidores.

26/11 Retiro, calado y reparación de placas de piso técnico en la planta.

24/11 Reposición de placas de piso técnico y nivelación en la planta.

02/12 Entrada de alfombra.

03/12 Instalación de alfombra modular.

06/11 Carpeta en hall.

07/11 Colocación de porcellanato en hall.

21/11 Colocación de zócalos.

21/10 PINTURA

05/11 Cielorraso continuo.

21/10 Cielorraso desmontable 1º mano.

03/12 Cielorraso desmontable 2º mano.

14/11 Pintura tabiques una mano.

08/12 Pintura tabiques segunda mano.

07/12 Artefactos de iluminación.

14/11 Zócalos.

21/10 Ajuste perimetral y rejas alimentación de aire.

17/11 Puertas y marcos.

02/12 CARPINTERIAS

05/12 Frentes de cristal templado en accesos.

03/12 Puertas hojas de cristal templado.

02/12 Colocación de cajas de piso.

22/10 AA

22/10 Desmonte de ramales secundarios de alimentación de aire exist.

24/10 Readecuación de instalaciones para condensadoras de equipos split.

14/11 Retiro de equipo nro 1 de torre Bouchard.

15/11 Montaje de Split 1 en Server.

12/12 Retiro de equipo nro 2 de torre Bouchard.

13/12 Montaje de Split 2 en Server.

14/12 Puesta en marcha.

24/11 CONTROLES DE ACCESO

02/12 Retiro de controles de Torre Bouchard.

03/12 Colocación de controles de acceso existentes.

24/11 Canalización.

26/11 Cableado, montaje y conexionado del sistema.

04/12 Programación y puesta en marcha.

05/12 TABIQUERIA Y MOBILIARIO

05/12 Entrega de tabiqueria modular.

06/12 Colocación de tabiqueria modular.

07/12 Armado de tabiques.

09/12 Ingreso de mobiliario de línea.

10/12 Armado de muebles.

10/12 Armado de muebles especiales.

12/12 Ingreso de sillas.

10/12 CORTINAS

10/12 Instalación de cortinas.

06/12 GRAFICA

06/12 Retiros de logos existentes.

10/12 Colocación de logos.

10/12 Vinilo esmerilado.

06/12 PIZARRAS

06/12 Retiro de pizarras y pizarrones existentes.

10/12 Colocación de pizarras y pizarrones.

12/12 LIMPIEZA

12/12 Limpieza final de obra.

12/12 MUDANZA

12/12 Mudanza a cargo del comitente.
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