
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 VINILIT 53 días mié 02-01-13 vie 08-03-13

2 TRABAJOS PRELIMINAR 9 días mié 02-01-13 sáb 12-01-13

3 Instalacion de faena 1 día mié 02-01-13 mié 02-01-13

4 Protección para mamparas de vidrio y ventanas existentes 1 día jue 03-01-13 jue 03-01-13

5 Cierre provisorio para sector en faena. Considera tabique y 2 puertas. 1 día vie 04-01-13 vie 04-01-13

6 Trazados y niveles 2 días mié 09-01-13 vie 11-01-13

7 Demolición de tabiques 5 días vie 04-01-13 jue 10-01-13

8 Demolición de muros albañilería. 2 días vie 04-01-13 lun 07-01-13

9 Retiro de cielo americano existente. 3 días sáb 05-01-13 mié 09-01-13

10 Retiro de muebles existentes 2 días sáb 05-01-13 mar 08-01-13

11 Demolición de cielo volcanita existente. 1 día mié 09-01-13 jue 10-01-13

12 Levantamiento de alfombra existent 3 días lun 07-01-13 jue 10-01-13

13 Demolición de flexit existente en sector de baños. 2 días mar 08-01-13 jue 10-01-13

14 Picado de losa  para electrificación de mobiliario 1 día vie 11-01-13 sáb 12-01-13

15 TERMINACIONES 44 días mié 09-01-13 mar 05-03-13

16 Tabiques 11 días mié 09-01-13 mié 23-01-13

17 Llegada de planchas volcanita a obra 0 días mié 09-01-13 mié 09-01-13

18 Estructuracion de tabique 4 días jue 10-01-13 mar 15-01-13

19 Cierre tabique 1 cara 3 días vie 11-01-13 mar 15-01-13

20 Cierre tabique con aislacion 2 cara 3 días vie 18-01-13 mié 23-01-13

21 Viga 12 días lun 14-01-13 mar 29-01-13

22 Estructuracion de vigas 5 días lun 14-01-13 lun 21-01-13

23 Cierre de vigas 1 cara 4 días lun 21-01-13 vie 25-01-13

24 Cierre vigas con aislacion 2 cara 4 días jue 24-01-13 mar 29-01-13

25 Refuerzos 1 día mar 15-01-13 mié 16-01-13

26 Refuerzos en tabiquería para instalación Muebles Aereo 1 día mar 15-01-13 mié 16-01-13

27 CIELOS 21 días jue 17-01-13 mié 13-02-13

28 Llegada materiales para cielo americano 0 días jue 17-01-13 jue 17-01-13

29 Instalacion de parilla  de cielo americano 7 días lun 21-01-13 mar 29-01-13

30 Instalación de palmetas cielo americano 2 días lun 11-02-13 mié 13-02-13

31 Estructuracion de cielo duro 4 días vie 18-01-13 jue 24-01-13

32 Tapado de cielo duro 4 días jue 24-01-13 mar 29-01-13

33 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 32 días mar 22-01-13 vie 01-03-13

34 Pavimentos 32 días mar 22-01-13 vie 01-03-13

35 Llegada de porcelanato, piso vinilico y alfombra 0 días mar 22-01-13 mar 22-01-13

36 Instalación  de Porcelanato 2 días jue 24-01-13 sáb 26-01-13

37 Instalación de alfombra 4 días mié 06-02-13 mar 12-02-13

38 Instalacion de piso Vinilico. 5 días mié 06-02-13 mié 13-02-13

39  instalación de cubre junta para cambio de pavimento. 2 días jue 28-02-13 vie 01-03-13

40 GUARDAPOLVOS 4 días mar 12-02-13 sáb 16-02-13

41 instalación de guardapolvo trupán pintad 4 días mar 12-02-13 sáb 16-02-13

42 CARPINTERÍA 10 días mié 30-01-13 mar 12-02-13

43 Puerta 9 días mié 30-01-13 lun 11-02-13

44 Rectificacion de medidas 1 día mié 30-01-13 jue 31-01-13

45 instalacion de Set de Marco madera 4 días jue 31-01-13 mar 05-02-13

46 Instalación de puertas 4 días mar 05-02-13 lun 11-02-13

47 Vidriada 3 días mié 30-01-13 sáb 02-02-13

48 Rectificacion de medidas 1 día mié 30-01-13 jue 31-01-13

49 Instalación de puertas 2 días jue 31-01-13 sáb 02-02-13

50 ACCESORIOS 1 día lun 11-02-13 mar 12-02-13

51 Instalacion de Tope de puertas acero inoxidable 1 día lun 11-02-13 mar 12-02-13

52 PINTURA 30 días sáb 12-01-13 mar 19-02-13

53 Preparación de superficie en tabiques nuevos. Considera huincha, pasta y aparejo8 días lun 21-01-13 mié 30-01-13

54 Pintura en tabiques nuevos. Considera esmalte al agua SW 9 días mié 30-01-13 lun 11-02-13

55 Preparación de superficie en muros  existentes. Considera maquillaje con yeso y pasta.6 días sáb 12-01-13 lun 21-01-13

56 Preparación de superficie en  pilares existentes.Considera maquillaje con yeso y pasta3 días sáb 12-01-13 mié 16-01-13

57 Pintura en muros existentes. Considera esmalte al agua SW. 6 días mié 30-01-13 mié 06-02-13

58 Pintura en pilares existentes. Considera esmalte al agua SW. 2 días mié 30-01-13 vie 01-02-13

59 Preparación de cielo volcanita.Considera huincha, pasta y aparejo. 5 días mar 29-01-13 lun 04-02-13

60 Pintura de cielo duro.Considera latex SW 4 días lun 04-02-13 vie 08-02-13

61 Preparación en Viga .Considera huincha, pasta, yeso y aparejo. 10 días mar 29-01-13 lun 11-02-13

62 Pintura de vigas.Considera latex SW. 7 días lun 11-02-13 mar 19-02-13

63 CRISTALES 27 días mié 30-01-13 mar 05-03-13

64 Tabiqueria 27 días mié 30-01-13 mar 05-03-13

65 Rectificacion de medidas 1 día mié 30-01-13 jue 31-01-13

66 instalacion de perfileria 3 días lun 11-02-13 jue 14-02-13

67 Instalación de cristales 3 días jue 14-02-13 lun 18-02-13

68 Instalacion de film 2 días sáb 02-03-13 mar 05-03-13

69 LOGO CORPORE 1 día vie 01-03-13 vie 01-03-13

70 Instalacion de Logo corporeo 1 día vie 01-03-13 vie 01-03-13

71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 40 días vie 11-01-13 vie 01-03-13

72 ELECTRICIDAD 40 días vie 11-01-13 vie 01-03-13

73 Canalizacion tabique, cielo y escalerills 15 días vie 11-01-13 mié 30-01-13

74 Cableado tabique , cielo y escalerilla 8 días mié 30-01-13 vie 08-02-13

75 Trabajo en tablero 2 días lun 25-02-13 mar 26-02-13

76 Instalacion de Luminarias 7 días vie 15-02-13 sáb 23-02-13

77 Canalizacion y cableado de muebles 6 días vie 22-02-13 vie 01-03-13

78 instalacion de face plate 2 días mar 19-02-13 jue 21-02-13

79 CABLEADO ESTRUCTURAD 18 días vie 11-01-13 sáb 02-02-13

80 Canalizacion tabique, cielo y escalerilals 6 días vie 11-01-13 vie 18-01-13

81 Cableado tabique , cielo y escalerilla 6 días vie 18-01-13 sáb 26-01-13

82 Trabajo en rack 4 días sáb 26-01-13 jue 31-01-13

83 certificacion y rotulacion 2 días jue 31-01-13 sáb 02-02-13

84 AIRE ACONDICIONADO 30 días sáb 12-01-13 mar 19-02-13

85 Instalacion de equipos 3 días sáb 12-01-13 mié 16-01-13

86 Instalacion de cañrias y fetting 10 días mié 16-01-13 mar 29-01-13

87 Instalacion de tarros 10 días vie 25-01-13 mié 06-02-13

88 Instalacion de termostatos 6 días lun 11-02-13 lun 18-02-13

89 Pruebas y puesta en marcha 1 día lun 18-02-13 mar 19-02-13

90 MOBILIARIO ESPECIAL 5 días lun 11-02-13 sáb 16-02-13

91 Rectificacion de medidas en obra 1 día lun 11-02-13 mar 12-02-13

92 Llegada de muebles a obra 1 día mar 12-02-13 mié 13-02-13

93 Instalacion de muebles 3 días mié 13-02-13 sáb 16-02-13

94 MOBILIARIO DE LINEA 53 días mié 02-01-13 vie 08-03-13

95 Compra de muebles 0 días mié 02-01-13 mié 02-01-13

96 Rectificacion de medidas en obra 1 día lun 11-02-13 mar 12-02-13

97 Llegada de muebles a obra 1 día lun 25-02-13 lun 25-02-13

98 Instalacion de muebles 3 días mar 26-02-13 jue 28-02-13

99 SILLAS 2 días vie 01-03-13 lun 04-03-13

100 Llegada de sillas a obra 2 días vie 01-03-13 lun 04-03-13

101 LIMPIEZA DE OBRA 3 días sáb 02-03-13 mié 06-03-13

102 Limpieza de Obra final 3 días sáb 02-03-13 mié 06-03-13

103 ENTRAGA FINAL 0 días vie 08-03-13 vie 08-03-13

104 Entrega Final 0 días vie 08-03-13 vie 08-03-13
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