
Id Nombres de los
recursos

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 ADMINISTRACIÓN DE OBRA 25 días vie 16/11/12 vie 21/12/12

2 Firma Acta Acuerdo 0 días vie 16/11/12 vie 16/11/12

3 Contract Gestión Documentación de Seg e Higiene 5 días vie 16/11/12 jue 22/11/12

4 Contract Comienzo de obra 0 días jue 22/11/12 jue 22/11/12

5 Contract Tiempos de Obra acordados (35 días Corridos) 20 días vie 23/11/12 vie 21/12/12

6

7 PRELIMINARES 11 días vie 23/11/12 lun 10/12/12

8 PSI-CRO Retiro de Utiles 0 días vie 23/11/12 vie 23/11/12

9 PSI-CRO Desarme de Mobiliario y acopio en sector a designar 1 día vie 23/11/12 vie 23/11/12

10 Contract Desarme , corte y desconexión eléctrica de Muebles curvos (coffee y pool Impresoras)1 día mar 27/11/12 mar 27/11/12

11 Electricista Retiro de Periscopios en sector nuevo Tabique divisorio de Oficinas1 día mié 28/11/12 mié 28/11/12

12 Consorcio Protecciones 0 días mié 28/11/12 mié 28/11/12

13 Consorcio Armado de andamios 1 día jue 29/11/12 jue 29/11/12

14 Consorcio Descolocación de 2 cortinas 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12

15 Baukasten Retiro de las oficinas de 2 Cortinas a cortar en taller 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

16 Consorcio Tabique divisorio de oficinas 5 días mar 04/12/12 lun 10/12/12

17

18 PUERTA DE INGRESO 2 días vie 30/11/12 lun 03/12/12

19 Consorcio Entrega de Puerta de ingreso 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12

20 Herrero Herrería en Puerta Acceso 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

21 Vidriero Retiro de Vidrio p/coloc de Puerta Hall de Asc 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

22 Vidriero Instalar Puerta con Caja freno y vidrio Ingreso a Oficinas 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

23

24 DEMOLICIÓN 9 días jue 29/11/12 mar 11/12/12

25 Obra Civil Descolocación de alfombras 1 día jue 29/11/12 jue 29/11/12

26 Contract Serv Protecciones (nylon y cartones) 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12

27 Obra Civil Alquiler y armado de andamios 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

28 Obra Civil Desmonte de Durlock 2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12

29 Electricista Picado de canalizaciones 3 días jue 06/12/12 lun 10/12/12

30 Obra Civil Alquiler y carga de volquetes 1 día mar 11/12/12 mar 11/12/12

31

32 ALBAÑILERÍA 3 días mié 12/12/12 vie 14/12/12

33 Obra Civil Reparación de carpetas por retiro de Alfombra 1 día mié 12/12/12 mié 12/12/12

34 Obra Civil Tapado de canalizaciones 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

35

36

37 DURLOCK 5 días jue 06/12/12 mié 12/12/12

38 Durlock Nuevos Tabiques y Ajustes (estructura y 1 cara) 2 días jue 06/12/12 vie 07/12/12

39 Emplaque 2da Cara, cinta y masilla 1 día lun 10/12/12 lun 10/12/12

40 Cajón de Durlock en conducto de AºAº 1 día mié 12/12/12 mié 12/12/12

41

42 HERRERÍA 20 días vie 16/11/12 vie 14/12/12

43 Cálculo estructural 5 días vie 16/11/12 jue 22/11/12

44 Herrero[125%] Escalera Fabricación 12 días vie 23/11/12 mar 11/12/12

45 Herrero Escalera Montaje 3 días mié 12/12/12 vie 14/12/12

46

47 CRISTALES 8 días jue 22/11/12 mié 05/12/12

48 Medición de vidrios 0 días jue 22/11/12 jue 22/11/12

49 Fabricación de cristales 5 días vie 23/11/12 vie 30/11/12

50 Vidriero Retiro de Frentes vidriados a reutilizar 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

51 Vidriero Colocación de vidrios a reubicar y nuevos 2 días mar 04/12/12 mié 05/12/12

52

53

54 INST. ELECTRICA 19 días? vie 23/11/12 jue 20/12/12

55 Electricista Desvincular Puestos existentes y retiro de Periscopios 2 días vie 23/11/12 mar 27/11/12

56 Electricista Picado y tendido de canalizaciones por piso 5 días? vie 30/11/12 jue 06/12/12

57 Electricista Canalizaciones por tabiques 1 día vie 07/12/12 vie 07/12/12

58 Electricista Cableados 2 días lun 10/12/12 mar 11/12/12

59 Electricista Descolocación , Limpieza y Reubicación de Artef Ilum 5 días mié 12/12/12 mar 18/12/12

60 Electricista Adecuación de Tableros 2 días mié 19/12/12 jue 20/12/12

61

62 INST. CABLEADO ESTRUCTURADO 4 días mié 28/11/12 lun 03/12/12

63 Electricista Reubicación de bocas de red 2 días mié 28/11/12 jue 29/11/12

64 Electricista Tendido de Nuevas bocas 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12

65 Electricista Readecuación de Rack existente 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12

66

67 INST CONTROL DE ACCESO 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12

68 Electricista Desarme y recolocación de Control de acceso 1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12

69

70 INST AIRE ACONDICIONADO 1 día mar 11/12/12 mar 11/12/12

71 AºAº Adecuación de Conductos a nuevo Layout 1 día mar 11/12/12 mar 11/12/12

72

73 GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN 1 día mar 18/12/12 mar 18/12/12

74 Gráfica Retiro de Logo existente y reubicación 1 día mar 18/12/12 mar 18/12/12

75

76 ALFOMBRA 20 días vie 16/11/12 vie 14/12/12

77 Contract Compra de alfombra 2 días vie 16/11/12 lun 19/11/12

78 Alfombra Fabricación 10 días mar 20/11/12 mar 04/12/12

79 Alfombra Entrega 0 días mié 12/12/12 mié 12/12/12

80 Alfombra Colocación 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

81

82 ZÓCALOS 1 día? mar 11/12/12 mar 11/12/12

83 Carpintero Provisión y colocación de Zócalos 1 día? mar 11/12/12 mar 11/12/12

84

85 PINTURA 9 días mar 11/12/12 vie 21/12/12

86 Pintor Preparación y pintura de Tabique divisorio 2 días mar 11/12/12 mié 12/12/12

87 Pintor Preparación y pintura de Nuevos tabiques 2 días jue 13/12/12 vie 14/12/12

88 Pintor Pintura de Zócalos 1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12

89 Pintor Pintura de escalera 2 días mar 18/12/12 mié 19/12/12

90 Pintor Pintura de Puertas y marcos 2 días jue 20/12/12 vie 21/12/12

91

92 CARPINTERÍA DE MADERA Y HERRAJES 7 días jue 06/12/12 vie 14/12/12

93 Carpintero Retiro de Puertas 1 día jue 06/12/12 jue 06/12/12

94 Carpintero Acopio de Puertas en desuso 1 día vie 07/12/12 vie 07/12/12

95 Carpintero Recolocación c/ readecuación de Herrajes 3 días lun 10/12/12 mié 12/12/12

96 Carpintero Colocación Topes de puerta 1 día jue 13/12/12 jue 13/12/12

97 Carpintero Corte de mesas de Coffee y colocación 1 día vie 14/12/12 vie 14/12/12

98

99 MOBILIARIO 4 días lun 17/12/12 jue 20/12/12

100 PSI-CRO Armado de Puestos de trabajo 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12

101 PSI-CRO Armado de mesas de Salas de Reuniones 1 día jue 20/12/12 jue 20/12/12

102

103 CORTINAS 1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12

104 Cortinero Entrega y reinstalación de 2 Cortinas 1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12

105

106 LIMPIEZA DE OBRA 20 días vie 23/11/12 vie 21/12/12

107 Limpieza Periódica 18 días vie 23/11/12 mié 19/12/12

108 Limpieza Final 2 días jue 20/12/12 vie 21/12/12

16/11

Gestión Documentación de Seg e Higiene

22/11

Tiempos de Obra acordados (35 días Corridos)

23/11

Desarme de Mobiliario y acopio en sector a designar

Desarme , corte y desconexión eléctrica de Muebles curvos (coffee y pool Impresoras)

Retiro de Periscopios en sector nuevo Tabique divisorio de Oficinas

28/11

Armado de andamios

Descolocación de 2 cortinas

Retiro de las oficinas de 2 Cortinas a cortar en taller

Tabique divisorio de oficinas

Entrega de Puerta de ingreso

Herrería en Puerta Acceso

Retiro de Vidrio p/coloc de Puerta Hall de Asc

Instalar Puerta con Caja freno y vidrio Ingreso a Oficinas

Descolocación de alfombras

Protecciones (nylon y cartones)

Alquiler y armado de andamios

Desmonte de Durlock

Picado de canalizaciones 

Alquiler y carga de volquetes

Reparación de carpetas por retiro de Alfombra

Tapado de canalizaciones

Nuevos Tabiques y Ajustes (estructura y 1 cara)

Emplaque 2da Cara, cinta y masilla

Cajón de Durlock en conducto de AºAº

Cálculo estructural

Escalera Fabricación

Escalera Montaje

22/11

Fabricación de cristales

Retiro de Frentes vidriados a reutilizar

Colocación de vidrios a reubicar y nuevos

Desvincular Puestos existentes y retiro de Periscopios

Picado y tendido de canalizaciones por piso

Canalizaciones por tabiques

Cableados

Descolocación , Limpieza y Reubicación de Artef Ilum

Adecuación de Tableros

Reubicación de bocas de red

Tendido de Nuevas bocas

Readecuación de Rack existente

Desarme y recolocación de Control de acceso

Adecuación de Conductos a nuevo Layout

Retiro de Logo existente y reubicación

Compra de alfombra

Fabricación

12/12

Colocación

Provisión y colocación de Zócalos

Preparación y pintura de Tabique divisorio

Preparación y pintura de Nuevos tabiques

Pintura de Zócalos

Pintura de escalera

Pintura de Puertas y marcos

Retiro de Puertas

Acopio de Puertas en desuso

Recolocación c/ readecuación de Herrajes

Colocación Topes de puerta

Corte de mesas de Coffee y colocación

Armado de Puestos de trabajo

Armado de mesas de Salas de Reuniones

Entrega y reinstalación de 2 Cortinas

Periódica

Final
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