PSI CRO - Proyect 1

Id [ Nombres de los | Nombre de tarea ‘ Duracion ‘ Comienzo Fin [19 nov '12 [26 nov '12 [03 dic 12 [10 dic'12 [17 dic'12 [24 dic'12
recursos J | v I s [ bp [ L [ M [ x [ J [ v [ s [ b | L [ vm [ x [ J [ v [ s [ b | L [ wm [ x [ J [ v [ s [ b [ L [ m [ x [ g [ v [ s [ b [ L [ m [ x [ J [ v [ s | b [ ¢ [ ™M [ Xx
1 ADMINISTRACION DE OBRA 25dias  vie 16/11/12 vie 21/12/112 e ADMINISTRACION DE OBRA
2 Firma Acta Acuerdo 0 dias vie 16/11/12 vie 16/11/12 16/11
3 Contract Gestién Documentacioén de Seg e Higiene 5 dias vie 16/11/12 jue 22/11/12 S Gestién Documentacion de Seg e Higiene
4 Contract Comienzo de obra 0 dias jue 22/11/12 jue 22/11/12 22/11
5 Contract Tiempos de Obra acordados (35 dias Corridos) 20 dias vie 23/11/12 vie 21/12/12 :: e DI . Tiempos de Obra acordados (35 dias Corridos)
: ]
7 PRELIMINARES 11 dias vie 23/11/12 lun 10/12/12 PRELIMINARES
8 PSI-CRO Retiro de Utiles 0 dias vie 23/11/12 vie 23/11/12 23!11
9 PSI-CRO Desarme de Mobiliario y acopio en sector a designar 1 dia vie 23/11/12 vie 23/11/12 ::: Desarme-de Mobiliario-y acqpio-en sector a desig
10 Contract Desarme , corte y desconexion eléctrica de Muebles curvo: 1 dia mar 27/11/12 mar 27/11/12 Desarme , corte y desconexion eléctrica de Muebles curvps (coffee y pool Impresoras)
11 Electricista Retiro de Periscopios en sector nuevo Tabique divisorio de 1 dia mié 28/11/12 mié 28/11/12 Retiro de Periscopios en sector nuevo Tabique [divisorio de Oficinas
12 Consorcio Protecciones 0 dias mié 28/11/12 mié 28/11/12
13 Consorcio Armado de andamios 1 dia jue 29/11/12 jue 29/11/12
14 Consorcio Descolocacion de 2 cortinas 1dia vie 30/11/12 vie 30/11/12 2 cortinas
15 Baukasten Retiro de las oficinas de 2 Cortinas a cortar en taller 1dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 Retiro de las oficinas de 2 Cortinas a cortar en taller
16 Consorcio Tabique divisorio de oficinas 5 dias mar 04/12/12 lun 10/12/12 Tabique divisorio de oficinas
17
18 PUERTA DE INGRESO 2 dias vie 30/11/12 lun 03/12/12
19 Consorcio Entrega de Puerta de ingreso 1 dia vie 30/11/12 vie 30/11/12
20 Herrero Herreria en Puerta Acceso 1dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 Herreria en Puerta Acceso
21 Vidriero Retiro de Vidrio p/coloc de Puerta Hall de Asc 1 dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 Retiro de Vidrio p/coloc de Puerta Hall de Asc
22 Vidriero Instalar Puerta con Caja freno y vidrio Ingreso a Oficinas 1dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 Instalar Puerta con Caja freno y vidrio Ingreso a Oficinas
23
24 DEMOLICION 9 dias jue 2911112 mar 11/12/12 DEMOLICION
25 Obra Civil Descolocacion de alfombras 1 dia jue 29/11/12 jue 29/11/12
26 Contract Serv Protecciones (nylon y cartones) 1 dia vie 30/11/12 vie 30/11/12
27 Obra Civil Alquiler y armado de andamios 1 dia lun 03/12/12 lun 03/12/12
28 Obra Civil Desmonte de Durlock 2 dias mar 04/12/12 mié 05/12/12
29 Electricista Picado de canalizaciones 3 dias jue 06/12/12 lun 1011212 | | Picado de canalizaciones
30 Obra Civil Alquiler y carga de volquetes 1dia mar 11/12/12 mar 111212 Alquiler y carga de volquetes
31
32 ALBANILERIA 3 dias mié 12/12/12 vie 14/12/12 ALBANILERIA
33 Obra Civil Reparacién de carpetas por retiro de Alfombra 1dia mié 12/12/12 mié 12/12/12 Reparacion de carpetas por retiro de Alfombra
34 Obra Civil Tapado de canalizaciones 2 dias jue 13/12/12 vie 14/12/12 Tapado de canalizaciones
35
36
37 DURLOCK 4 dias jue 06/12/12 mar 11/12/12 DURLOCK
38 Durlock Nuevos Tabiques y Ajustes (estructura y 1 cara) 1 dia jue 06/12/12 jue 06/12/12
39 Emplaque 2da Cara, cinta y masilla 1 dia vie 07/12/12 vie 07/12/12
40 Cajén de Durlock en conducto de A°A° 1dia  mar11/12/12 mar 11/12/12 ;"""""' Cajon de Durlock en conducto de A°A°
41 I
42 HERRERIA 20 dias vie 16/11/12 vie 14/12/12 HERRERIA
44 Herrero[125%)] Escalera Fabricacion 12 dias vie 23/11/12 mar 11/12/12 --m————————————————-——————————————_:—. Fabricaciéon
45 Herrero Escalera Montaje 3 dias mié 12/12/12 vie 14/12/12 Escalera Montaje
46
47 CRISTALES 8 dias jue 22/11/12 mié 05/12/12 CRISTALES
48 Vidriero Medicion de vidrios 0 dias jue 22/11/12 jue 22/11/12 !
49 Vidriero Fabricacion de cristales 5 dias vie 23/11/12 vie 30/11/12 ::mm abricacién de cristales
50 Vidriero Retiro de Frentes vidriados a reutilizar 1dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 Retiro de Frentes vjdriados a reutilizar
51 Vidriero Colocacién de vidrios a reubicar y nuevos 2 dias mar 04/12/12 mié 05/12/12 —— |C o] i6n-de vidrios-a bicary
52
53
54 INST. ELECTRICA 19 dias vie 23/11/12 jue 20/12/12 o INST. ELECTRICA
55 Electricista Desvincular Puestos existentes y retiro de Periscopios 2 dias vie 23/11/12 mar 27/11/12 ™ m
56 Electricista Picado y tendido de canalizaciones por piso 5 dias vie 30/11/12 jue 06/12/12 A aciones por piso
57 Electricista Canalizaciones por tabiques 1 dia vie 07/12/12 vie 07/12/12
58 Electricista Cableados 2 dias lun 10/12/12 mar 11/12/12 Cableados
59 Electricista Descolocacion , Limpieza y Reubicacion de Artef llum 5 dias mié 12/12/12 mar18/12/12| | L I R ‘u:‘ I ion , Limpi y Reubicacion de Artef llum
60 Electricista Adecuacioén de Tableros 2 dias mié 19/12/12 jue 20/12/12 i ion de Tableros
61
62 INST. CABLEADO ESTRUCTURADO 4 dias mié 28/11/12 lun 03/12/12 | INST. CABLEADQ ESTRUCTURADO
63 Electricista Reubicacién de bocas de red 2 dias mié 28/11/12 jue 29/11/12 IR R < ubicacion de bocas de red
64 Electricista Tendido de Nuevas bocas 1dia vie 30/11/12 vie 30/11/12 s Tendido de Nuevas bocas
65 Electricista Readecuacioén de Rack existente 1dia lun 03/12/12 lun 03/12/12 I Readecuacion de Rack
66
67 INST CONTROL DE ACCESO 1 dia vie 21/12/12 vie 21/112/12 | INST CONTROL DE ACCESO
68 Electricista Desarme y recolocacion de Control de acceso 1dia vie 21/12/12 vie 21/12/12 “ Desarme y recolocacién de Control de acceso
69
70 INST AIRE ACONDICIONADO 1 dia lun 10/12/12 lun 10/12/12 INST AIRE ACONDICIONADO
7 A°A° Adecuacion de Conductos a nuevo Layout 1dia lun 10/12/12 lun 10/12/12 -Adecuacién de Conductos a nuevo Layout
72
73 GRAFICA Y SENALIZACION 1dia  mar18/12/12 mar 18/12/12 N GRAFICA Y SENALIZACION
74 Grafica Retiro de Logo existente y reubicacion 1dia mar 18/12/12 mar 18/12/12 Retiro de Logo existente y reubicacion
75
76 ALFOMBRA 20 dias vie 16/11/12 vie 14/12/12 ALFOMBRA
77 Contract Compra de alfombra 2 dias vie 16/11/12 lun 19/11/12 SSSRSRSRRRSRSRSRRRRRRRRRRRRRRRRRNN | C O Pra de alfombra
78 Alfombra FabriCaCidn 10 dias mar 20/1 1/12 mar 04/12/1 2 ............................................................................................................................................................................ Fab
79 Alfombra Entrega 0 dias mié 12/12/12 mié 12/12/12
80 Alfombra Colocacién 2 dias jue 13/12/12 vie 14/12/12 ii| Colocacion
81
82 ZOCALOS 1 dia? lun 10/12/12 lun 10/12/12
83 Carpintero Provisién y colocacion de Zécalos 1dia? lun 10/12/12 lun 10/12/12 de Zécalos
84
85 PINTURA 9 dias mar 11/12/12 vie 21/12/12 PINTURA
86 Pintor Preparacion y pintura de Tabique divisorio 2 dias mar 11/12/12 mié 12/12/12 Preparacién y pintura de Tabique divisorio
87 Pintor Preparacion y pintura de Nuevos tabiques 2 dias jue 13/12/12 vie 14/12/12 Prep ién-y-pintura de Nuevos tabiques
88 Pintor Pintura de Zécalos 1 dia lun 17/12/12 lun 17/12/12 intura de Zécalos
89 Pintor Pintura de escalera 2 dias mar 18/12/12 mié 19/12/12 intura de a
90 Pintor Pintura de Puertas y marcos 2 dias jue 20/12/12 vie 21/12/12 { Pintura de Puertas y marcos
91
92 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 7 dias jue 06/12/12 vie 14/12/12 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES
93 Carpintero Retiro de Puertas 1dia jue 06/12/12 jue 06/12/12
94 Carpintero Acopio de Puertas en desuso 1 dia vie 07/12/12 vie 07/12/12
95 Carpintero Recolocacién ¢/ readecuacion de Herrajes 3 dias lun 10/12/12 mié 12/12/12 Recolocacién c/ readecuacion de Herrajes
96 Carpintero Colocacién Topes de puerta 1 dia jue 13/12/12 jue 13/12/12 m Colocacion Topes de puerta
97 Carpintero Corte de mesas de Coffee y colocacion 1 dia vie 14/12/12 vie 14/12/12 m Corte de mesas de Coffee y colocacion
98
99 MOBILIARIO 4 dias lun 17/12/12 jue 20/12/12 MOBILIARIO
100 PSI-CRO Armado de Puestos de trabajo 3 dias lun 17/12/12 mié 19/12/12 Armado de Puestos de trabajo
101 PSI-CRO Armado de mesas de Salas de Reuniones 1dia jue 20/12/12 jue 20/12/12 m Armado de mesas de Salas de Reuniones
102
103 CORTINAS 1 dia lun 17/12/12 lun 17/12/112 CORTINAS
| 104 | Cortinero Entrega y reinstalacion de 2 Cortinas 1 dia lun 17/12/12 lun 17/12/12 Entrega y reinstalacion de 2 Cortinas
105
106 LIMPIEZA DE OBRA 19 dias vie 23/11/12 jue 20/12/112 LIMPIEZA DE OBRA
107 Limpieza Periddica 17 dias vie 23/11/12 mar 18/12/12
108 | Limpieza[150%)] Final 2 dias mié 19/12/12 jue 20/12/12 i Final
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