
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA VISA I PISO 3º 61 días lun 19/11/12 vie 18/01/13

2 Inicio de obra 0 días lun 19/11/12 lun 19/11/12

3

4 DEMOLICIONES 17 días lun 19/11/12 mié 05/12/12

5 Desconexión eléctrica + tableros del server existente 1 día lun 19/11/12 lun 19/11/12 2

6 Retiro de artefactos de iluminación existentes 3 días mar 20/11/12 jue 22/11/12 5

7 Demolición de tabiques y cielorraso de roca de yeso 7 días mar 20/11/12 lun 26/11/12 5

8 Descolocación de alfombra + retiro de periscopios 3 días mar 20/11/12 jue 22/11/12 5

9 Demolición de piso y revestimiento en baño 4 días lun 26/11/12 jue 29/11/12 5FC+6 días

10 Desmonte de conductos de aire existente 6 días mar 20/11/12 dom 25/11/12 5

11 Descolocación de artefactos sanitarios 3 días lun 03/12/12 mié 05/12/12 9FC+3 días

12 Demoliciones varias 5 días sáb 24/11/12 mié 28/11/12 5FC+4 días

13

14 ALBAÑILERIA 25 días lun 03/12/12 jue 27/12/12

15 Mamposteria de ladrillo hueco 5 días lun 03/12/12 vie 07/12/12 9FC+3 días

16 Picado para canalizaciones eléctricas 5 días sáb 15/12/12 mié 19/12/12 8FC+22 días

17 Carpeta en canalizaciones eléctricas 7 días jue 20/12/12 mié 26/12/12 16

18 Revoques en baño 7 días vie 07/12/12 jue 13/12/12 9FC+7 días

19 Carpeta en baño y sectores varios 7 días vie 07/12/12 jue 13/12/12 9FC+7 días

20 Colocación de revestimiento cerámico 7 días vie 21/12/12 jue 27/12/12 18FC+7 días

21

22 TABIQUES DE DURLOCK 28 días mar 27/11/12 lun 24/12/12

23 Estructura + 1º Placa + masilla 6 días mar 27/11/12 dom 02/12/12 7;8

24 Aislacion + refuerzo + 2º placa + masilla 5 días mar 18/12/12 sáb 22/12/12 23;45;46

25 Terminaciones: cantoneras, buñas, masillado final 2 días dom 23/12/12 lun 24/12/12 24

26

27 CIELORRASO DURLOCK 22 días mar 27/11/12 mar 18/12/12

28  Estructura 15 días mar 27/11/12 mar 11/12/12 7

29 Emplacado 5 días mié 12/12/12 dom 16/12/12 28;51;50;49;47

30 Cinta + Masilla 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 29

31 Apertura de artefactos 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12 29

32

33 CIELORRASO MODULAR 31 días lun 19/11/12 mié 19/12/12

34 Estructura 5 días sáb 15/12/12 mié 19/12/12 28FC+3 días

35 Emplacado y nivelación 2 días lun 19/11/12 mar 20/11/12

36 Apertura de artefactos 4 días mié 21/11/12 sáb 24/11/12 35

37

38 DETECCION DE INCENDIO 21 días dom 16/12/12 sáb 05/01/13

39 Cableado a central del edificio 4 días dom 16/12/12 mié 19/12/12 49FC+12 días

40 Colocación de detectores 2 días dom 30/12/12 lun 31/12/12 39FC+10 días;35

41 Conexionado y puesta en marcha 1 día sáb 05/01/13 sáb 05/01/13 40FC+4 días

42

43 INST. ELECTRICA / CABLEADO ESTRUCTURADO 61 días lun 19/11/12 vie 18/01/13

44 Tablero + iluminación de obra 1 día lun 19/11/12 lun 19/11/12

45 Canalizaciones para tensión normal, estabilizada y cableado estructurado (puestos por piso) 15 días mar 27/11/12 mar 11/12/12 7

46 Canalización para  tomas de servicio 15 días lun 03/12/12 lun 17/12/12 23

47 Canalización para control de acceso 7 días lun 03/12/12 dom 09/12/12 23

48 Canalización de corrientes débiles 7 días mar 27/11/12 lun 03/12/12 7

49 Canalización para detección de incendio 7 días mar 27/11/12 lun 03/12/12 7

50 Canalización para iluminación (por cielorraso) 7 días mar 27/11/12 lun 03/12/12 7

51 Canalización para equipos de aire acondicionado 7 días mar 27/11/12 lun 03/12/12 7

52 Canalización para termostatos 7 días lun 03/12/12 dom 09/12/12 7;23

53 Cableado tensión normal y estabilizada + tomas de servicio 4 días dom 16/12/12 mié 19/12/12 45FC+4 días

54 Cableado estructurado 7 días dom 16/12/12 sáb 22/12/12 45FC+4 días

55 Cableado corrientes débiles 4 días dom 09/12/12 mié 12/12/12 48FC+5 días

56 Cableado para iluminación 4 días dom 09/12/12 mié 12/12/12 50FC+5 días

57 Cableado para equipos de aire acondicionado 5 días dom 09/12/12 jue 13/12/12 51FC+5 días

58 Instalación de artefactos de iluminación 3 días mié 19/12/12 vie 21/12/12 36;31;56

59 Colocación de periscopios/cajas akerman 3 días mié 16/01/13 vie 18/01/13 82

60 Adecuación tableros existentes 15 días lun 17/12/12 lun 31/12/12 45FC+5 días

61 Armado sala de server 7 días jue 20/12/12 mié 26/12/12 53

62 Certificación 1 día jue 27/12/12 jue 27/12/12 61

63

64 INST.SANITARIA 37 días vie 30/11/12 sáb 05/01/13

65 Adaptacción de instalación existente a nuevo layout 20 días vie 30/11/12 mié 19/12/12 9

66 Desagues para equipo de  AA 7 días mié 19/12/12 mar 25/12/12 74FC+5 días

67 Colocación de artefactos y griferias 5 días vie 28/12/12 mar 01/01/13 20;65

68 Colocación de mesadas 2 días vie 04/01/13 sáb 05/01/13 104

69

70 INST. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION 41 días lun 19/11/12 sáb 29/12/12

71 Puesta en marcha de equipo existente 1 día lun 19/11/12 lun 19/11/12 2

72 Colocación de nuevos conductos 5 días mar 04/12/12 sáb 08/12/12 7FC+7 días

73 Cañeria de refrigeración 5 días dom 09/12/12 jue 13/12/12 72

74 Colocación de evaporadora de AA 5 días dom 09/12/12 jue 13/12/12 72

75 Colocación de condensadora de AA en terraza 5 días dom 09/12/12 jue 13/12/12 72

76 Colocación de rejas y disfusores 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12 35FC+4 días;29

77 Puesta en marcha 1 día sáb 29/12/12 sáb 29/12/12 75FC+5 días;73FC+5 días;74FC+15 días

78

79 PISOS Y ZÓCALOS 26 días vie 21/12/12 mar 15/01/13

80 Colocación de  piso cerámico 4 días vie 21/12/12 lun 24/12/12 19FC+7 días

81 Colocación de piso vinílico 2 días vie 21/12/12 sáb 22/12/12 19FC+7 días

82 Colocación de alfombra 2 días lun 14/01/13 mar 15/01/13 93FC+7 días

83 Provisión y colocación de zócalos 5 días mar 25/12/12 sáb 29/12/12 25

84

85 HERRERIA 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12

86 Colocación de refuerzos en tabiques + cielorraso 3 días lun 17/12/12 mié 19/12/12 23FC+5 días;28FC+5 días

87

88 CARPINTERIA DE MADERA Y HERRAJES 5 días mar 25/12/12 sáb 29/12/12

89 Colocación de marcos y puertas 5 días mar 25/12/12 sáb 29/12/12 81;80

90

91 CRISTALES Y ESPEJOS 13 días mar 25/12/12 dom 06/01/13

92 Provisión de frente de cristal y puertas 10 días mar 25/12/12 jue 03/01/13 25

93  Colocación de frentes de cristal + Puertas 4 días jue 03/01/13 dom 06/01/13 30FC+15 días

94  Colocación de espejos 2 días vie 28/12/12 sáb 29/12/12 20

95

96 PINTURA 19 días mar 25/12/12 sáb 12/01/13

97 Preparación de la superficie 7 días mar 25/12/12 lun 31/12/12 25;30

98 Muros y tabiques interiores (2 manos) 12 días mar 01/01/13 sáb 12/01/13 97

99 Cielorrasos (2 manos) 12 días mar 01/01/13 sáb 12/01/13 97

100 Zócalos 5 días dom 30/12/12 jue 03/01/13 83

101 Puertas + muebles existentes 5 días dom 30/12/12 jue 03/01/13 89

102

103 MUEBLES ESPECIALES 1 día jue 03/01/13 jue 03/01/13

104 Mueble cofee 1 día jue 03/01/13 jue 03/01/13 2FC+45 días

105

106 INST CONTROL DE ACCESO 4 días vie 04/01/13 lun 07/01/13

107 Cableado de instalación 3 días vie 04/01/13 dom 06/01/13 47FC+25 días

108 Puesta en marcha 1 día lun 07/01/13 lun 07/01/13 107

109

110 MOBILIARIO 30 días mar 04/12/12 mié 02/01/13

111 Provisión de muebles TEMPO 30 días mar 04/12/12 mié 02/01/13 2FC+15 días

112 Armado de muebles 4 días dom 30/12/12 mié 02/01/13 111FC-4 días

113

114 CORTINAS 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13

115 Colocación de roller 1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13 82

116

117 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13

118 Colocación de vinilos esmerilados y colores plenos 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13 82

119

120 LIMPIEZA DE OBRA 58 días lun 19/11/12 mar 15/01/13

121 Diaria 53 días lun 19/11/12 jue 10/01/13 2

122 Final 5 días vie 11/01/13 mar 15/01/13 121
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