
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA NOVARTIS 131 días lun 03/09/12 vie 08/03/13

2 ANTICIPO DE PAGO 50% 1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12

3 Inicio de Obra 1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12

4 Preliminares 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12

5 Protecciones 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12

6 Eléctrica 124 días lun 03/09/12 mié 27/02/13

7 Canalizaciones sobre cielorraso 3 días jue 06/09/12 lun 10/09/12

8 Canalizaciones bajo piso técnico 3 días lun 03/09/12 mié 05/09/12

9 Canalizaciones en tabiques 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13

10 Cableados 4 días mié 23/01/13 lun 28/01/13

11 Cableado por puestos de trabajo 3 días lun 25/02/13 mié 27/02/13

12 Inst de plaquetas 1 día lun 04/02/13 lun 04/02/13

13 Trabajos en tableros 3 días mar 29/01/13 jue 31/01/13

14 Inst. de luminarias en cielorraso 3 días vie 22/02/13 mar 26/02/13

15 Cableado Estructurado 26 días mar 29/01/13 mar 05/03/13

16 Cableado 4 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

17 Cableado por puestos de trabajo 3 días lun 25/02/13 mié 27/02/13

18 Trabajos en el rack 2 días jue 28/02/13 vie 01/03/13

19 Armado del puesto / terminaciones 4 días mar 26/02/13 vie 01/03/13

20 Certificación y rotulación 2 días lun 04/03/13 mar 05/03/13

21 Piso Técnico 16 días lun 17/12/12 vie 25/01/13

22 Replanteo 2 días lun 17/12/12 mar 18/12/12

23 Instalación P.T 4 días mié 19/12/12 vie 11/01/13

24 Inst Piso HPL en sala servidores 1 día vie 25/01/13 vie 25/01/13

25 Tabiques 20 días lun 14/01/13 vie 08/02/13

26 Replanteo de estructura 2 días lun 14/01/13 mar 15/01/13

27 Una Estructura + 1  Cara 4 días mié 16/01/13 lun 21/01/13

28 Refuerzos 1 día lun 21/01/13 lun 21/01/13

29 Aislación - Lana 3 días mar 22/01/13 jue 24/01/13

30 Segunda cara 4 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

31 Tabiques sala de servidores 3 días mar 22/01/13 jue 24/01/13

32 Encintado y Masillado 4 días lun 04/02/13 jue 07/02/13

33 AVANCE DE PAGO 20% 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13

34 Carpintería 2 días lun 04/02/13 mar 05/02/13

35 Inst. de puertas 2 días lun 04/02/13 mar 05/02/13

36 Inst. de contramarcos 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13

37 Pisos y Revestimientos 34 días vie 11/01/13 mié 27/02/13

38 Impermeabilización bajo baños 4 días vie 11/01/13 mié 16/01/13

39 Contrapisos en baños 2 días jue 17/01/13 vie 18/01/13

40 Inst. de alfombra 3 días mié 20/02/13 vie 22/02/13

41 Inst de zócalos 3 días lun 25/02/13 mié 27/02/13

42 Inst de cerámica en paredes 5 días lun 04/02/13 vie 08/02/13

43 Inst de porcelanato en pisos 4 días lun 21/01/13 jue 24/01/13

44 Mesadas 30 días vie 18/01/13 jue 28/02/13

45 Inst de refuerzos 2 días vie 18/01/13 lun 21/01/13

46 Inst de mesadas en baños 2 días lun 11/02/13 mar 12/02/13

47 Inst de mesada en coffee 1 día jue 28/02/13 jue 28/02/13

48 Cristales 19 días lun 04/02/13 jue 28/02/13

49 Inst. de mamparas y puertas 7 días lun 04/02/13 mar 12/02/13

50 Inst de vinilos 3 días mar 26/02/13 jue 28/02/13

51 Pintura 25 días mié 30/01/13 mar 05/03/13

52 Preparación de superficies 5 días mié 30/01/13 mar 05/02/13

53 En tabiques 7 días lun 04/02/13 mar 12/02/13

54 En cielorrasos 4 días jue 14/02/13 mar 19/02/13

55 Ultima mano 3 días vie 01/03/13 mar 05/03/13

56 Inst Sanitaria 9 días jue 17/01/13 mar 29/01/13

57 Inst de desagües 3 días jue 17/01/13 lun 21/01/13

58 Inst de abastecimiento de agua 3 días mar 22/01/13 jue 24/01/13

59 Pruebas hidraulicas 2 días vie 25/01/13 lun 28/01/13

60 Inst. de artefactos y griferías 3 días vie 25/01/13 mar 29/01/13

61 Aire Acondicionado 31 días jue 17/01/13 jue 28/02/13

62 Inst de equipos 4 días jue 17/01/13 mar 22/01/13

63 Piping y condensado 4 días mié 23/01/13 lun 28/01/13

64 Ductería 3 días mar 29/01/13 jue 31/01/13

65 Inst de difusores y rejas. 2 días lun 25/02/13 mar 26/02/13

66 Puesta en marcha 1 día jue 28/02/13 jue 28/02/13

67 Sensores 32 días mar 15/01/13 mié 27/02/13

68 Cableado 3 días mié 23/01/13 vie 25/01/13

69 Inst. bajo piso 2 días jue 21/02/13 vie 22/02/13

70 Inst s/ cielo 2 días mar 15/01/13 mié 16/01/13

71 Inst ambiente 2 días lun 25/02/13 mar 26/02/13

72 Programación y puesta en marcha 1 día mié 27/02/13 mié 27/02/13

73 Seguridad 26 días mié 23/01/13 mié 27/02/13

74 Cableados 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13

75 Inst de cámaras 1 día lun 25/02/13 lun 25/02/13

76 Inst de control de accesos 2 días lun 25/02/13 mar 26/02/13

77 Puesta en marcha 1 día mié 27/02/13 mié 27/02/13

78 Inst. Contra Incendios 43 días jue 20/12/12 vie 08/03/13

79 Cañería sobre cielo. 7 días jue 20/12/12 jue 17/01/13

80 Inst de rociadores 5 días vie 18/01/13 jue 24/01/13

81 Pruebas 1 día vie 25/01/13 vie 25/01/13

82 Inst de embellecedores 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13

83 Inst. de extintores 1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13

84 Derrames de agua 3 días mié 23/01/13 vie 25/01/13

85 Cableado e instalación 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13

86 Puesta en marcha 1 día vie 25/01/13 vie 25/01/13

87 Cielorrasos 34 días mié 19/12/12 vie 22/02/13

88 Cielorraso Modular 34 días mié 19/12/12 vie 22/02/13

89 Replanteo 2 días mié 19/12/12 jue 20/12/12

90 Estructura 4 días vie 15/02/13 mié 20/02/13

91 Placa modular 2 días jue 21/02/13 vie 22/02/13

92 Cielorraso de yeso 12 días vie 01/02/13 lun 18/02/13

93 Estructura 5 días vie 01/02/13 jue 07/02/13

94 Gargantas, cortinero, bandas ajuste 5 días vie 08/02/13 jue 14/02/13

95 Placa 4 días vie 08/02/13 mié 13/02/13

96 Encintado y Masillado 3 días jue 14/02/13 lun 18/02/13

97 Muebles especiales 11 días jue 14/02/13 jue 28/02/13

98 Instalación de mobiliario 6 días jue 21/02/13 jue 28/02/13

99 Sillones en recepción 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13

100 Muebles de línea 4 días jue 21/02/13 mar 26/02/13

101 Inst de mobiliario de línea 4 días jue 21/02/13 mar 26/02/13

102 Cortinas y otros 2 días mié 06/03/13 jue 07/03/13

103 Inst de Cortina 2 días mié 06/03/13 jue 07/03/13

104 Inst de cartel corpóreo 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13

105 Limpieza final 3 días vie 01/03/13 mar 05/03/13

106 Entrega Provisoria 0 días mar 05/03/13 mar 05/03/13

107 PAGO 25% CON ENTREGA PROVISORIA 1 día vie 08/03/13 vie 08/03/13
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