
Id Task Name Duración

1 Desmonte de tabiques existentes 2 días

2 Desmonte de puertas, paneles de tela, tabiques divisorios1 día

3 carga y retiro de oficina 1 día

4 Durlock 2 días?

5 Reparacion de cielorrasos al sacar tabiques 2 días?

6 Alfombra 1 día

7 Reparacion de alfombra bajo tabiques 1 día

8 Tempo 3 días

9 Armado de puestos de trabajos 2 días

10 Calado de puestos y nivelacion 1 día

11 Electricidad 3 días

12 Cableado estructurado en puestos de trabajo 3 días
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