
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres
de
los
recursos

1

2

3 PROYECTO B&L 168 días mar 27/11/12 lun 13/05/13

4 ENTREGA ANTEPROYECTO 0 días mar 27/11/12 mar 27/11/12

5 ANALISIS ANTEPROYECTO 4 días mar 27/11/12 vie 30/11/12 4

6 APROBACION ANTEPROYECTO 0 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 5

7 EJECUCION PROYECTO EJECUTIVO 23 días jue 29/11/12 vie 21/12/12

8 ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO 0 días vie 21/12/12 vie 21/12/12 7

9 ANALISIS PROYECTO EJECUTIVO 18 días sáb 22/12/12 mar 08/01/13 8

10 INVITACION A COTIZAR 0 días mié 09/01/13 mié 09/01/13

11 PRESUPUESTACION 15 días mié 09/01/13 mié 23/01/13 10

12 ENTREGA COTIZACIONES 0 días mié 23/01/13 mié 23/01/13 11

13 EVALUACION OFERTAS 10 días jue 24/01/13 sáb 02/02/13 12

14 ADJUDICACION 0 días sáb 02/02/13 sáb 02/02/13 13

15 PRELIMINARES 7 días dom 03/02/13 sáb 09/02/13 14

16 INICIO OBRA 0 días sáb 09/02/13 sáb 09/02/13 15

17 OBRA 75 días dom 10/02/13 jue 25/04/13 16

18 FINAL DE OBRA 0 días jue 25/04/13 jue 25/04/13 17

19 MUDANZA 3 días vie 26/04/13 dom 28/04/13 18

20 PRIMER DIA DE TRABAJO 0 días dom 28/04/13 dom 28/04/13 19

21 TAREAS DE POST OCUPACION 15 días lun 29/04/13 lun 13/05/13 20

EGA ANTEPROYECTO 27/11

ALISIS ANTEPROYECTO

ACION ANTEPROYECTO 30/11

 PROYECTO EJECUTIVO

21/12

ANALISIS PROYECTO EJECUTIVO

09/01

PRESUPUESTACION

23/01

EVALUACION OFERTAS

02/02

PRELIMINARES

09/02

OBRA

25/04

MUDANZA

28/04

TAREAS DE POST OCUPACION

30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12
oct '12 nov '12 dic '12 ene '13 feb '13 mar '13 abr '13 may '13

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Proyecto: B&L CRONOGRAMA E
Fecha: vie 04/01/13


