
Id Nombre de tarea Duración

1 NORCENTER Buenos Aires Premium Office 56 días

2 INICIO DE OBRA 0 días

3 TAREAS PREELIMINARES 6 días

4 Tramitación Aviso y Programa 4 días

5 Vallado interno provisorio de obra 2 días

6 Protecciones para interiores ( nylon y cartón corrugado ) 1 día

7 TABIQUES EN PLACAS DE ROCA DE YESO 23 días

8 Estructura de Tabiques 3 días

9 Emplaque de una cara del tabique 3 días

10 Masillado de una cara 3 días

11 Armado de dintel que da a la triple altura 4 días

12 Refuerzos en tabiques 2 días

13 Lana de Vidrio 2 días

14 Emplaque segunda cara 4 días

15 Masillado de segunda cara 2 días

16 DESMONTES 5 días

17 Desmonte de cielorraso 2 días

18 Desmonte de tabiques y medioforros 1 día

19 Picado para canalizaciones eléctricas por piso 1 día

20 Carga a Volquetes 1 día

21 INSTALACION ELECTICA 48 días

22 Iluminación provisoria de obra 1 día

23 Electricidad provisoria de obra 1 día

24 Desmonte artefactos de iluminación (A cargo del shopping) 4 días

25 Canalización en tabiques 9 días

26 Canalización por piso 2 días

27 canalizaciones para LED en 10 oficinas 2 días

28 canalizaciones para control de accesos 1 día

29 cañería complementaria de iluminación 5 días

30 cañerías de acometida eléctrica a puerta de energía 3 días

31 Cableado tensión común y estabilizada 3 días

32 Alimentador secundario aunidades exteriores de aire acondicionado 2 días

33 Tablero seccional nuevos de aire acondicionado. 3 días

34 Tablero nuevo de tensión e iluminación. 4 días

35 Periscopios 1 día

36 Bandejas portacables 3 días

37 Instalación de artefactos de iluminación 4 días

38 Instalación de equipo de iluminación de emergencia 2 días

39 Tomas y efectos 2 días

40 Control de acceso 4 puertas (canalización y cableado) 2 días

41 CCTV de 3 cámaras (canalización y cableado) 2 días

42 Sistema de audio 2 días

43 INSTALACION CABLEADO ESTRUCTURADO 23 días

44 Cableado UTP para datos categoría 5 extendida Systimax 4 días

45 Cableado UTP para voz categoría 5 extendida Systimax 4 días

46 Patcheras categoría 5 e de 24 bocas 2 días

47 racks cerrado de 41 unidades 3 días

48 ALBAÑILERIA 1 día

49 Tapado de canalizaciones 1 día

50 INSTALACION SANITARIA 48 días

51 Desague del coffee 3 días

52 Desague para equipos de AA 3 días

53 Instalación de agua fría y caliente para el coffee 3 días

54 Colocación de grifería 1 día

55 INSTALACION AIRE ACONDICIONADO (Proveedor Externo) 38 días

56 Instalación de Equipos 3 días

57 Montaje de conductos 10 días

58 Colocación de difusores 3 días

59 CIELORRASO EN PLACAS DE ROCA DE YESO 19 días

60 Continuo placa std 12,5mm 11 días

61 Banda de ajuste de 0.60m hasta 1,00m 4 días

62 Cajón cortinero 4 días

63 CIELORRASO MODULAR 10 días

64 Cielorraso modular 610 x 610 mm, 5 días

65 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 5 días

66 Colocación de artefactos de iluminación 5 días

67 CRISTALES (Proveedor externo) 22 días

68 Medición de Cristales 0 días

69 Colocación de frentes vidriados 4 días

70 ZOCALOS Y GUARDASILLAS 2 días

71 Zócalo MDF para pintar 2 días

72 PINTURA 28 días

73 Preparación y pintado de cielorraso 10 días

74 Preparación y pintado de muros 20 días

75 Pintado de zócalos de madera/MDF 2 días

76 Detalles de pintura finales 4 días

77 CARPINTERIAS DE MADERA Y HERRAJES 5 días

78 Puerta especial, simple hoja , laminada , a medida 5 días

79 PISOS ALFOMBRADOS 7 días

80 Instalación Alfombra Modular 2 días

81 Instalación de alfombra en rollo 5 días

82 PISOS DE MADERA / FLOTANTES 2 días

83 Colocación piso flotante laminado 2 días

84 MUEBLES ESPECIALES 1 día

85 Mueble bajo mesada - Incluye mesada 1 día

86 GRAFICA Y SEÑALIZACION 8 días

87 Vinilos; esmerilado LG CHEM 3 días

88 Logos corpóreos 1 día

89 Pizarrón de vidrio pintado. 2 días

90 CORTINAS Y PERSIANAS 10 días

91 Cortinas para ventanas exteriores. 3 días

92 Cortinas para ventanas exteriores en salas. 3 días

93 Motorización roller para BLACK OUT 2 días

94 FINAL DE OBRA 0 días
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