
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 NYC 62 días jue 24/01/13 vie 05/04/13

2 OBRA PISO 2 62 días jue 24/01/13 vie 05/04/13

3 DESMONTES 19 días jue 24/01/13 jue 14/02/13

4 Retiro de zocalos 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13

5 Desmonte de alfombra 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13 4CC

6 Demolicion de tabique de durlcok 8 días jue 24/01/13 vie 01/02/13 5CC

7 Desmonte de artefactos de iluminacion existentes 2 días sáb 02/02/13 lun 04/02/13 6

8 Desmonte parciales de cielorraso existente 6 días mar 05/02/13 lun 11/02/13 7

9 Desmonte de frente vidriados 3 días mar 05/02/13 jue 07/02/13 8CC

10 Desmonte de instalaciones electricas bajo piso 3 días mar 12/02/13 jue 14/02/13 8

11 TABIQUES DE DURLOCK 18 días vie 08/02/13 jue 28/02/13

12 Ejecucion de cierres y parches varios 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 9

13 Tabiques de placas de roca de yeso: Estructura y emplacado una cara 9 días vie 08/02/13 lun 18/02/13 12CC

14 Colocacion de aislacion acustica 2 días mar 19/02/13 mié 20/02/13 13

15 Cierre y masillado 7 días jue 21/02/13 jue 28/02/13 14;48

16 CRISTALES 5 días sáb 02/03/13 jue 07/03/13

17 Provision y Colocacion de Cristales 4 días sáb 02/03/13 mié 06/03/13 11FC+1 día

18 Sellado de cristales 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13 17

19 CIELORRASOS 19 días vie 15/02/13 vie 08/03/13

20 Ajuste de cielorraso existente, con instalacion de nuevas placas 7 días vie 15/02/13 vie 22/02/13 10

21 Ejecucion de cielorraso junta tomada y bandas de ajuste 10 días vie 15/02/13 mar 26/02/13 10

22 Ejecucion de cielorasos modulares 1 día sáb 23/02/13 sáb 23/02/13 20

23 Cierre y masillado 4 días mar 05/03/13 vie 08/03/13 21FC+5 días

24 ALBAÑILERIA 22 días vie 15/02/13 mar 12/03/13

25 Picado y canalizaciones para instalaciones electricas 13 días mié 20/02/13 mié 06/03/13 13FC+1 día

26 Ejecucion de banquina para archivos deslizantes 5 días vie 15/02/13 mié 20/02/13 10

27 Revestimiento de baños completo 8 días jue 21/02/13 vie 01/03/13 26

28 Picado de contrapiso 2 días sáb 02/03/13 lun 04/03/13 27

29 Colocacion de Porcelanatos 3 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13 28FC+4 días

30 ALFOMBRA 5 días mié 13/03/13 lun 18/03/13

31 Provision y colocacion 5 días mié 13/03/13 lun 18/03/13 11;29

32 ARCHIVOS MOVILES 1 día vie 22/02/13 vie 22/02/13

33 Instalacion de archivos 1 día vie 22/02/13 vie 22/02/13 26FC+1 día

34 ZOCALOS 1 día mar 19/02/13 mar 19/02/13

35 Provision y colocacion de zocalos de MDF 1 día mar 19/02/13 mar 19/02/13 13

36 PINTURA 24 días mié 27/02/13 mar 26/03/13

37 Pintura de muros 24 días mié 27/02/13 mar 26/03/13 21;14

38 Pintura de zocalos 3 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13 50FC+1 día;15;37CC

39 Pintura de Cielorasos 8 días sáb 09/03/13 lun 18/03/13 23

40 CARPINTERIAS 33 días vie 22/02/13 lun 01/04/13

41 Colocacion de jambas y recolocacion de puertas 5 días vie 22/02/13 mié 27/02/13 21FF+1 día

42 Provision y colocacion de revestimiento en hall de acceso. 5 días mié 27/03/13 lun 01/04/13 11;36

43 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 19 días mar 12/02/13 mar 05/03/13

44 Instalacion de nuevos equipos 7 días mar 12/02/13 mar 19/02/13 8

45 Instalacion de conductos de ventilacion 15 días sáb 16/02/13 mar 05/03/13 8FC+4 días

46 INSTALACION ELECTRICA 3 días vie 15/02/13 lun 18/02/13

47 Canalizacion y cableado  para nuevos circuitos de iluminacion 3 días vie 15/02/13 lun 18/02/13 13CC;3

48 Canalizacion y cableado para instalacion electrica 220 3 días vie 15/02/13 lun 18/02/13 3

49 CABLEADO ESTRUCTURADO 42 días vie 08/02/13 jue 28/03/13

50 Çanalizacion y Cableado categoria 5 E 24 días vie 08/02/13 jue 07/03/13 13CC

51 Armado de vertebras para puestos de trabajo 1 día lun 25/03/13 lun 25/03/13 61

52 Conexionado de puestos de trabajo 3 días mar 26/03/13 jue 28/03/13 51

53 Interconexion entre pisos para datos 3 días sáb 09/02/13 mar 12/02/13 12

54 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 4 días sáb 09/03/13 mié 13/03/13

55 Colocacion de artefactos de iluminacion reutilizados 4 días sáb 09/03/13 mié 13/03/13 11;19;46

56 INSTALACION DE INCENDIO 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13

57 Redistribucion de bocas existentes y cañerias vacias 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13

58 MUEBLES ESPECIALES 3 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13

59 Provision de mueble de guardado 3 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13 11;19

60 MUEBLES DE LINEA 5 días mar 19/03/13 sáb 23/03/13

61 Armado de puestos de trabajo provistos por el cliente 5 días mar 19/03/13 sáb 23/03/13 31

62 Limpieza de Obra 62 días jue 24/01/13 vie 05/04/13

63 Limpieza de obra diaria 60 días jue 24/01/13 mié 03/04/13

64 Limpieza de obra final 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13 63

0% Limpieza de obra diaria03/04

0% Limpieza de obra final05/
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Proyecto: Everis - Informe 01-PAR
Fecha: jue 28/02/13


