
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inicio 36 días lun 04/02/13 mié 20/03/13

2 PRELIMINARES 1 día lun 04/02/13 mar 05/02/13

3 Replanteo 1 día lun 04/02/13 mar 05/02/13

4 DEMOLICIONES 4 días mar 05/02/13 dom 10/02/13

5 De cielorraso 4 días mar 05/02/13 dom 10/02/13

6 ALBAÑILERIA 30 días mar 05/02/13 jue 14/03/13

7 Canalizaciones 6 días mar 05/02/13 mar 12/02/13

8 Ayuda de gremios 30 días mar 05/02/13 jue 14/03/13

9 AIRE ACONDICIONADO A CARGO SAMSUNG 13 días jue 07/02/13 sáb 23/02/13

10 Cañerias sobre  cielo continuo/modular 9 días jue 07/02/13 lun 18/02/13

11 Instalacion de equipos 4 días lun 18/02/13 sáb 23/02/13

12 INST SANITARIAS 7 días dom 10/02/13 lun 18/02/13

13 Cañería de condensado 5 días dom 10/02/13 sáb 16/02/13

14 Agua fría dispenser 2 días sáb 16/02/13 lun 18/02/13

15 TABIQUES 10 días dom 10/02/13 vie 22/02/13

16 Estructura + 1ra placa 4 días dom 10/02/13 vie 15/02/13

17 Refuerzos + aislación + 2 da placa 4 días vie 15/02/13 mié 20/02/13

18 Terminaciones 2 días mié 20/02/13 vie 22/02/13

19 HERRERIA 2 días lun 18/02/13 jue 21/02/13

20 Refuerzos para puertas 2 días lun 18/02/13 jue 21/02/13

21 CIELORRASO CONTINUO 20 días lun 18/02/13 vie 15/03/13

22 Estructura + refuerzos 10 días lun 18/02/13 dom 03/03/13

23 Emplacado 6 días dom 03/03/13 dom 10/03/13

24 Terminaciones 4 días dom 10/03/13 vie 15/03/13

25 CIELORRASO MODULAR 10 días mié 20/02/13 lun 04/03/13

26 Estructura + refuerzos 4 días mié 20/02/13 dom 24/02/13

27 Emplacado 2 días mié 27/02/13 vie 01/03/13

28 Terminaciones 2 días vie 01/03/13 lun 04/03/13

29 PISO TECNICO 10 días sáb 09/02/13 jue 21/02/13

30 Montaje 10 días sáb 09/02/13 jue 21/02/13

31 REVESTIMIENTO DE PISOS 4 días vie 01/03/13 mié 06/03/13

32 Puesta en obra 1 día vie 01/03/13 dom 03/03/13

33 Colocación Alfombra 3 días dom 03/03/13 mié 06/03/13

34 ZOCALOS 4 días vie 22/02/13 mié 27/02/13

35 Colocación 4 días vie 22/02/13 mié 27/02/13

36 PINTURA 25 días dom 17/02/13 mié 20/03/13

37 Preparación 10 días dom 17/02/13 vie 01/03/13

38 Pintado Cielo 10 días mar 26/02/13 dom 10/03/13

39 Pintado tabiques 10 días vie 08/03/13 mié 20/03/13

40 CARPINTERIAS 27 días lun 11/02/13 sáb 16/03/13

41 Mueble bajo mesada y alacena 4 días dom 10/03/13 vie 15/03/13

42 Adecuación de existentes 6 días lun 11/02/13 lun 18/02/13

43 Puertas nuevas 4 días dom 03/03/13 vie 08/03/13

44 Mesas componibles con ruedas 2 días jue 14/03/13 sáb 16/03/13

45 CRISTALES 4 días lun 11/03/13 sáb 16/03/13

46 Frente de oficinas 3 días lun 11/03/13 vie 15/03/13

47 Puertas 2 días jue 14/03/13 sáb 16/03/13

48 INST. ELECTRICA 28 días mar 05/02/13 lun 11/03/13

49 Iluminación y Tab de obra 2 días mar 05/02/13 jue 07/02/13

50 Tableros 10 días mar 12/02/13 dom 24/02/13

51 Bandejas bajo piso + canalizaciones a periscopios 8 días jue 07/02/13 dom 17/02/13

52 Canalizaciones vacias corrientes debiles 8 días lun 11/02/13 jue 21/02/13

53 Canalizaciones sobre cielo y pared 4 días lun 18/02/13 sáb 23/02/13

54 Canalizaciones de Tab de piso a Sub Suelo 4 días jue 21/02/13 mar 26/02/13

55 Cableado tensión común y p/ estabilizar 8 días mar 12/02/13 vie 22/02/13

56 Cableado iluminación normal + emergencia 8 días lun 18/02/13 jue 28/02/13

57 Instalacion artefactos de iluminación 3 días mar 26/02/13 vie 01/03/13

58 Armado de periscopios/ faceplate 6 días lun 04/03/13 lun 11/03/13

59 CABLEADO ESTRUCTURADO 16 días sáb 23/02/13 vie 15/03/13

60 Cableado UTP voz y datos 12 días sáb 23/02/13 dom 10/03/13

61 Armado sala racks 8 días mar 05/03/13 vie 15/03/13

62 MOBILIARIO DE LINEA 6 días mar 05/02/13 mar 12/02/13

63 Puesta en obra 1 día mar 05/02/13 mié 06/02/13

64 Armado 5 días mié 06/02/13 mar 12/02/13

65 ASIENTOS 1 día mié 06/02/13 jue 07/02/13

66 Puesta en obra 1 día mié 06/02/13 jue 07/02/13

67 LIMPIEZA 33 días mar 05/02/13 dom 17/03/13

68 Limpieza diaria 30 días mar 05/02/13 jue 14/03/13

69 Limpieza final 5 días lun 11/03/13 dom 17/03/13
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