
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA MILKAUT 37 días sáb 29/09/12 sáb 10/11/12

2 DEMOLICIONES 5 días sáb 29/09/12 jue 04/10/12

3 Picado para canalizaciones 4 días sáb 29/09/12 mié 03/10/12

4 Pases para AA 1 día jue 04/10/12 jue 04/10/12

5 ALBAÑILERIA 7 días vie 12/10/12 vie 19/10/12

6 Tapado de canalizaciones 2 días vie 12/10/12 sáb 13/10/12

7 Nivelación de Carpeta 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12

8 Colocación de porcellanato 3 días mié 17/10/12 vie 19/10/12

9 INSTALACION SANITARIA 19 días mié 17/10/12 mié 07/11/12

10 Instalación sanitaria para bacha y termotanque 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12

11 Colocación de grifería 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

12 INSTALACION ELECTRICA / CABLEADO ESTRCUTURADO 30 días jue 04/10/12 mié 07/11/12

13 Colocación de pisoducto 4 días jue 04/10/12 lun 08/10/12

14 Canalizaciones a pisoducto 3 días mar 09/10/12 jue 11/10/12

15 Canalizaciones para circuito de iluminación 5 días vie 12/10/12 mié 17/10/12

16 Canalizaciones por tabiques 2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12

17 Colocación de artefactos de iluminación 2 días mié 24/10/12 jue 25/10/12

18 Cableado de circuito de iluminación 3 días sáb 20/10/12 mar 23/10/12

19 Canalización y cableado de puestos 2 días vie 02/11/12 sáb 03/11/12

20 Armado de tableros 3 días vie 26/10/12 lun 29/10/12

21 Armado del Rack 2 días mar 30/10/12 mié 31/10/12

22 Pacheo de puestos 2 días lun 05/11/12 mar 06/11/12

23 Certificación 1 día mié 07/11/12 mié 07/11/12

24 TABIQUES DE DURLOCK 7 días lun 15/10/12 lun 22/10/12

25 Armado de estructura 2 días lun 15/10/12 mar 16/10/12

26 Emplacado y masillado 2 días sáb 20/10/12 lun 22/10/12

27 ALFOMBRA 1 día mar 30/10/12 mar 30/10/12

28 Colocación de Alfombra 1 día mar 30/10/12 mar 30/10/12

29 PISO DE GOMA 1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12

30 Colocación de piso de goma 1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12

31 CRISTALES 13 días lun 22/10/12 mar 06/11/12

32 Medición 0 días lun 22/10/12 lun 22/10/12

33 Colocación de frentes vidriados 3 días sáb 03/11/12 mar 06/11/12

34 CARPINTERÍA 8 días lun 22/10/12 mié 31/10/12

35 Medición de puerta y mueble bajo mesada 0 días lun 22/10/12 lun 22/10/12

36 Colocación de puerta 1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12

37 Colocación de bajo mesada 1 día mié 31/10/12 mié 31/10/12

38 PINTURA 14 días mar 23/10/12 mié 07/11/12

39 Preparación de paredes 6 días mar 23/10/12 lun 29/10/12

40 Pintura paredes 6 días mar 30/10/12 lun 05/11/12

41 Pintura de placas de desmontable 2 días mar 06/11/12 mié 07/11/12

42 AIRE ACONDICIONADO 13 días vie 05/10/12 vie 19/10/12

43 Instalación de Split 1 día vie 05/10/12 vie 05/10/12

44 Colocación de difusores 3 días mié 17/10/12 vie 19/10/12

45 ZOCALOS 1 día mar 30/10/12 mar 30/10/12

46  Colocación de zocalos 1 día mar 30/10/12 mar 30/10/12

47 MESADA 5 días mié 31/10/12 mar 06/11/12

48 Medición mesada 0 días mié 31/10/12 mié 31/10/12

49 Colocación mesada 1 día mar 06/11/12 mar 06/11/12

50 PUESTOS DE TRABAJO 2 días mié 31/10/12 jue 01/11/12

51 Armado de puestos 2 días mié 31/10/12 jue 01/11/12

52 COMPLEMENTOS 2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12

53 Colocación de complementos 2 días jue 08/11/12 vie 09/11/12

54 LIMPIEZA 3 días jue 08/11/12 sáb 10/11/12

55 Limpieza final 3 días jue 08/11/12 sáb 10/11/12
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