
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 FUNDACION INRIA 103 días lun 25-03-13 vie 05-07-13

2 ETAPA 1 23 días lun 25-03-13 jue 18-04-13

3 TRABAJOS PRELIMINARES 23 días lun 25-03-13 jue 18-04-13

4 Trazados Primera Etapa Tabiques y Vigas 2 días lun 25-03-13 mar 26-03-13

5 Trazado de tabiques y vigas (correcciones de arquitectura) 1 día mié 27-03-13 mié 27-03-13

6 Instalación Piso Técnico 20 días jue 28-03-13 jue 18-04-13

7 ETAPA 2 33 días jue 28-03-13 jue 02-05-13

8 CLIMA 33 días jue 28-03-13 jue 02-05-13

9 Trazado y definición de ubicación de equipos y cajas VRV 1 día jue 28-03-13 jue 28-03-13

10 Instalación de equipos y cajas VRV 7 días dom 31-03-13 sáb 06-04-13

11 Instalación cañerías de cobre y despiche 14 días dom 07-04-13 sáb 20-04-13

12 Instalación de ductería 30% e Inyección 21 días jue 11-04-13 jue 02-05-13

13 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 28 días jue 28-03-13 vie 26-04-13

14 Canalización por losa 19 días jue 28-03-13 mié 17-04-13

15 Canalización por tabique 4 días lun 08-04-13 jue 11-04-13

16 Instalación de escalerilla y canalización por piso 15 días vie 12-04-13 vie 26-04-13

17 SEGURIDAD 18 días mié 10-04-13 sáb 27-04-13

18 Canalización de detección 3 días mié 10-04-13 vie 12-04-13

19 Cableado de detectores 3 días sáb 13-04-13 lun 15-04-13

20 Canalización CCTV 3 días mar 16-04-13 jue 18-04-13

21 Cableado CCTV 3 días vie 19-04-13 dom 21-04-13

22 Canalización Control Acceso 3 días lun 22-04-13 mié 24-04-13

23 Cableado Control de Acceso 3 días jue 25-04-13 sáb 27-04-13

24 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 13 días jue 28-03-13 jue 11-04-13

25 Estructuración 6 días jue 28-03-13 jue 04-04-13

26 Forro 1era cara 3 días vie 05-04-13 dom 07-04-13

27 Refuerzos 3 días mar 09-04-13 jue 11-04-13

28 ETAPA 3 39 días lun 08-04-13 vie 17-05-13

29 SANITARIO 13 días mié 10-04-13 lun 22-04-13

30 Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos 13 días mié 10-04-13 lun 22-04-13

31 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 29 días vie 12-04-13 sáb 11-05-13

32 Cableado eléctrico por losa y piso 15 días jue 18-04-13 vie 03-05-13

33 Cableado eléctrico por tabiques 5 días vie 12-04-13 mar 16-04-13

34 Cableado datos 8 días sáb 04-05-13 sáb 11-05-13

35 Electrificación de equipos VRV 4 días lun 29-04-13 vie 03-05-13

36 CLIMA 14 días sáb 04-05-13 vie 17-05-13

37 Cableado de termostatos 4 días sáb 04-05-13 mar 07-05-13

38 Conexión eléctrica de VRV 7 días sáb 04-05-13 vie 10-05-13

39 Vacio y llenado de refrigerante 7 días sáb 11-05-13 vie 17-05-13

40 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 4 días sáb 13-04-13 mar 16-04-13

41 Forro 2da cara 4 días sáb 13-04-13 mar 16-04-13

42 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 10 días mar 23-04-13 vie 03-05-13

43 Instalación de Porcelanato para piso y cerámica muro 8 días mar 23-04-13 mar 30-04-13

44 Frague de porcelanato y cerámica 2 días jue 02-05-13 vie 03-05-13

45 CIELO VOLCOMETAL 17 días lun 08-04-13 mié 24-04-13

46 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 12 días lun 08-04-13 vie 19-04-13

47 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 5 días sáb 20-04-13 mié 24-04-13

48 ETAPA 4 66 días vie 05-04-13 mar 11-06-13

49 PINTURA 57 días vie 05-04-13 dom 02-06-13

50 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 12 días vie 05-04-13 mar 16-04-13

51 Huincha en tabiques, cielos y vigas 9 días mié 17-04-13 jue 25-04-13

52 Pasta en tabiques, cielos y vigas 9 días vie 26-04-13 dom 05-05-13

53 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 13 días lun 06-05-13 sáb 18-05-13

54 Primera y Segunda mano de pintura 14 días dom 19-05-13 dom 02-06-13

55 SANITARIO 6 días dom 05-05-13 vie 10-05-13

56 Instalación de artefactos 6 días dom 05-05-13 vie 10-05-13

57 PAVIMENTOS 13 días dom 12-05-13 sáb 25-05-13

58 Instalación de internit para recibir pisos 3 días dom 12-05-13 mar 14-05-13

59 Instalación de porcelanato kitchenette, show room, servidor, pasillos 10 días mié 15-05-13 sáb 25-05-13

60 CIELO MODULAR 10 días dom 19-05-13 mié 29-05-13

61 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 5 días dom 19-05-13 vie 24-05-13

62 Tapado de Cielo Primera Etapa 5 días sáb 25-05-13 mié 29-05-13

63 CRISTALES 23 días dom 19-05-13 mar 11-06-13

64 Rectificación de vanos 1 día dom 19-05-13 dom 19-05-13

65 Montaje perfiles 3 días lun 20-05-13 jue 23-05-13

66 Instalación de cristales 9 días mié 29-05-13 jue 06-06-13

67 Sellos silicona 3 días dom 09-06-13 mar 11-06-13

68 CLIMA 8 días sáb 25-05-13 sáb 01-06-13

69 Instalación de mangas 2 días sáb 25-05-13 dom 26-05-13

70 Instalación de difusores y retornos 3 días jue 30-05-13 sáb 01-06-13

71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 12 días jue 23-05-13 lun 03-06-13

72 Llegada de Racks para servidor (Provisto por el Cliente),
PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS SE REQUIERE DE
PERSONAL DE IT DEL CLIENTE PARA ENTREGAR EN PLAZO

0 días sáb 25-05-13 sáb 25-05-13

73 Montaje de lámparas en cielo modular 5 días jue 30-05-13 lun 03-06-13

74 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días jue 23-05-13 vie 24-05-13

75 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 2 días sáb 25-05-13 dom 26-05-13

76 SEGURIDAD 14 días sáb 25-05-13 vie 07-06-13

77 Trazado de ramales 1 día sáb 25-05-13 sáb 25-05-13

78 Ramales de sprinklers 4 días dom 26-05-13 mié 29-05-13

79 Prueba de presión de sprinklers 1 día vie 31-05-13 vie 31-05-13

80 Bajada de sprinklers a cielo 2 días dom 02-06-13 lun 03-06-13

81 Montaje de detectores y parlantes 2 días mar 04-06-13 mié 05-06-13

82 Embellecedores sprinklers 2 días jue 06-06-13 vie 07-06-13

83 Programación de detectores 2 días jue 06-06-13 vie 07-06-13

84 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 11 días vie 24-05-13 lun 03-06-13

85 Instalación Piso de Madera 4 días jue 30-05-13 dom 02-06-13

86 Llegada de alfombra 0 días vie 24-05-13 vie 24-05-13

87 Instalación de alfombra (SÓLO SUPERVISIÓN) 5 días jue 30-05-13 lun 03-06-13

88 CARPINTERÍA 20 días dom 19-05-13 sáb 08-06-13

89 Instalación de marcos 3 días dom 19-05-13 mié 22-05-13

90 Instalación de puertas madera y cristales 7 días dom 02-06-13 sáb 08-06-13

91 Instalación de guardapolvos 3 días mar 04-06-13 jue 06-06-13

92 ETAPA 5 23 días mar 04-06-13 jue 27-06-13

93 MOBILIARIO ESPECIAL 10 días mar 04-06-13 vie 14-06-13

94 Llegada de muebles especiales 0 días mar 04-06-13 mar 04-06-13

95 Instalación de muebles especiales 10 días mié 05-06-13 vie 14-06-13

96 MOBILIARIO DE LINEA 11 días mar 04-06-13 sáb 15-06-13

97 Llegada de mueble de línea 0 días mar 04-06-13 mar 04-06-13

98 Instalación de muebles de línea (SÓLO SUPERVISIÓN) 10 días mié 05-06-13 vie 14-06-13

99 Sillas y sillones 1 día sáb 15-06-13 sáb 15-06-13

100 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 13 días sáb 15-06-13 jue 27-06-13

101 Cableado enchufes y dato por mobiliario 5 días sáb 15-06-13 mié 19-06-13

102 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días jue 20-06-13 vie 21-06-13

103 Readecuación de tablero eléctrico 3 días sáb 15-06-13 lun 17-06-13

104 Ponchado de datos 2 días sáb 15-06-13 dom 16-06-13

105 Certificación y rotulación 2 días sáb 15-06-13 dom 16-06-13

106 Trabajos en rack 7 días vie 21-06-13 jue 27-06-13

107 ETAPA 6 21 días sáb 15-06-13 vie 05-07-13

108 TERMINACIONES 21 días sáb 15-06-13 vie 05-07-13

109 Sellos y retoques pintura 7 días sáb 15-06-13 vie 21-06-13

110 Aseo Fino 7 días vie 28-06-13 jue 04-07-13

111 Instalación de Film 2 días vie 28-06-13 sáb 29-06-13

112 Entrega Provisoria CON DETALLES 0 días vie 05-07-13 vie 05-07-13

113 QUEDA FUERA DE PLAZO ENTREGA DE PANELES DIVISORIOS TRAIDOS DESDE EE.UU 0 días vie 05-07-13 vie 05-07-13

114 EN LA ENTREGA PROVISORIA CON DETALLES, SE ACORDARÁ CON CLIENTE EL PLAZO DE
ENTREGA PROVISORIA SIN DETALLES

0 días vie 05-07-13 vie 05-07-13

2 días Trazados Primera Etapa Tabiques y Vigas

1 día Trazado de tabiques y vigas (correcciones de arquitectura)

20 días Instalación Piso Técnico

1 día Trazado y definición de ubicación de equipos y cajas VRV

7 días Instalación de equipos y cajas VRV

14 días Instalación cañerías de cobre y despiche

21 días Instalación de ductería 30% e Inyección

19 días Canalización por losa

4 días Canalización por tabique

15 días Instalación de escalerilla y canalización por piso

3 días Canalización de detección

3 días Cableado de detectores

3 días Canalización CCTV

3 días Cableado CCTV

3 días Canalización Control Acceso

3 días Cableado Control de Acceso

6 días Estructuración

3 días Forro 1era cara

3 días Refuerzos

13 días Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos

15 días Cableado eléctrico por losa y piso

5 días Cableado eléctrico por tabiques

8 días Cableado datos

4 días Electrificación de equipos VRV 

4 días Cableado de termostatos

7 días Conexión eléctrica de VRV

7 días Vacio y llenado de refrigerante

4 días Forro 2da cara

8 días Instalación de Porcelanato para piso y cerámica muro

2 días Frague de porcelanato y cerámica

12 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

5 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

12 días Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes

9 días Huincha en tabiques, cielos y vigas

9 días Pasta en tabiques, cielos y vigas

13 días Aparejo en tabiques, cielos y dinteles

14 días Primera y Segunda mano de pintura

6 días Instalación de artefactos

3 días Instalación de internit para recibir pisos

10 días Instalación de porcelanato kitchenette, show room, servidor, pasillos

5 días Perfilería perimetral y estructura de cielo americano

5 días Tapado de Cielo Primera Etapa

1 día Rectificación de vanos

3 días Montaje perfiles

9 días Instalación de cristales 

3 días Sellos silicona

2 días Instalación de mangas

3 días Instalación de difusores y retornos

0 días Llegada de Racks para servidor (Provisto por el Cliente), PARA LOS SIGUIENTES TRABAJOS SE REQUIERE DE PERSONAL DE IT DEL CLIENTE PARA ENTREGAR EN PLAZO

5 días Montaje de lámparas en cielo modular

2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

2 días Montaje de tapas enchufes y face plate datos

1 día Trazado de ramales

4 días Ramales de sprinklers

1 día Prueba de presión de sprinklers

2 días Bajada de sprinklers a cielo

2 días Montaje de detectores y parlantes

2 días Embellecedores sprinklers

2 días Programación de detectores

4 días Instalación Piso de Madera

0 días Llegada de alfombra

5 días Instalación de alfombra (SÓLO SUPERVISIÓN)

3 días Instalación de marcos 

7 días Instalación de puertas madera y cristales

3 días Instalación de guardapolvos

0 días Llegada de muebles especiales

10 días Instalación de muebles especiales

0 días Llegada de mueble de línea

10 días Instalación de muebles de línea (SÓLO SUPERVISIÓN)

1 día Sillas y sillones

5 días Cableado enchufes y dato por mobiliario

2 días Instalación de soportes y face plate en mobiliario

3 días Readecuación de tablero eléctrico

2 días Ponchado de datos

2 días Certificación y rotulación

7 días Trabajos en rack

7 días Sellos y retoques pintura

7 días Aseo Fino

2 días Instalación de Film

0 días Entrega Provisoria CON DETALLES

0 días QUEDA FUERA DE PLAZO ENTREGA DE PANELES DIVISORIOS TRAIDOS DESDE EE.UU

0 días EN LA ENTREGA PROVISORIA CON DETALLES, SE ACORDARÁ CON CLIENTE EL PLAZO DE ENTREGA PROVISORIA SIN DETALLES
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