
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 NYC 63 días jue 24/01/13 sáb 06/04/13

2 OBRA PISO 2 63 días jue 24/01/13 sáb 06/04/13

3 DESMONTES 19 días jue 24/01/13 jue 14/02/13

4 Retiro de zocalos 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13

5 Desmonte de alfombra 2 días jue 24/01/13 vie 25/01/13 4CC

6 Demolicion de tabique de durlcok 8 días jue 24/01/13 vie 01/02/13 5CC

7 Desmonte de artefactos de iluminacion existentes 2 días sáb 02/02/13 lun 04/02/13 6

8 Desmonte parciales de cielorraso existente 6 días mar 05/02/13 lun 11/02/13 7

9 Desmonte de frente vidriados 3 días mar 05/02/13 jue 07/02/13 8CC

10 Desmonte de instalaciones electricas bajo piso 3 días mar 12/02/13 jue 14/02/13 8

11 TABIQUES DE DURLOCK 19 días vie 08/02/13 vie 01/03/13

12 Ejecucion de cierres y parches varios 1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 9

13 Tabiques de placas de roca de yeso: Estructura y emplacado una cara 9 días vie 08/02/13 lun 18/02/13 12CC

14 Colocacion de aislacion acustica 2 días mar 19/02/13 mié 20/02/13 13

15 Cierre y masillado 7 días vie 22/02/13 vie 01/03/13 14;49

16 CRISTALES 6 días sáb 23/03/13 vie 29/03/13

17 Provision y Colocacion de Cristales 5 días sáb 23/03/13 jue 28/03/13 11FC+18 días

18 Sellado de cristales 1 día vie 29/03/13 vie 29/03/13 17

19 CIELORRASOS 24 días mar 19/02/13 lun 18/03/13

20 Ajuste de cielorraso existente, con instalacion de nuevas placas 11 días mar 19/02/13 sáb 02/03/13 13

21 Ejecucion de cielorraso junta tomada y bandas de ajuste 10 días mar 19/02/13 vie 01/03/13 13

22 Ejecucion de cielorasos modulares 3 días mié 13/03/13 vie 15/03/13

23 Cierre y masillado 2 días sáb 16/03/13 lun 18/03/13 22

24 ALBAÑILERIA 26 días sáb 02/03/13 lun 01/04/13

25 Picado y canalizaciones para instalaciones electricas 13 días sáb 02/03/13 sáb 16/03/13 11

26 Ejecucion de banquina para archivos deslizantes 4 días vie 15/03/13 mar 19/03/13

27 Revestimiento de baños completo 5 días mié 20/03/13 lun 25/03/13 26

28 Picado de contrapiso y ejecucion de carpeta liviana 2 días mar 26/03/13 mié 27/03/13 27

29 Colocacion de Porcelanatos 2 días sáb 30/03/13 lun 01/04/13 28FC+2 días

30 ALFOMBRA 4 días mar 26/03/13 vie 29/03/13

31 Provision y colocacion 4 días mar 26/03/13 vie 29/03/13 28CC

32 ARCHIVOS MOVILES 2 días mié 27/03/13 jue 28/03/13

33 Instalacion de archivos 2 días mié 27/03/13 jue 28/03/13 26FC+6 días

34 ZOCALOS 3 días jue 14/03/13 sáb 16/03/13

35 Provision y colocacion de zocalos de MDF 3 días jue 14/03/13 sáb 16/03/13 11FC+10 días

36 PINTURA 16 días sáb 16/03/13 mié 03/04/13

37 Pintura de muros incluye enduido 16 días sáb 16/03/13 mié 03/04/13 11;22

38 Pintura de zocalos 3 días vie 22/03/13 lun 25/03/13 51FC+1 día;15;37CC

39 Pintura de Cielorasos 8 días mar 19/03/13 mié 27/03/13 23

40 CARPINTERIAS 23 días mar 12/03/13 sáb 06/04/13

41 Colocacion de jambas y recolocacion de puertas 5 días mar 12/03/13 sáb 16/03/13 13FC+18 días

42 Provision y colocacion de revestimiento en hall de acceso. 3 días jue 04/04/13 sáb 06/04/13 11;36

43 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 17 días sáb 16/03/13 jue 04/04/13

44 Instalacion de mangas y conductos 15 días mar 19/03/13 jue 04/04/13 19

45 Instalacion de nuevos equipos 7 días sáb 16/03/13 sáb 23/03/13 22

46 Instalacion de extraccion de aire 4 días lun 25/03/13 jue 28/03/13 45

47 INSTALACION ELECTRICA 6 días vie 15/02/13 jue 21/02/13

48 Canalizacion y cableado  para nuevos circuitos de iluminacion 6 días vie 15/02/13 jue 21/02/13 13CC;3

49 Canalizacion y cableado para instalacion electrica 220 6 días vie 15/02/13 jue 21/02/13 3

50 CABLEADO ESTRUCTURADO 50 días vie 08/02/13 sáb 06/04/13

51 Çanalizacion y Cableado categoria 5 E 35 días vie 08/02/13 mié 20/03/13 13CC

52 Armado de vertebras para puestos de trabajo 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 63

53 Conexionado de puestos de trabajo 2 días vie 05/04/13 sáb 06/04/13 52CC

54 Interconexion entre pisos para datos 3 días lun 01/04/13 mié 03/04/13 12

55 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 7 días mar 19/03/13 mar 26/03/13

56 Colocacion de artefactos de iluminacion reutilizados 4 días mar 19/03/13 vie 22/03/13 11;19;47FC+3 días

57 Colocacion de arfefactos de iluminacion nuevos 3 días sáb 23/03/13 mar 26/03/13 56

58 INSTALACION DE INCENDIO 5 días mié 20/03/13 lun 25/03/13

59 Redistribucion de bocas existentes y cañerias vacias 5 días mié 20/03/13 lun 25/03/13

60 MUEBLES ESPECIALES 3 días sáb 30/03/13 mar 02/04/13

61 Provision de mueble de guardado 3 días sáb 30/03/13 mar 02/04/13 11;19;31

62 MUEBLES DE LINEA 5 días sáb 30/03/13 jue 04/04/13

63 Armado de puestos de trabajo provistos por el cliente 5 días sáb 30/03/13 jue 04/04/13 31

64 Limpieza de Obra 62 días jue 24/01/13 vie 05/04/13

65 Limpieza de obra diaria 60 días jue 24/01/13 mié 03/04/13

66 Limpieza de obra final 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13 65

0% Ejecucion de cielorasos modulares15/03

0% Ejecucion de banquina para archivos deslizantes19/03

0% Revestimiento de baños completo25/03

0% Picado de contrapiso y ejecucion de carpeta liviana27/

0% Provision y colocacion29/03

0% Pintura de muros incluye enduido03/04

0% Provision y colocacion de revestimiento en hall de acceso.06/04

0% Armado de vertebras para puestos de trabajo

0% Conexionado de puestos de trabajo06/

0% Armado de puestos de trabajo provistos por el cliente04/04
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Proyecto: Everis - Informe 01-PAR
Fecha: mié 17/04/13


