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1 DESARROLLO DE TAREAS 39 dias jue 20/12/12 lun 18/02/13 : 1 :

2 TAREAS INICIALES 8 dias jue 20/12/12 vie 04/01/13 —~

3 |4 APROBACION PRESUPUESTO 1 dia jue 20/12/12 jue 20/12/12 : : : :

4 ENTREGA DE PLANOS EJECUTIVOS 4 dias vie 21/12/12 vie 28/12/12 I%NTREG/E\ DE I;LANOS EJECUTIVOS

5 ENTREGA DE PLIEGOS 4 dias vie 21/12/12 vie 28/12/12 ‘ A DE PjLIEGOS

6 ENTREGA DE PLANILLAS 2 dias mi¢ 02/01/13 jue 03/01/13 EN?TREGA DE PLANILLAS

7 ENTREGA FINAL COMPLETA 1 dia vie 04/01/13 vie 04/01/13 : ‘

8

9 TAREAS PRINCIPALES 24 dias lun 07/01/13 jue 07/02/13

10 |E LLAMADO A LICITACION 1 dia lun 07/01/13 lun 07/01/13

1" ENTREGA CD DOCUMENTACION 1 dia mar 08/01/13 mar 08/01/13

12 |E ESTUDIO DE DOCUMENTACION 4 dias mié 09/01/13 lun 14/01/13

13 VISITA DE OBRA - CONJUNTA 1 dia mar 15/01/13 mar 15/01/13

14 CONSULTAS OFERENTES 4 dias mié 16/01/13 lun 21/01/13

15 |4 TERMINO DE CONSULTAS 1 dia mar 22/01/13 mar 22/01/13

16 PRESUPUESTACION 9 dias mié 16/01/13 lun 28/01/13

17 ENTREGA DE OFERTAS 1 dia mar 29/01/13 mar 29/01/13

18 ANALISIS OFERTAS TECNICAS 2 dias mié 30/01/13 jue 31/01/13 ISIS OFERTAS TECNICAS

19 ANALISIS OFERTAS ECONOMICAS 3 dias mié 30/01/13 vie 01/02/13 ALISIIS OFERTAS ECONOMICAS

20 ADJUDICACION OFERTA 1 dia lun 04/02/13 lun 04/02/13 DICACION OFERTA

21 FIRMA DE CONTRATOS 3 dias mar 05/02/13 jue 07/02/13 FIRMA DE CONTRATOS

22

23 TAREAS ANEXAS 7 dias vie 08/02/13 lun 18/02/13

24 PRESENTACIONES ART 6 dias vie 08/02/13 vie 15/02/13 PRESENTACIONES ART

25 SEGUROS DE OBRA 6 dias vie 08/02/13 vie 15/02/13 UROS DE OBRA

26 INICIO DE OBRAS -ACTAS 1 dia lun 18/02/13 lun 18/02/13 ] INICIO DE OBRAS -ACTAS
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