
Id Nombre de tarea Duración

1 Reajuste de fecha 1 día

2 ALBAÑILERIA 12 días

3 Ayuda de gremios 12 días

4 AIRE ACONDICIONADO A CARGO SAMSUNG 6 días

5 Instalacion de equipos 6 días

6 TABIQUES 3 días

7 Terminaciones 3 días

8 CIELORRASO CONTINUO 4 días

9 Emplacado 1 día

10 Terminaciones 3 días

11 CIELORRASO MODULAR 5 días

12 Estructura + refuerzos 3 días

13 Emplacado 1 día

14 Terminaciones 1 día

15 PISO TECNICO 2 días

16 Montaje 2 días

17 REVESTIMIENTO DE PISOS 5 días

18 Puesta en obra 1 día

19 Colocación Alfombra 4 días

20 ZOCALOS 2 días

21 Colocación 2 días

22 PINTURA 14 días

23 Preparación 7 días

24 Pintado Cielo 4 días

25 Pintado tabiques 7 días

26 CARPINTERIAS 7 días

27 Mueble bajo mesada y alacena 2 días

28 Adecuación de existentes 2 días

29 Marco de puerta ppal 2 días

30 Puertas server 1 día

31 CRISTALES 7 días

32 Frente de oficinas 2 días

33 Puertas 1 día

34 INST. ELECTRICA 15 días

35 Canalizaciones de Tab de piso a Sub Suelo 6 días

36 Cableado tensión común y p/ estabilizar 2 días

37 Cableado iluminación normal + emergencia 2 días

38 Instalacion artefactos de iluminación 3 días

39 Armado de periscopios/ faceplate 2 días

40 CABLEADO ESTRUCTURADO 10 días

41 Cableado UTP voz y datos 2 días

42 Armado sala racks 8 días

43 MOBILIARIO DE LINEA 5 días

44 Puesta en obra 1 día

45 Armado 4 días

46 ASIENTOS 1 día

47 Puesta en obra 1 día

48 LIMPIEZA 16 días

49 Limpieza diaria 12 días

50 Limpieza final 4 días
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