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1 Obra: Wintershall 65 dias lun 21/01/13 vie 05/04/13 ] ] ] . . Obra: Wintershall ! ] ] ]
21/01 05/04
|2 Inicio de obra Odias  lun21/01/13 un21/01/13| " piciodeobra T T
21/01
. DEMOLICION Adiss|  lun 26113 T LT R R e o L S e et e S T e H I Lt S e e R S R R L B Rt SRR SO S e L e e S s e o RSt AN SEEELE SRS S
. Demalicion de tabiques Adias’  lon 210113 T T R ) I B e S S T L L L T S R e e e e S S R
e Desmonte de pisos paiss|  lun29/01/43 ottt e e L b e bbbl el el e
|5 | Demolicion de cielorrasos 2 dias mar 22/01/13 mi¢ 23/01/13| 0| | |Dpemolicién|de cielorrasos . L e e e e e
7 Desmonte de instalacién eléctrica de piso 2 dias mar 22/01/13 mi¢ 23/01/13| | Desmonte de instalacién eléctrica de piso . .. | T T
| 8 | Desmonte de muebles office e instalacion 2dias  mar 22/01/13 mié 23/01/13 Desmonte de muebles office e insthlacién sanitaria . T[T T T T L T T T T T T
sanitaria
33 ALFOMBRA 49 dias  lun 21/01/13 lun18/03M13 [ | ALFOMBRA
21/01 18/03
34 Definicion/Compra de alfombra Odias  lun21/01/13 lun 21/01/13 | Definicion/Compra de alfombra || T B s
21/01 21/01
35 Instalacion de alfombra modular 4dias  jue 14/03/13 lun 18/03/13 | ' e e i S S S A R AP ORI PP v JASEILE LRI RIIELL AL IEASERL AIMIAENE. ~  RERRILRE AR TEEN SRR SR S
14103 =
| 43| INSTALACION ELECTRICA 61dias  lun 21/01/13 un01/04M13 [ | INSTALACION ELECTRICA T D
21/01 01/04
| 44| Desmonte de instalacion existente y electricidad 5 dias lun 21/01/13 vie 25/01/13| Desmontelle instalacion emstenteyelectr sidad de obra. .| Ll
de obra 21/01 i 25/01
46 Colocacion de bandejas dentro de cielorraso 4dias  jue 24/01/13 lun 28/01/13 | " Calpcacién de bandejas dentro de cielorraso
24/01 E= T EEBEEEEEEERERREREH
45 Colocacion de cafierias para piso y en tabiques 7dias  mar 29/01/13 mar 05/02/13 | o
29/01
47 Cafierias vacias dentro de cielorraso para 10 dias  mar 29/01/13 vie 08/02/13 | o
iluminacién, CCTV y CA 29/01
| 49 | Cableado iluminacion 5dias  sab 09/02/13 jue 14/02/13 [ T T A T U ableado iluminacién T T T T T T
| 48" Cableado tension comun y dedicada 10dias  lun 11/02/13 jue 21/02/13 [ T Cableado tension comun y dedicada | T T T
| 50 | Cableado estructurado 8dias  vie 22/02/13 sab02/03/13 [ | L leableado estructurado
22/02 HEE
51 Adecuacion de tablero seccional 4dias  vie 22/02/13 mar26/02/13| L[ L Adecuacion de tablero seccional o
22/02 EE !
53 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 dias lun 04/03/13 mié 06/03/13 | R " Armado rééks,ﬁétch 'pan'erls, bétcli cords
04/03 == 1 06/03
52 Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 4dias  jue 28/03/13 lun 01/04/13 | o
‘ 104
| 67 | EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 60 dias  lun 21/01/13 sab30/0313 [ | |0 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 0
21/01
68 Compra de equipamiento Odias  lun21/01/13 lun 21/01/13| T Compra d
21/01
69 Armado de puestos de trabajo y oficinas 8 dias vie 22/03/13 sab 30/03/13(
privadas 22/03 =H30/03
70 Desarme y rearmado de equipamiento existente 4dias  lun 25/03/13 jue 280313 e e o " Desarme y rearmado de equipamiento existente o
' . . . ! . ] 2503 BESSEH 28/03
57 CORTINAS 52 dias  mar 22/01/13 vie 22/03113 | ] R R AR e R CORTINAS | T [ S A A e Y I e 2 o
322/01 — 22/03
58 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 7dias  mar 22/01/13 mar29/01/13| C | Desménte de cortinas existentes, limpieza. | | oo e e T e e
| 59 | Colocacion de cortinas rollers existentes 4dias  mar 19/03/13 vie22/03M3 | T T T T T T T " Cologacion de cortinas rollers existentes =~ |
| 19/03 B
| 9| ALBANILERIA 16 dias  mié 23/01/13 sab09/0213 | ALBANILERIA T NN N
23/01 09/02:
| 10| Realizacion de canalizaciones complementarias 4dias  mié 23/01/13 sab26/01/13| Realizacién de canalizacidnes complementarias a bandeja central| | LT
a bandeja central 23/01% 3
11 Reparacion de carpeta 4dias  mié 06/02/13 sab09/02/13| L I Reparacion de carpeta L D
09702
38 AIRE ACONDICIONADO 15dias  jue 24/01/13 sab 09/0213 | U AIRE ACONDICIONADO' 0 0
| 39 | Modificacién de rejas y difusores 15dias  jue 24/01/13 sab 09/02/13( T Modificacion de rejas y difusores L
127 TABIQUES DURLOCK 16 dias  lun 28/01/13 juetai0243| CTABIQUESDURLOCK | L
14/02
|13 ] Ejecucion de estructura 5dias  lun 28/01/13 vie01/0213[ snde estructura T T [
14 Emplacado de 1° cara 5 dias sab 02/02/13 jue 07/02/13| T T T Emplacado de 1° cara | e
02/02 E=
16 Ejecucion de refuerzos para cristales 5dias  lun 04/02/13 vie 08/02/13| T UEjecucién de refuerzos para cristales
== 08/02
15 Emplacado de 2° cara 6dias  vie 08/02/13 jue 14/02/13| T U Emplacadode2°cara | Lo
| 54 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION 38 dias  mié 30/01/13 jue14/03M3 | U D T ARTEFACTOS DE ILUMINACION | [ 0
14/03
| 55 | Desmonte y limpieza de artefactos de 4dias  mié 30/01/13 sab 02/02/13( T U Desmonte y ligapieza de artefactos de 6nexistentes ||
iluminacion existentes 02/02 .
| 56 | Armado y colocacion de nuevos artefactos de 5dias  sab 09/03/13 jue 14/03M3 | T D Armado y colocacion de nuevos artefactos dd iluminacion |
iluminacion
29 CRISTALES 46 dias  vie 01/02/13 mié 27/03M13 | L CUUCRISTALES T e e
01/02 27/03
30 Medicion de frentes Odias  vie 01/02/13 vie 01/0213 | 0L ©Medicionde frentes . ey e e
01/02 01/02
31 Colocacion de frentes de cristal 5dias  mar 19/03/13 sab23/03/13 | T T T T T T [ T T "l colocacién de frentes de cristal T
19/03 &
32 Colocacién de puertas pivot loco 3dias  lun 25/03/13 mié 27/03/13 [ T o Coldgacién de puet
3 25/03 [E=
60 TABIQUERIA MODULAR 54dias  vie 01/02/13 vie 05/04/13 | T T I T TABIQUERIA MODULAR }
05/04
61 Replanteo de IF para fabricacion tabiqueria Odias  vie 01/02/13 vie 01/02/13 | " Replanteo de IF para fapricacién tabiqueria -
01/02 01/02
62 Montaje de tabiqueria fastwall para oficinas 6 dias sab 30/03/13 vie 05/04/13 | T T T I D T T T T e
40 INSTALACION SANITARIA 35dias  vie 08/02/13 mié 20/03/13| U I INSTALACION SANITARIA & ]
41 Instalacion agua fria, caliente y desagies office 4 dias vie 08/02/13 mar 12/02/13 | -
42 Colocacion de artefactos 2 dias mar 19/03/13 mié 20/03/13 |
27 HERRERIA 8dias  mar 12/02/13 mié 20/02/13 | ' HERRERIA
— 20/02
28 Colocacion de chapas en tabiques de durlock 8 dias mar 12/02/13 mié 20/02/13 [ T T T T T T T ] 6nde chapas en tabigues de durlock T P TTT  TT T
| 12/02¥ 8384
20 PINTURA 27 dias  mié 13/02/13 vie15/0313 [ T T T ' T T BINTURA T T T T
15/03
24 Preparacion y pintura cielorraso bafios 3 dias mié 13/02/13 vie15/02/13 [ 0T T T T I T preparagion y pintura cidlorrasd bafios | ¢TI T L T I T I T A T D
21 Preparacion y pintura muros y tabiques latex 18 dias  sab 16/02/13 vie 08/03/13 | - huros y tabiq
satinado T
23 Pintura zécalos de madera en sintético 4 dias lun 18/02/13 jue 21/02/13 |
22 Preparacion y pintura cielorraso latex comun 10 dias’  mar 05/03/13 vie 15/03/13 | -
17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15dias  vie 15/02/13 lun04/03/13 [ 1 T GIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO e
18 Ejecucién de cielorraso junta tomada 8 dias vie 15/02/13 sab 23/02/13 | L e L Ejeedicion de cielorraso junta tomada | Tl e e e e
19 Renivelacion de cielorraso modular existente 7 dias lun 25/02/13 un 04/03/13 [ T e e Renivelacion de cielorraso modular existente . | T e
25 ZOCALOS 4dias  vie 15/02/13 mar19/0213| T 20 ALDS L e e e e e
26 Colocacion de zocalos de madera 4 dias vie 15/02/13 mar 19/02/13| T Colocacion de zécalos de madera | I T
— EVESTIIERTS V3 diss | mar 2610213 o ABORAE] e ]l Tl ] kbl S e
|77 Preparacion de muros a revestir en papel 12 dias mar 26/02/13 un 11/03A43 [ T T T pranaracién de muros a revestir en papel vinilico. T
vinilico
| 787 Colocacion de revestimiento en papel vinilico 9 dias sab 02/03/13 mar 12/03/13 | U T D """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
36 PISO FLOTANTE 4dias  mié 13/03/13 sab16/03/113| U T j S IS0 FLOTANTE
. Colocacidn piso flotante para office ddias!  mi6 13/0313 wb 603a ] e e e R EE e e RS S SIS S A e I e e L L | e e et H L e e S A S S Sl SR S S
: : 13/03 E
= e a3 diss|  vie 0110213 b TR e R R it T R i T TRt TrTi EErTunr T s | Ot it et it T St e R e e e e e e St SRt S
01/02 : 23/03
| 64 | Colocacion de mueble office con alacena 1 dia lun 18/03/13 un 18/03/13 [ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
65 Medicién de muebles Odias  vie 01/02/13 vie 0102113 0 Medicién dg mueb """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
01/02 ¢)-01/02 ;
| 66 | Colocacion de muebles de guardado 5dias  mar 19/03/13 P TR E- R E 2 R O A A A O Colocacién de muebles de guardado © | ||
} 19/03 [ = 23/03
. SRAFICAY SERALZAGION 10 dins | mar 10/03/13 vie gai0zal S MRSRILE EEIEELI SETERLE EEULRLE SETTEY SN SIS SURIE REEE SIS TP SR S SR | Saricay sERALZAGIEN 1 i e
L, Colosacion de logo en MDF pintado tdial mar 19/0313 e T aIT e b L T I
s e oo S Fees Je ST sdiss|  lun25/0313 Ve goioara | e bl el il IR S
74 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 7dias  mié 27/03/13 mié 03/04/13| U D LIMPIEZA FINAL DEOBRA . o
| 75 | Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 7dias  mié 27/03/13 mié 03/04/13 [ 1L T
P | G | | ——
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