
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 COMPRAS 116 días jue 22/05/08 lun 15/09/08

2 ALFOMBRA 0 días jue 22/05/08 jue 22/05/08

3 EQUIPAMIENTO 0 días mar 10/06/08 mar 10/06/08

4 ARCHIVO DESLIZANTE 0 días jue 22/05/08 jue 22/05/08

5 COMPRA REAL DE ALFOMBRA 75 días jue 29/05/08 mar 12/08/08

6 OBRA MERCK 73 días sáb 05/07/08 lun 15/09/08

7

8 ETAPA 1 - 3° piso 3 días vie 18/07/08 dom 20/07/08

9 DESARME DE EQUIPAMIENTO 1 día vie 18/07/08 vie 18/07/08

10 ARMADO DE PUESTO  NUEVO 1 día sáb 19/07/08 sáb 19/07/08

11 INSTALACIONES VARIAS 2 días vie 18/07/08 sáb 19/07/08

12 PINTURA 2 días sáb 19/07/08 dom 20/07/08

13

14 ETAPA 2 - 4º PISO - OPERACIONES 22 días sáb 05/07/08 sáb 26/07/08

15 ENTREGA DE ALFOMBRA 0 días lun 21/07/08 lun 21/07/08

16 DEMOLICIONES 2 días sáb 05/07/08 dom 06/07/08

17 TABIQUERIA 6 días jue 10/07/08 mar 15/07/08

18 INSTALACIONES VARIAS 12 días lun 07/07/08 vie 18/07/08

19 PINTURA 6 días dom 13/07/08 vie 18/07/08

20 COLOCACIÓN DE ZOCALOS 1 día mar 15/07/08 mar 15/07/08

21 COLOCACIÓN DE ALFOMBRA 1 día vie 18/07/08 vie 18/07/08

22 COLOCACIÓN DE FRENTE DE OFICINA 1 día sáb 19/07/08 sáb 19/07/08

23 ENTREGA DE EQUIPAMIENTO 0 días vie 25/07/08 vie 25/07/08

24 ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS Y NUEVOS2 días vie 25/07/08 sáb 26/07/08

25

26 ETAPA 2A - ESCALERA 20 días vie 22/08/08 jue 11/09/08

27 CONFIRMACIÓN DE TRABAJO 0 días vie 22/08/08 vie 22/08/08

28 ENTREGA DE EQUIPOS 5 días dom 07/09/08 jue 11/09/08

29 INSTALACIONES VARIAS 15 días sáb 23/08/08 sáb 06/09/08

30

31 ETAPA 3 - ARCHIVOS 15 días dom 27/07/08 dom 10/08/08

32 DEMOLICIONES 1 día dom 27/07/08 dom 27/07/08

33 DESARME DE ARCHIVO DESLIZANTE 1 día dom 27/07/08 dom 27/07/08

34 TABIQUERIA 3 días lun 28/07/08 mié 30/07/08

35 INSTALACIONES VARIAS 4 días lun 28/07/08 jue 31/07/08

36 PINTURA 4 días mié 30/07/08 sáb 02/08/08

37 ARMADO DE ARCHIVO DESLIZANTE 7 días dom 03/08/08 sáb 09/08/08

38 MUDANZA 1 día dom 10/08/08 dom 10/08/08

39

40 ETAPA 4 - DE 3º A 5º PISO - 13 días lun 04/08/08 sáb 16/08/08

41 DEMOLICIONES 2 días lun 04/08/08 mar 05/08/08

42 TABIQUERIA 4 días mié 06/08/08 sáb 09/08/08

43 INSTALACIONES VARIAS 7 días mié 06/08/08 mar 12/08/08

44 PINTURA 6 días dom 10/08/08 vie 15/08/08

45 ARMADO DE PUESTOS REUBICADOS Y NUEVOS1 día sáb 16/08/08 sáb 16/08/08

46 ENTREGA DE ARCHIVO DESLIZANTE 0 días mar 05/08/08 mar 05/08/08

47 COLOCACIÓN DE ARCHIVO DESLIZANTE 1 día sáb 16/08/08 sáb 16/08/08

48 MUDANZA 1 día sáb 16/08/08 sáb 16/08/08

49

50 ETAPA 5 - DE 5° A 3º PISO - COMPRAS 13 días mar 19/08/08 dom 31/08/08

51 DEMOLICIONES 3 días mar 19/08/08 jue 21/08/08

52 TABIQUERIA 4 días vie 22/08/08 lun 25/08/08

53 INSTALACIONES VARIAS 10 días vie 22/08/08 dom 31/08/08

54 PINTURA 4 días mar 26/08/08 vie 29/08/08

55 ARMADO DE PUESTOS 2 días sáb 30/08/08 dom 31/08/08

56 MUDANZA COMPRAS 2 días sáb 30/08/08 dom 31/08/08

57

58 ETAPA 6 - 5º PISO -  CONTROLLING BUSINESS 14 días mar 02/09/08 lun 15/09/08

59 DEMOLICIONES 3 días mar 02/09/08 jue 04/09/08

60 TABIQUERIA 3 días jue 04/09/08 sáb 06/09/08

61 INSTALACIONES VARIAS 9 días vie 05/09/08 sáb 13/09/08

62 PINTURA 9 días dom 07/09/08 lun 15/09/08

63 ARMADO DE PUESTOS PROVISORIOS 1 día lun 15/09/08 lun 15/09/08
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