
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: Brenntag 58 días lun 11/03/13 vie 24/05/13

2 Tareas complementarias 9 días lun 11/03/13 mié 20/03/13

3 INICIO DE OBRA 0 días lun 11/03/13 lun 11/03/13

4 Realización de tareas administrativas y
proyectos técnicos

6 días lun 11/03/13 sáb 16/03/13

5 Oficina, Replateo 3 días lun 18/03/13 mié 20/03/13

6 DEMOLICIÓN 10 días mié 20/03/13 vie 05/04/13

7 Demolición de cielorrasos y tabiques 1 día mié 20/03/13 mié 20/03/13

8 Desmonte de piso porcellanato 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13

9 ALBAÑILERÍA 1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

10 Realización de canalizaciones complementarias
a bandeja central

1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

11 Reparación de carpeta 1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

33 AIRE ACONDICIONADO 8 días sáb 06/04/13 lun 15/04/13

34 Modificación de rejas y difusores 6 días sáb 06/04/13 vie 12/04/13

35 Tendido de cañerías de cobre 6 días mar 09/04/13 lun 15/04/13

24 ZOCALOS 4 días sáb 20/04/13 mié 24/04/13

25 Colocación de zócalos de MDF 4 días sáb 20/04/13 mié 24/04/13

12 TABIQUES DURLOCK 29 días mié 20/03/13 sáb 27/04/13

13 Ejecución de estructura 6 días mié 20/03/13 mar 26/03/13

14 Emplacado de 1º cara 6 días mié 27/03/13 lun 08/04/13

15 Emplacado de 2º cara 6 días sáb 13/04/13 vie 19/04/13

16 Sobre tabiques 7 días sáb 20/04/13 sáb 27/04/13

17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 7 días sáb 27/04/13 mar 07/05/13

18 Ejecución de cielorraso continuo 5 días sáb 27/04/13 sáb 04/05/13

19 Rearmado de cielorraso modular existente 7 días sáb 27/04/13 mar 07/05/13

20 PINTURA 17 días jue 18/04/13 jue 09/05/13

23 Pintura zócalos de madera en sintético 4 días mar 23/04/13 vie 26/04/13

21 Preparación y pintura muros y tabiques latex
satinado

17 días jue 18/04/13 jue 09/05/13

22 Preparación y pintura cielorraso latex común 7 días jue 02/05/13 jue 09/05/13

30 ALFOMBRA 47 días lun 11/03/13 sáb 11/05/13

31 Definición/Compra de alfombra 11 días lun 11/03/13 vie 22/03/13

32 Instalación de alfombra modular/rollo 2 días vie 10/05/13 sáb 11/05/13

36 INSTALACION SANITARIA / INCENDIO 29 días mar 09/04/13 mar 14/05/13

37 Tendido de desagues de Splits 3 días mar 09/04/13 jue 11/04/13

40 Movimiento de hidrantes 1 día lun 15/04/13 lun 15/04/13

38 Conexionado de office 1 día sáb 11/05/13 sáb 11/05/13

39 Colocación de artefactos 2 días lun 13/05/13 mar 14/05/13

53 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 49 días lun 11/03/13 mar 14/05/13

54 Definición de artefactos nuevos 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

56 Armado y colocación de nuevos artefactos de
iluminación

5 días sáb 04/05/13 jue 09/05/13

55 Desmonte y limpieza de artefactos de
iluminación existentes

4 días vie 10/05/13 mar 14/05/13

57 CORTINAS 4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13

58 Colocación de cortinas 4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13

26 CRISTALES 38 días mar 26/03/13 vie 17/05/13

27 Medición de frentes 0 días mar 26/03/13 mar 26/03/13

29 Colocación de puertas pivot loco 3 días lun 13/05/13 mié 15/05/13

28 Colocación de frentes de cristal 5 días lun 13/05/13 vie 17/05/13

59 MUEBLES ESPECIALES 38 días mar 26/03/13 vie 17/05/13

60 Medición de muebles especiales 0 días mar 26/03/13 mar 26/03/13

61 Colocación de mueble coffe 1 día mar 14/05/13 mar 14/05/13

62 Medicion mesada granito 1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13

63 Colocación de muebles 5 días lun 13/05/13 vie 17/05/13

64 EQUIPAMIENTO 54 días lun 11/03/13 lun 20/05/13

65 Definición de Equipamiento 15 días lun 11/03/13 mié 27/03/13

66 Compra de equipamiento 0 días mié 27/03/13 mié 27/03/13

67 Armado de puestos de trabajo y oficinas
privadas

7 días lun 13/05/13 lun 20/05/13

72 PISOS 55 días lun 11/03/13 mar 21/05/13

73 Definición de pisos vinilico/flotante 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

74 Colocación de piso vinilico 3 días vie 10/05/13 lun 13/05/13

75 Colocación piso flotante 3 días sáb 18/05/13 mar 21/05/13

68 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 56 días lun 11/03/13 mié 22/05/13

69 Definición de gráfica 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

70 Colocación de logo en Acero 1 día sáb 18/05/13 sáb 18/05/13

71 Colocación de vinilos en frentes de oficina 4 días sáb 18/05/13 mié 22/05/13

41 INSTALACION ELECTRICA 50 días mié 20/03/13 vie 24/05/13

42 Electricidad de obra 1 día mié 20/03/13 mié 20/03/13

44 Colocación de bandejas en piso 12 días jue 21/03/13 mar 09/04/13

43 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días sáb 06/04/13 sáb 13/04/13

46 Cañerías Multimedia 6 días mar 09/04/13 lun 15/04/13

45 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 6 días lun 15/04/13 sáb 20/04/13

48 Cableado iluminación 5 días lun 22/04/13 vie 26/04/13

47 Cableado tensión común y dedicada 10 días vie 19/04/13 jue 02/05/13

50 Adecuación de tablero seccional 4 días vie 03/05/13 mar 07/05/13

49 Cableado estructurado 8 días vie 03/05/13 sáb 11/05/13

52 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días lun 13/05/13 mié 15/05/13

51 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 6 días sáb 18/05/13 vie 24/05/13

76 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 4 días mar 21/05/13 vie 24/05/13

77 Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 4 días mar 21/05/13 vie 24/05/13
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