
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA: LAURY DIGITAL 101 días lun 01/07/13 sáb 26/10/13

2 Preliminares 3 días lun 01/07/13 mié 03/07/13

3 Protecciones, oficina de obra 3 días lun 01/07/13 mié 03/07/13

4 Demoliciones 3 días lun 01/07/13 mié 03/07/13

5 Desmonte de pisos 3 días lun 01/07/13 mié 03/07/13

6 Albañilería 18 días jue 04/07/13 jue 25/07/13

8 Realización de canalizaciones 5 días jue 04/07/13 mié 10/07/13 5

7 Reparación de carpetas 12 días vie 12/07/13 jue 25/07/13 8;42

29 Carpintería y herrajes 40 días lun 01/07/13 vie 16/08/13

30 Colocación de puerta de madera 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13

31 Colocación de puerta de chapa 1 día vie 16/08/13 vie 16/08/13 10FC-2 días

32 Herrería 5 días mar 13/08/13 sáb 17/08/13

33 Realización e refuerzos 5 días mar 13/08/13 sáb 17/08/13 10FC-5 días

9 Tabiques de durlock 30 días vie 26/07/13 jue 29/08/13

10 Realización de estructura y 1ºplaca 20 días vie 26/07/13 sáb 17/08/13 7

11 Colocación de 2º placa y masilla 10 días lun 19/08/13 jue 29/08/13 10;33;38;43;55

12 Cielorraso de durlock 17 días lun 26/08/13 vie 13/09/13

13 Cielorraso continuo 10 días lun 26/08/13 jue 05/09/13 11FC-4
días;41;46FC-5
días;53;56;58

14 Cajón cortinero y bandas de ajuste 10 días mar 03/09/13 vie 13/09/13 13FC-3 días

15 Cielorraso modular 7 días sáb 14/09/13 sáb 21/09/13

16 Instalación de cielorraso modular 7 días sáb 14/09/13 sáb 21/09/13 14

17 Pisos y revestimientos 10 días lun 30/09/13 jue 10/10/13

19 Colocación de piso de porcellanato 6 días lun 30/09/13 sáb 05/10/13 27FC-15 días

22 Realización de micropiso 6 días lun 30/09/13 sáb 05/10/13 19CC

18 Colocación de alfombra 2 días lun 07/10/13 mar 08/10/13 19

23 Revestimiento de madera 2 días lun 07/10/13 mar 08/10/13 18CC

21 Colocación de piso técnico 3 días lun 07/10/13 mié 09/10/13 20CC

20 Colocación de piso vinílico 4 días lun 07/10/13 jue 10/10/13 18CC

24 Revestimiento de Murvi 4 días lun 07/10/13 jue 10/10/13 19

36 Instalación sanitaria 90 días jue 04/07/13 jue 17/10/13

37 Realización de instalación en coffee 7 días jue 04/07/13 vie 12/07/13 5

38 Realización de desagües de
condensado de equipos de aire
acondicionado

5 días sáb 13/07/13 jue 18/07/13 37

39 Instalación de artefactos 1 día jue 17/10/13 jue 17/10/13 63FC-5 días

34 Cristales 10 días vie 11/10/13 mar 22/10/13

35 Colocación de frentes de cristal y
puertas

10 días vie 11/10/13 mar 22/10/13 27FC-5 días

40 Instalación eléctrica 97 días lun 01/07/13 mar 22/10/13

49 Montaje de gabinetes para tableros 2 días lun 01/07/13 mar 02/07/13

42 Tendido de pisoducto 8 días mar 02/07/13 jue 11/07/13 5FC-2 días

41 Tendido de bandejas sobre cielorraso 20 días vie 12/07/13 sáb 03/08/13 5;42

53 Cañerías vacías para CA, CCTV y
alarma

7 días lun 05/08/13 lun 12/08/13 41

43 Tendidos de cañerías complementarias 10 días mié 07/08/13 sáb 17/08/13 41;42;53FC-5
días

46 Tendido de iluminación 16 días mar 13/08/13 vie 30/08/13 41;53

44 Cableado 220 normal y para estabilizar 15 días sáb 31/08/13 mar 17/09/13 43;46

50 Terminación de tableros 5 días mié 18/09/13 lun 23/09/13 10;44

52 Instalación de artefactos de iluminación 9 días lun 23/09/13 mié 02/10/13 15

45 Cableado de datos 15 días mié 18/09/13 vie 04/10/13 44

51 Armado de Data center 15 días sáb 05/10/13 mar 22/10/13 45;21FC-5 días

47 Tendido de Unicanal en puestos 5 días jue 17/10/13 mar 22/10/13 65FC-3 días

48 Colocación de periscopios y face plate 5 días jue 17/10/13 mar 22/10/13 65FC-3 días

25 Pintura 42 días lun 09/09/13 sáb 26/10/13

26 Pintura de cielorrasos 20 días lun 09/09/13 mar 01/10/13 13;14FC-5 días

27 Pintura sobre tabiques 25 días mié 18/09/13 mié 16/10/13 26FC-12 días;11

28 Retoques de pintura 5 días mar 22/10/13 sáb 26/10/13 63FC-1 día

54 Instalación de aire acondicionado 94 días mié 10/07/13 sáb 26/10/13

55 Tendido de cañerías de cobre 20 días mié 10/07/13 jue 01/08/13 4FC+4 días

56 Tendido de conductos 20 días mié 17/07/13 jue 08/08/13 4FC+10 días

58 Montaje de equipos baja silueta 10 días vie 09/08/13 mar 20/08/13 56

57 Montaje de equipos murales 3 días sáb 05/10/13 mar 08/10/13 27FC-10 días;55

64 Mobiliario tempo 10 días mié 09/10/13 sáb 19/10/13

65 Instalación de mobiliario Tempo 10 días mié 09/10/13 sáb 19/10/13 18

62 Muebles especiales 10 días vie 11/10/13 mar 22/10/13

63 Instalación de muebles especiales 10 días vie 11/10/13 mar 22/10/13 27FC-5 días;18

59 Gráfica y señalética 9 días jue 17/10/13 sáb 26/10/13

61 Instalación de logo 2 días jue 17/10/13 vie 18/10/13 27

60 Colocación de vinilos 4 días mié 23/10/13 sáb 26/10/13 35
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