
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 OBRA AGUAS NUEVAS 45 días sáb 19-01-13 lun 04-03-13

2 OBRA: Habilitacion oficinas AGUAS NUEVAS 45 días sáb 19-01-13 lun 04-03-13

3 INICIO DE OBRA 4 días sáb 19-01-13 mar 22-01-13

4 Demoliciones 4 días sáb 19-01-13 mar 22-01-13

5 Instalación de faena 1 día sáb 19-01-13 sáb 19-01-13

6 Trazado 1 día dom 20-01-13 dom 20-01-13 5

7 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 37 días lun 21-01-13 mar 26-02-13

8 Tabiques 7 días lun 21-01-13 dom 27-01-13

9 Estructura Tabiques 2 días lun 21-01-13 mar 22-01-13 6

10 Emplacado 1ª cara 2 días mar 22-01-13 mié 23-01-13 9FC-1 día

11 Aislación en tabiques 1 día sáb 26-01-13 sáb 26-01-13 12CC

12 Emplacado 2ª cara 2 días sáb 26-01-13 dom 27-01-13 55FC-1 día,10FF

13 Dinteles Volcometal 6 días jue 24-01-13 mar 29-01-13

14 Estructura dinteles 2 días jue 24-01-13 vie 25-01-13 10

15 Emplacado de dinteles 2 días lun 28-01-13 mar 29-01-13 14,12

16 Cielo 30 días lun 28-01-13 mar 26-02-13

17 Cielo duro 7 días lun 28-01-13 dom 03-02-13

18 Estructura Cielo Duro 2 días lun 28-01-13 mar 29-01-13 12

19 Emplacado Cielo duro 1 día dom 03-02-13 dom 03-02-13 18,56

20 Cielo americano 7 días mié 20-02-13 mar 26-02-13

21 Instalación perfilería. (estructura) 3 días mié 20-02-13 vie 22-02-13 15,19,31

22 Instalación de palmetas 3 días dom 24-02-13 mar 26-02-13 21FF+4 días

23 PAVIMENTOS 2 días mié 06-02-13 jue 07-02-13

24 Instalación de Alfombra 2 días mié 06-02-13 jue 07-02-13 31

25 Instalación de porcelanato PISO 2 días mié 06-02-13 jue 07-02-13 12,31

26 GUARDAPOLVOS 3 días jue 07-02-13 sáb 09-02-13

27 Instalación de guardapolvo 3 días jue 07-02-13 sáb 09-02-13 24FC-1 día

28 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 31 días lun 28-01-13 mié 27-02-13

29 Prep. y enlucido pilares existentes 3 días lun 28-01-13 mié 30-01-13 9FF+8 días

30 Preparación de tabiques y muros 3 días lun 28-01-13 mié 30-01-13 10FC+4 días,12

31 Pintura en muros y tabiques 1º mano 2 días lun 04-02-13 mar 05-02-13 30FC+4 días,29

32 Pintura en muros y tabiques 2º mano 2 días mar 19-02-13 mié 20-02-13 31,40

33 Repintado de muros luego de instalación de muebles 1 día mié 27-02-13 mié 27-02-13 50FC-1 día

34 Preparación y empaste cielo,vigas 2 días dom 03-02-13 lun 04-02-13 15FC-2 días,19FC-1 día

35 Pintura en cielos y vigas 1º mano 1 día lun 04-02-13 lun 04-02-13 34FC-1 día

36 Pintura en cielos y vigas 2º mano 1 día mar 19-02-13 mar 19-02-13 35,40

37 CRISTALES 14 días mar 05-02-13 lun 18-02-13

38 TABIQUE VIDRIADO 14 días mar 05-02-13 lun 18-02-13

39 Rectificación de medidas cristales 1 día mar 05-02-13 mar 05-02-13 30,34,35FF-2 días

40 Instalación de perfiles y cristales 4 días vie 15-02-13 lun 18-02-13 39FC+9 días

41 CORTINAS 12 días lun 18-02-13 vie 01-03-13

42 Rectificación de medidas 1 día lun 18-02-13 lun 18-02-13 32FF-2 días

43 Instalación de cortinas 2 días jue 28-02-13 vie 01-03-13

44 CARPINTERÍA 12 días sáb 02-02-13 mié 13-02-13

45 Puertas de Madera 12 días sáb 02-02-13 mié 13-02-13

46 Rectificación de medidas 1 día sáb 02-02-13 sáb 02-02-13 35FF-2 días

47 Instalación de Marcos 1 día mar 12-02-13 mar 12-02-13 46FC+9 días

48 Instalación de puertas 1 día mié 13-02-13 mié 13-02-13 47

49 MUEBLES  DE LINEA 3 días lun 25-02-13 mié 27-02-13

50 Instalación y armado muebles de línea 3 días lun 25-02-13 mié 27-02-13

51 MUEBLES ESPECIALES 3 días lun 25-02-13 mié 27-02-13

52 Instalación mobiliario especial 3 días lun 25-02-13 mié 27-02-13

53 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 39 días mié 23-01-13 sáb 02-03-13

54 Electricidad 39 días mié 23-01-13 sáb 02-03-13

55 Canalizaciones por tabiquería 3 días jue 24-01-13 sáb 26-01-13 10

56 Canalizaciones por cielo 11 días mié 23-01-13 sáb 02-02-13 9

57 Cableado por tabiquería 4 días mié 06-02-13 sáb 09-02-13 55,12,31

58 Cableado por cielo 14 días dom 03-02-13 sáb 16-02-13 56

59 Canalización perimetro 6 días lun 11-02-13 sáb 16-02-13

60 Cableado perimetro 7 días dom 17-02-13 sáb 23-02-13 59

61 Canalización de mobiliario 3 días mié 27-02-13 vie 01-03-13

62 Cableado por mobiliario 2 días vie 01-03-13 sáb 02-03-13 61FC-1 día

63 Instalación de luminarias 6 días lun 18-02-13 sáb 23-02-13 36FC-2 días

64 Trabajos en tablero 6 días lun 25-02-13 sáb 02-03-13

65 Arranques eléctricos para clima 3 días jue 14-02-13 sáb 16-02-13 56,75

66 Canalización de termostatos 3 días dom 24-02-13 mar 26-02-13 65CC,10

67 Instalación de interruptores 3 días mar 19-02-13 jue 21-02-13 32FC-2 días

68 Instalación de face plates 2 días vie 22-02-13 sáb 23-02-13 67

69 Cableado estructural 4 días mié 27-02-13 sáb 02-03-13

70 Instalación Rack 2 días mié 27-02-13 jue 28-02-13 32,22,25

71 Trabajos en Rack 3 días mié 27-02-13 vie 01-03-13

72 Certificación 2 días jue 28-02-13 vie 01-03-13

73 Rotulación 2 días vie 01-03-13 sáb 02-03-13

74 AIRE ACONDICIONADO 41 días mié 23-01-13 lun 04-03-13

75 Reubicación equipos 1 día mié 23-01-13 mié 23-01-13 6,9

76 Inst. de cañones y tuberias. 4 días lun 28-01-13 jue 31-01-13 75,6

77 Red de tubos de desagues 4 días jue 31-01-13 dom 03-02-13 75,76FC-1 día

78 Prueba hidráulica 1 día lun 04-02-13 lun 04-02-13 77

79 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 3 días mar 29-01-13 jue 31-01-13 75,76FC-3 días

80 Conexión eléctrica de equipos 3 días lun 04-02-13 mié 06-02-13

81 Instalación de mangas flexibles 2 días sáb 23-02-13 dom 24-02-13 21,75,79

82 Instalación de difusores y retornos 3 días mié 27-02-13 vie 01-03-13 22,75,79,81

83 Instalación de termostatos 2 días sáb 02-03-13 dom 03-03-13 66,75,81,82

84 Prueba y puesta en marcha 1 día lun 04-03-13 lun 04-03-13 75,78,83

85 SEGURIDAD 8 días sáb 23-02-13 sáb 02-03-13

86 Detección y audio evacuación 8 días sáb 23-02-13 sáb 02-03-13

87 Canalización 2 días sáb 23-02-13 dom 24-02-13 6,9,14,18,21

88 Cableado 2 días dom 24-02-13 lun 25-02-13 87FC-1 día

89 Instalación de detectores 2 días mié 27-02-13 jue 28-02-13 88,19,22

90 Conexión a central 1 día vie 01-03-13 vie 01-03-13 89

91 Puesta en marcha 1 día sáb 02-03-13 sáb 02-03-13 90

92 Control de acceso 5 días sáb 23-02-13 mié 27-02-13

93 Canalización y cableado 2 días sáb 23-02-13 dom 24-02-13 9,14,21

94 Instalación de dispositivo Control. 1 día lun 25-02-13 lun 25-02-13 93

95 Instalación de retenedores 1 día mar 26-02-13 mar 26-02-13 94

96 Prueba y puesta en marcha 1 día mié 27-02-13 mié 27-02-13 95

97 LIMPIEZA DE OBRA 5 días jue 28-02-13 lun 04-03-13

98 Limpieza de Obra 5 días jue 28-02-13 lun 04-03-13
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