
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Obra BGH 74 días mar 05/02/13 jue 09/05/13

59 Carpinterías Frente 52 días mar 05/02/13 sáb 13/04/13

60 Medición de carpinterías 0 días mar 05/02/13 mar 05/02/13

61 Colocación de carpinterías E1 1 día sáb 09/03/13 sáb 09/03/13

62 Colocación de carpinterías E2 1 día sáb 16/03/13 sáb 16/03/13

63 Colocación de carpinterías E3 1 día sáb 23/03/13 sáb 23/03/13

64 Colocación de carpinterías E4 1 día sáb 30/03/13 sáb 30/03/13

65 Colocación de carpinterías E5 1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

66 Colocación de carpinterías E6 1 día sáb 13/04/13 sáb 13/04/13

3 Inicio de obra 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13

4 Preliminares 4 días jue 14/02/13 lun 18/02/13

5 Cerco de obra 4 días jue 14/02/13 lun 18/02/13

6 Demolición 12 días jue 14/02/13 jue 28/02/13

7 Desarme de sanitarios 12 días jue 14/02/13 jue 28/02/13

8 Desmolición de carpeta oficina 6 días jue 14/02/13 jue 21/02/13

33 Pisos alfombrados 56 días jue 14/02/13 jue 25/04/13

34 Definición de alfomra 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13

35 Coloacación de alfombra 2 días mié 24/04/13 jue 25/04/13

42 Cristales 31 días jue 14/02/13 vie 22/03/13

43 Medicion de cristales 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13

44 Colocación de frentes de oficina 4 días mar 19/03/13 vie 22/03/13

45 Instalación electrica 68 días jue 14/02/13 jue 09/05/13

46 Desarme de instalaciones existentes 3 días jue 14/02/13 sáb 16/02/13

47 Tendido de bandejas 20 días lun 18/02/13 mié 13/03/13

52 Cableado de iluminación 15 días mié 06/03/13 vie 22/03/13

48 Tendido de cañerías 15 días lun 11/03/13 mié 27/03/13

50 Cableado de 220 12 días sáb 30/03/13 lun 15/04/13

51 Cableado UTP 12 días sáb 30/03/13 lun 15/04/13

49 Armado de tableros 10 días mié 10/04/13 sáb 20/04/13

53 Instalación de artefactos de iluminación 5 días vie 12/04/13 mié 17/04/13

54 Armado de rack 5 días mar 16/04/13 sáb 20/04/13

55 Cableado de puestos 8 días mié 01/05/13 jue 09/05/13

56 Cortinas 59 días jue 14/02/13 lun 29/04/13

57 Medición de cortinas 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13

58 Colocación de cortinas 5 días mié 24/04/13 lun 29/04/13

69 Aire acondicionado 32 días jue 14/02/13 sáb 23/03/13

70 Tendido de cañerías 30 días jue 14/02/13 jue 21/03/13

71 Tendido de conductos 30 días jue 14/02/13 jue 21/03/13

72 Colocación de equipos 8 días vie 15/03/13 sáb 23/03/13

9 Albañilería 42 días vie 22/02/13 mar 16/04/13

10 Realización de carpeta sector oficina 9 días vie 22/02/13 lun 04/03/13

12 Reparaciones de revoque sector oficina 4 días vie 22/02/13 mar 26/02/13

11 Realización de carpeta en sector baños 5 días vie 01/03/13 mié 06/03/13

13 Reparaciones de revoque en sanitarios 5 días jue 07/03/13 mar 12/03/13

15 Colocación de revestimientos en sanitarios 8 días sáb 30/03/13 mié 10/04/13

14 Colocación de piso en sanitarios 5 días jue 11/04/13 mar 16/04/13

18 Tabiques de durlock 21 días mar 05/03/13 sáb 30/03/13

19 Medio forro en sectore frente 10 días mar 05/03/13 vie 15/03/13

20 Medio forro contra medianera 5 días sáb 09/03/13 jue 14/03/13

21 Tabiques de durlock sector oficina, estructura y 1º
placa

8 días sáb 09/03/13 lun 18/03/13

23 Tabiques de durlock sector baños, estructura y 1º
placa

5 días lun 18/03/13 vie 22/03/13

25 Refuerzos para tabiques de cristal 3 días mar 19/03/13 jue 21/03/13

22 Tabiques de durlock sector oficina, 2º placa y masilla 6 días vie 22/03/13 sáb 30/03/13

24 Tabiques de durlock sector baños, 2º placa y masilla 4 días sáb 23/03/13 mié 27/03/13

16 Cubierta 4 días mié 13/03/13 sáb 16/03/13

17 Cambio de chapas en sector baños 4 días mié 13/03/13 sáb 16/03/13

26 Tabiques sinitarios 24 días vie 22/03/13 mié 24/04/13

27 Medición de tabiques 0 días vie 22/03/13 vie 22/03/13

28 Colocación de tabiques en sanitarios 4 días sáb 20/04/13 mié 24/04/13

29 Cielorrasos 11 días mar 26/03/13 jue 11/04/13

31 Armado de cielorraso continuo en sector oficinas 9 días mar 26/03/13 mar 09/04/13

30 Armado de cielorraso continuoen sanitarios 4 días sáb 30/03/13 vie 05/04/13

32 Armado de cielorraso modular en oficina 5 días sáb 06/04/13 jue 11/04/13

36 Zocalos 5 días mié 03/04/13 lun 08/04/13

37 Colocación de zócalos 5 días mié 03/04/13 lun 08/04/13

38 Pintura 18 días mié 03/04/13 mar 23/04/13

41 Pintura de tabiques en sector oficinas 18 días mié 03/04/13 mar 23/04/13

39 Pintura sobre cielorraso en sector sanitario 6 días sáb 06/04/13 vie 12/04/13

40 Pintura sobre cielorraso en sector oficinas 11 días lun 08/04/13 vie 19/04/13

67 Equipamiento 7 días vie 26/04/13 vie 03/05/13

68 Armado de equipamiento 7 días vie 26/04/13 vie 03/05/13
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