
Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1 OFICINAS 84 días? lun 18/02/13 sáb 01/06/13

2 2 Desmonte de Cielorrasos 13 días lun 18/02/13 mar 05/03/13

3 3 Desmonte de Estructura de Hierro con portón 4 días lun 04/03/13 jue 07/03/13

4 4 Picado de carpetas 10 días vie 08/03/13 sáb 23/03/13

5 5 Retiro de Piso vinílico y picado p/ mordiente 3 días jue 07/03/13 sáb 09/03/13

6 6 Luz + Tablero de Obra 6 días lun 25/02/13 mar 16/04/13

7 7 Retiro de instalación eléctrica existente 6 días jue 28/02/13 jue 28/03/13

8 8 Retiro de Detectores de Humo existentes 1 día lun 18/02/13 lun 18/02/13

9 9 Nuevos Contrapisos 16 días lun 11/03/13 jue 28/03/13

10 10 Nuevas carpetas cementicias 16 días lun 11/03/13 jue 28/03/13

11 11 Fabricaciòn de pintura Intumescente 13 días? mié 20/03/13 vie 05/04/13

12 12 Tabiquería de 1 cara (cierre perimetral y enchape)6 días vie 22/03/13 mar 16/04/13

13 13 Verificaciòn estructural 13 días lun 25/03/13 mié 10/04/13

14 14 Limpieza de Cabriadas 5 días mié 03/04/13 lun 08/04/13

15 15 Pintura Intumescente de Cabriadas 11 días sáb 06/04/13 jue 18/04/13

16 16 Tabiques de Despachos y S.R. 3 días? vie 19/04/13 lun 22/04/13

17 17 Cañerías electricas y Datos por tabiques 1 día lun 22/04/13 lun 22/04/13

18 18 Refuerzo de Diagonales que no verifican 2 días? vie 19/04/13 sáb 20/04/13

19 19 Parrilla para Cielorraso 5 días? vie 19/04/13 mié 24/04/13

20 20 Soportes de Equipos de AºAº 12 días lun 15/04/13 sáb 27/04/13

21 21 Cañerías de Hº de AºAº 12 días lun 15/04/13 sáb 27/04/13

22 22 Drenajes de Aire Acondicionado 12 días lun 15/04/13 sáb 27/04/13

23 23 Refuerzos de Puertas sobre cielorrasos 4 días jue 25/04/13 lun 29/04/13

24 24 Cielorraso de Durlock (bandas de Ajuste) 4 días jue 25/04/13 lun 29/04/13

25 25 Conductos de AºAº 9 días jue 25/04/13 lun 06/05/13

26 26 Tendido de Bandejas 6 días jue 25/04/13 jue 02/05/13

27 27 Cañerías electricas y Datos por cielorrasos 6 días jue 25/04/13 jue 02/05/13

28 28 Cañerías de alimentación electrica de AºAº 6 días jue 25/04/13 jue 02/05/13

29 29 Cañerías vacias de Detección de Incendio 6 días jue 25/04/13 jue 02/05/13

30 30 Cableados de Detección de Incendio 1 día vie 03/05/13 vie 03/05/13

31 31 Cableados electr y Datos 3 días vie 03/05/13 lun 06/05/13

32 32 Tableros Eléctricos 8 días mar 07/05/13 mié 15/05/13

33 33 Montaje de equipos de AºAº 3 días jue 30/05/13 sáb 01/06/13

34 34 Fabricación de Carpinterías de aluminio (45 días hábiles)56 días lun 18/02/13 vie 26/04/13

35 35 Protecciones en Ventanales 1 día? sáb 20/04/13 sáb 20/04/13

36 36 Retiro de carpinterías de Fachada 6 días lun 22/04/13 sáb 27/04/13

37 37 Colocación de Nuevas ventanas (con Vidrios) 4 días mié 24/04/13 sáb 27/04/13

38 38 Vinilo en Carpintería 1/2 punto 2 días? lun 29/04/13 mar 30/04/13

39 39 Tabique 1 cara en Muro de fachada 5 días? lun 29/04/13 sáb 04/05/13

40 40 Zócalos 3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13

41 41 Medición de puertas y Paños Vidirados 0 días lun 29/04/13 lun 29/04/13

42 42 Cortinero de Durlock 3 días mar 30/04/13 vie 03/05/13

43 43 Cielorraso Desmontable 5 días mar 07/05/13 sáb 11/05/13

44 44 Fabricación de vidrios 17 días mar 30/04/13 lun 20/05/13

45 45 Fabricación de Puertas 17 días mar 30/04/13 lun 20/05/13

46 46 Montaje de Frentes vidriados 3 días mar 21/05/13 jue 23/05/13

47 47 Coloc de PUERTAS de MADERA 3 días jue 09/05/13 sáb 11/05/13

48 48 Prep y PINTURA de Tabiques, zócalos y cielorrasos11 días mar 30/04/13 lun 13/05/13

49 49 ALFOMBRA en Open Space y Despachos liberados2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13

50 50 Armado de EQUIPAMIENTO en Open Space 8 días jue 16/05/13 vie 24/05/13

51 51 Colocac de Artefactos de Iluminación 3 días jue 16/05/13 sáb 18/05/13

52 52 Colocac de Detectores de Humo, estrobos y Pulsadores de Salida de emergencia 2 días jue 16/05/13 vie 17/05/13

53 53 Colocac de Difusores y Termostatos de AºAº 4 días jue 16/05/13 lun 20/05/13

54 54 CABLEADOS por equipamiento 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13

55 55 Armado de PERISCOPIO 1 día lun 20/05/13 lun 20/05/13

56 56 Cortinas Roller 2 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

57 57 Vinilos en Frentes de Despachos 2 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

58 58 Limpieza diaria ( con volquetes) 78 días lun 18/02/13 jue 23/05/13

59 59 Limpieza Final 5 días mar 28/05/13 sáb 01/06/13

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64 BAÑOS 80 días sáb 23/02/13 sáb 01/06/13

65 65 Retiro de Artefactos y griferías 1 día sáb 23/02/13 sáb 23/02/13

66 66 Picado de muros, pisos y revoques 12 días lun 25/02/13 sáb 09/03/13

67 67 Revoques 9 días lun 11/03/13 mié 20/03/13

68 68 Picado p/ canalizaciones sanitarias y electricas 3 días jue 21/03/13 sáb 23/03/13

69 69 Inst Sanit CLOACALES 6 días lun 25/03/13 lun 01/04/13

70 70 Carpetas 4 días mié 03/04/13 sáb 06/04/13

71 71 Tabiques de Durlock 4 días lun 08/04/13 sáb 20/04/13

72 72 Inst Sanit AF y AC 8 días mié 10/04/13 jue 18/04/13

73 73 Picado y retiro de Ventana 1 día lun 15/04/13 lun 15/04/13

74 74 Coloc de Ventana 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13

75 75 Cambio de Chapas de Cubierta 1 día jue 18/04/13 jue 18/04/13

76 76 Estructura de Cielorraso 2 días jue 11/04/13 vie 12/04/13

77 77 Inst eléctrica 4 días sáb 13/04/13 mié 17/04/13

78 78 Emplacado de Cielorraso de Durlock 2 días vie 19/04/13 sáb 20/04/13

79 79 Coloc de Pisos y Revestimientos 8 días lun 22/04/13 mar 30/04/13

80 80 Pintura 3 días jue 02/05/13 sáb 04/05/13

81 81 Medición de mesadas, espejos y divisorios de Dimaat0 días mar 30/04/13 mar 30/04/13

82 82 Fabricac y colocac de mesadas 16 días jue 02/05/13 lun 20/05/13

83 83 Fabricac y coloc de Divisorios Dimaat 20 días jue 02/05/13 vie 24/05/13

84 84 Inst de Artefactos Sanitarios y Griferías 4 días mar 21/05/13 vie 24/05/13

85 85 Espejos (Medición y Colocación) 5 días mar 21/05/13 mar 28/05/13

86 86 Inst de Artefactos de Iluminación 2 días mar 28/05/13 mié 29/05/13

87 87 Limpieza Final 3 días jue 30/05/13 sáb 01/06/13

88 88

89 89 CHILLER 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13

90 90 .. 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13

91 91 .. 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13

92 92 .. 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13

93 93 .. 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13

94 94 .. 0 días lun 18/02/13 lun 18/02/13
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