
Id Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 1 OFICINAS 96 días lun 18/02/13 sáb 15/06/13

2 2 Desmonte de Cielorrasos 13 días lun 18/02/13 mar 05/03/13

3 3 Desmonte de Estructura de Hierro con portón4 días lun 04/03/13 jue 07/03/13

4 4 Picado de carpetas 10 días vie 08/03/13 sáb 23/03/13

5 5 Retiro de Piso vinílico y picado p/ mordiente3 días jue 07/03/13 sáb 09/03/13

6 6 Luz + Tablero de Obra 6 días lun 25/02/13 mar 16/04/13

7 7 Retiro de instalación eléctrica existente 6 días jue 28/02/13 jue 28/03/13

8 8 Retiro de Detectores de Humo existentes 1 día lun 18/02/13 lun 18/02/13

9 9 Nuevos Contrapisos 16 días lun 11/03/13 jue 28/03/13

10 10 Nuevas carpetas cementicias 16 días lun 11/03/13 jue 28/03/13

11 11 Fabricaciòn de pintura Intumescente 7 días mié 20/03/13 mié 27/03/13

12 12 Tabiquería de 1 cara (cierre perimetral y enchape)6 días vie 22/03/13 mar 16/04/13

13 13 Verificaciòn estructural 16 días lun 25/03/13 sáb 13/04/13

14 14 Limpieza de Cabriadas 5 días mié 20/03/13 lun 25/03/13 11CC

15 15 Pintura Intumescente de Cabriadas 30 días jue 28/03/13 sáb 04/05/13 10,11,14

16 16 Fabricación de Carpinterías de aluminio (45 días hábiles)50 días lun 18/02/13 vie 19/04/13 15

17 17 Protecciones en Ventanales 1 día sáb 20/04/13 sáb 20/04/13 16FC-6 días

18 18 Retiro de carpinterías de Fachada 5 días lun 22/04/13 vie 26/04/13 17

19 19 Colocación de Nuevas ventanas 7 días sáb 27/04/13 lun 06/05/13 18

20 20 Colocaciòn de Vidrios en Nuevas ventanas3 días mar 07/05/13 jue 09/05/13 19

21 21 Vinilo en Carpintería 1/2 punto 2 días vie 10/05/13 sáb 11/05/13 20

22 22 Tabique 1 cara en Muro de fachada 5 días vie 03/05/13 mié 08/05/13 19FC-3 días

23 23 Tabiques de Despachos y S.R. 5 días vie 03/05/13 mié 08/05/13 19FC-3 días

24 24 Cielorraso Continuo y Bandas de ajuste en Despachos; SR y hall de acceso a4 días jue 09/05/13 lun 13/05/13 23

25 25 Cañerías electricas y Datos por tabiques 1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13 15FC+2 días

26 26 Refuerzo en Diagonales de Cerchas que no verifican2 días dom 21/04/13 mar 23/04/13 17

27 27 Parrilla para Cielorraso 9 días mié 24/04/13 sáb 04/05/13 15FC-3 días

28 28 Cañerías de Hº de AºAº 17 días lun 15/04/13 sáb 04/05/13

29 29 Soportes de Equipos de AºAº 3 días lun 06/05/13 mié 08/05/13 28

30 30 Drenajes de Aire Acondicionado 3 días jue 09/05/13 sáb 11/05/13 29

31 31 Refuerzos de Puertas sobre cielorrasos 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 27

32 32 Cielorraso de Durlock (banda de Ajuste) 4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 27

33 33 Conductos de AºAº 11 días lun 13/05/13 vie 24/05/13 27,28,29,30

34 34 Tendido de Bandejas 8 días lun 06/05/13 mar 14/05/13 27

35 35 Cañerías electricas y Datos por cielorrasos 8 días lun 06/05/13 mar 14/05/13 27

36 36 Cañerías de alimentación electrica de AºAº8 días lun 06/05/13 mar 14/05/13 27

37 37 Cañerías vacias de Detección de Incendio8 días lun 06/05/13 mar 14/05/13 27

38 38 Cableados de Detección de Incendio 1 día mié 15/05/13 mié 15/05/13 37

39 39 Cableados electr y Datos 4 días mié 15/05/13 sáb 18/05/13 34,35

40 40 Tableros Eléctricos 5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13 39

41 41 Montaje de equipos de AºAº 3 días lun 10/06/13 mié 12/06/13 33

42 42 Zócalos 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13 23

43 43 Medición de puertas y Paños Vidirados 0 días mié 08/05/13 mié 08/05/13 23

44 44 Cortinero de Durlock 4 días lun 13/05/13 jue 16/05/13 21

45 45 Cielorraso Desmontable y banda de ajuste 5 días mar 28/05/13 sáb 01/06/13 39,33

46 46 Fabricación de vidrios 16 días mar 14/05/13 lun 03/06/13 43,24

47 47 Fabricación de Puertas de vidrio 16 días mar 14/05/13 lun 03/06/13 43,24

48 48 Montaje de Frentes vidriados 3 días mar 04/06/13 jue 06/06/13 47

49 49 Coloc de PUERTAS de MADERA 3 días sáb 11/05/13 mar 14/05/13 42

50 50 Prep y PINTURA de Tabiques, zócalos y cielorrasos11 días mar 14/05/13 mar 28/05/13 15,23,24

51 51 ALFOMBRA en Open Space y Despachos liberados3 días lun 03/06/13 mié 05/06/13 50,39,45

52 52 Armado de EQUIPAMIENTO en Open Space6 días jue 06/06/13 mié 12/06/13 51

53 53 Colocac de Artefactos de Iluminación 4 días jue 06/06/13 lun 10/06/13 45,51

54 54 Colocac de Detectores de Humo, estrobos y Pulsadores de Salida de emergencia 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13 45,51

55 55 Colocac de Difusores y Termostatos de AºAº4 días jue 06/06/13 lun 10/06/13 45,51

56 56 CABLEADOS por equipamiento 5 días mar 11/06/13 sáb 15/06/13 52CC+4 días

57 57 Armado de PERISCOPIO 1 día mar 11/06/13 mar 11/06/13 56CC

58 58 Medición de Cortina 0 días jue 16/05/13 jue 16/05/13 44

59 59 Fabricación de cortinas 10 días mié 29/05/13 sáb 08/06/13 58,50

60 60 Instalación de Cortinas Roller 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13 59

61 61 Vinilos en Frentes de Despachos 2 días vie 07/06/13 sáb 08/06/13 48

62 62 Limpieza diaria ( con volquetes) 84 días lun 18/02/13 sáb 01/06/13

63 63 Limpieza Final 3 días jue 13/06/13 sáb 15/06/13 62,52

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68 BAÑOS 80 días sáb 23/02/13 sáb 01/06/13

69 69 Retiro de Artefactos y griferías 1 día sáb 23/02/13 sáb 23/02/13

70 70 Picado de muros, pisos y revoques 15 días lun 25/02/13 mié 13/03/13 69

71 71 Revoques 9 días lun 11/03/13 mié 20/03/13 70

72 72 Picado p/ canalizaciones sanitarias y electricas3 días jue 21/03/13 sáb 23/03/13 71

73 73 Inst Sanit CLOACALES 6 días lun 25/03/13 lun 01/04/13 72

74 74 Carpetas 7 días mié 03/04/13 mié 10/04/13 73

75 75 Cambio de Chapas de Cubierta 2 días jue 11/04/13 vie 12/04/13 73,74

76 76 Tabiques de Durlock 5 días sáb 13/04/13 mié 08/05/13 75

77 77 Estructura de Cielorraso 6 días jue 18/04/13 mié 24/04/13 76CC+4 días

78 78 Inst Sanit AF y AC 9 días jue 11/04/13 sáb 20/04/13 74

79 79 Picado y retiro de Ventana 1 día lun 22/04/13 lun 22/04/13 78

80 80 Recuadrado de vano 1 día mar 23/04/13 mar 23/04/13 79

81 81 Coloc de Ventana 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13 80

82 82 Coloc de Pisos y Revestimientos 10 días mar 23/04/13 sáb 04/05/13 78

83 83 Inst eléctrica 4 días lun 06/05/13 jue 09/05/13 77,82

84 84 Emplacado de Cielorraso de Durlock 4 días vie 10/05/13 mar 14/05/13 78,83,75

85 85 Pintura 4 días mié 15/05/13 sáb 18/05/13 82,84

86 86 Medición de mesadas y divisorios de Dimaat0 días sáb 04/05/13 sáb 04/05/13 82

87 87 Fabricac y colocac de mesadas 17 días lun 06/05/13 vie 24/05/13 86

88 88 Fabricac y coloc de Divisorios Dimaat 17 días lun 06/05/13 vie 24/05/13 86

89 89 Inst de Artefactos Sanitarios y Griferías 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13 82,85

90 90 Espejos (Medición y Colocación) 5 días mar 28/05/13 sáb 01/06/13 86,87

91 91 Inst de Artefactos de Iluminación 2 días vie 24/05/13 mar 28/05/13 85,89

92 92 Limpieza Final 4 días mié 29/05/13 sáb 01/06/13 91,88
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