
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA LEDEFYL 43 días mié 24/04/13 sáb 22/06/13

2 Preliminares 2 días mié 24/04/13 jue 25/04/13

3 Protecciones 2 días mié 24/04/13 jue 25/04/13

4 Eléctrica 39 días vie 26/04/13 jue 20/06/13

5 Canalizaciones sobre cielorraso 4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13

6 Canalizaciones bajo piso técnico 4 días vie 26/04/13 jue 02/05/13

7 Canalizaciones en tabiques 4 días mar 14/05/13 vie 17/05/13

8 Cableados 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13

9 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 14/06/13 mar 18/06/13

10 Inst de plaquetas 2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13

11 Trabajos en tableros 3 días vie 24/05/13 mar 28/05/13

12 Inst. de luminarias en cielorraso 4 días lun 17/06/13 jue 20/06/13

13 Cableado Estructurado 22 días vie 24/05/13 sáb 22/06/13

14 Cableado 5 días vie 24/05/13 jue 30/05/13

15 Cableado por puestos de trabajo 3 días vie 14/06/13 mar 18/06/13

16 Provisión de rack por parte de Ledefyl 0 días jue 30/05/13 jue 30/05/13

17 Trabajos en el rack 10 días vie 31/05/13 jue 13/06/13

18 Armado del puesto / terminaciones 4 días lun 17/06/13 jue 20/06/13

19 Certificación y rotulación 2 días vie 21/06/13 sáb 22/06/13

20 Piso Técnico (compra directa Ledefyl) 18 días mié 24/04/13 lun 20/05/13

21 Replanteo 1 día mié 24/04/13 mié 24/04/13

22 Instalación P.T 2 días jue 02/05/13 vie 03/05/13

23 Inst Piso HPL en sala servidores 2 días vie 17/05/13 lun 20/05/13

24 Tabiques 18 días lun 06/05/13 mié 29/05/13

25 Replanteo de estructura 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13

26 Una Estructura + 1  Cara 4 días mié 08/05/13 lun 13/05/13

27 Refuerzos 2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13

28 Aislación - Lana 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13

29 Segunda cara 3 días mar 21/05/13 jue 23/05/13

30 Tabiques sala de servidores 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13

31 Encintado y Masillado 4 días vie 24/05/13 mié 29/05/13

32 Carpintería 7 días lun 27/05/13 mar 04/06/13

33 Inst. de puertas 4 días lun 27/05/13 jue 30/05/13

34 Inst. de contramarcos 2 días lun 03/06/13 mar 04/06/13

35 Pisos y Revestimientos 31 días vie 03/05/13 vie 14/06/13

36 Impermeabilización bajo baños 5 días vie 03/05/13 jue 09/05/13
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37 Contrapisos en baños 3 días lun 13/05/13 mié 15/05/13

38 Alfombra (compra directa Ledefyl) 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13

39 Inst. de alfombra 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13

40 Inst de zócalos 3 días mié 12/06/13 vie 14/06/13

41 Preparación paredes baños y muestras de
color

5 días vie 24/05/13 jue 30/05/13

42 Inst de porcelanato en pisos 4 días mié 29/05/13 lun 03/06/13

43 Inst. Piso vinílico (compra directa ledefyl) 1 día lun 10/06/13 lun 10/06/13

44 Mesadas 29 días vie 10/05/13 mié 19/06/13

45 Inst de refuerzos 2 días vie 10/05/13 lun 13/05/13

46 Inst de mesadas en baños 3 días vie 31/05/13 mar 04/06/13

47 Inst de mesada en coffee 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13

48 Cristales 12 días jue 06/06/13 vie 21/06/13

49 Inst. de mamparas y puertas 7 días jue 06/06/13 vie 14/06/13

50 Inst de vinilos 3 días mié 19/06/13 vie 21/06/13

51 Pintura 24 días mar 21/05/13 vie 21/06/13

52 Preparación de superficies 6 días mar 21/05/13 mar 28/05/13

53 En tabiques 6 días lun 27/05/13 lun 03/06/13

54 En cielorrasos 2 días lun 03/06/13 mar 04/06/13

55 Segunda mano 3 días mié 05/06/13 vie 07/06/13

56 Pintura especial 8 días mié 29/05/13 vie 07/06/13

57 Detalles pintura antes entrega provisoria 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13

58 Inst Sanitaria 24 días lun 06/05/13 jue 06/06/13

59 Replanteo 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13

60 Inst de desagües 3 días lun 13/05/13 mié 15/05/13

61 Inst de abastecimiento de agua 3 días jue 16/05/13 lun 20/05/13

62 Pruebas hidraulicas 4 días mié 22/05/13 lun 27/05/13

63 Inst. de artefactos y griferías 3 días mar 04/06/13 jue 06/06/13

64 Aire Acondicionado (compra directa Ledefyl) 32 días jue 09/05/13 vie 21/06/13

65 Inst de equipos 3 días jue 09/05/13 lun 13/05/13

66 Piping y condensado 3 días mar 14/05/13 jue 16/05/13

67 Ductería 3 días vie 17/05/13 mar 21/05/13

68 Inst de difusores y rejas. 1 día mar 18/06/13 mar 18/06/13

69 Puesta en marcha 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13

70 Sensores 30 días lun 13/05/13 vie 21/06/13

71 Cableado 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13
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72 Inst. bajo piso 4 días mié 12/06/13 lun 17/06/13

73 Inst s/ cielo 2 días lun 13/05/13 mar 14/05/13

74 Inst ambiente 2 días mar 18/06/13 mié 19/06/13

75 Programación y puesta en marcha 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13

76 Inst. Contra Incendios 29 días jue 09/05/13 mar 18/06/13

77 Cañería sobre cielo. 5 días jue 09/05/13 mié 15/05/13

78 Inst de rociadores 3 días jue 16/05/13 lun 20/05/13

79 Pruebas 3 días mar 21/05/13 jue 23/05/13

80 Inst de embellecedores 1 día mar 18/06/13 mar 18/06/13

81 Inst. de extintores 1 día mié 12/06/13 mié 12/06/13

82 Derrames de agua 8 días lun 20/05/13 mié 29/05/13

83 Cableado e instalación 4 días lun 20/05/13 jue 23/05/13

84 Puesta en marcha 3 días lun 27/05/13 mié 29/05/13

85 Cielorrasos 31 días lun 06/05/13 lun 17/06/13

86 Cielorraso Modular 31 días lun 06/05/13 lun 17/06/13

87 Replanteo 2 días lun 06/05/13 mar 07/05/13

88 Estructura 5 días mar 04/06/13 lun 10/06/13

89 Placa modular 3 días jue 13/06/13 lun 17/06/13

90 Cielorraso de yeso 23 días lun 06/05/13 mié 05/06/13

91 Replanteo 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13

92 Estructura 4 días mié 22/05/13 lun 27/05/13

93 Cortinero, garganta para riel 5 días mar 28/05/13 lun 03/06/13

94 Placa 4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13

95 Encintado y Masillado 3 días lun 03/06/13 mié 05/06/13

96 Muebles especiales 6 días mié 12/06/13 mié 19/06/13

97 Instalación de mobiliario 6 días mié 12/06/13 mié 19/06/13

98 Muebles de línea (compra directa Ledefyl) 3 días mié 12/06/13 vie 14/06/13

99 Inst de mobiliario de línea 3 días mié 12/06/13 vie 14/06/13

100 Cortinas y otros 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13

101 Inst de Cortina 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13

102 Inst de cartel corpóreo 1 día mar 11/06/13 mar 11/06/13

103 Limpieza final 3 días jue 20/06/13 sáb 22/06/13

104 Entrega Provisoria 0 días sáb 22/06/13 sáb 22/06/13
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