
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 CAPITAL EXPRESS 60 días mié 20/02/13 sáb 20/04/13
2 FASE 1 6 días mié 20/02/13 lun 25/02/13
3 TRABAJOS PRELIMINARES 6 días mié 20/02/13 lun 25/02/13
4 Levantamiento de losa 1 día mié 20/02/13 mié 20/02/13
5 Nivelación de losa 3 días jue 21/02/13 sáb 23/02/13 4
6 Trazado de tabiques y vigas 2 días dom 24/02/13 lun 25/02/13 5
7 Demoliciones 1 día dom 24/02/13 dom 24/02/13 5
8 FASE 2 20 días dom 24/02/13 vie 15/03/13
9 CLIMA 18 días mar 26/02/13 vie 15/03/13

10 Trazado y definición de ubicación de equipos 1 día mar 26/02/13 mar 26/02/13 6
11 Reubicación de equipos de aire 3 días mié 27/02/13 vie 01/03/13 10
12 Red de agua para clima 5 días sáb 02/03/13 mié 06/03/13 11
13 Prueba de presión 1 día jue 07/03/13 jue 07/03/13 12
14 Aislación de cañerías 3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13 13
15 Despiches 3 días dom 03/03/13 mar 05/03/13 11FC+1 día
16 Prueba de agua en despiche 1 día mié 06/03/13 mié 06/03/13 15
17 Instalación ducto 30% e inyección 5 días vie 08/03/13 mar 12/03/13 11FC+6 días
18 Instalación de collarines 3 días mié 13/03/13 vie 15/03/13 17
19 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 19 días dom 24/02/13 jue 14/03/13
20 Canalización por losa 19 días dom 24/02/13 jue 14/03/13 5
21 Canalización por tabique 3 días vie 01/03/13 dom 03/03/13 28FC-3 días
22 Trazado e instalación de soportes escalerilla 4 días lun 04/03/13 jue 07/03/13 21
23 SEGURIDAD 6 días vie 08/03/13 mié 13/03/13
24 Canalización de detección 3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13 5FC+12 días
25 Cableado de detectores 3 días lun 11/03/13 mié 13/03/13 24
26 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 10 días mar 26/02/13 jue 07/03/13
27 Estructuración 3 días mar 26/02/13 jue 28/02/13 6
28 Forro 1era cara 3 días vie 01/03/13 dom 03/03/13 27
29 Refuerzos 3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 28FC+1 día
30 ETAPA 3 29 días lun 04/03/13 lun 01/04/13
31 SANITARIO 3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13
32 Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos 3 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 28FC+1 día
33 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 17 días vie 08/03/13 dom 24/03/13
34 Cableado eléctrico por losa 10 días vie 15/03/13 dom 24/03/13 20
35 Cableado eléctrico por tabiques 5 días vie 08/03/13 mar 12/03/13 21FC+4 días
36 Cableado datos 7 días mié 13/03/13 mar 19/03/13 35
37 Electrificación de equipos VRV 4 días mié 20/03/13 sáb 23/03/13 11,36
38 CLIMA 22 días sáb 09/03/13 sáb 30/03/13
39 Cableado de termostatos 4 días sáb 09/03/13 mar 12/03/13 21FC+5 días
40 Conexión eléctrica de VRV 4 días lun 25/03/13 jue 28/03/13 37FC+1 día
41 Montaje de Termostatos 2 días vie 29/03/13 sáb 30/03/13 40,54
42 TABIQUERÍA VOLCOMETAL 3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13
43 Forro 2da cara 3 días vie 08/03/13 dom 10/03/13 21,29
44 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 5 días jue 28/03/13 lun 01/04/13
45 Instalación de Porcelanato muro y piso 5 días jue 28/03/13 lun 01/04/13 54
46 CIELO VOLCOMETAL 9 días lun 04/03/13 mar 12/03/13
47 Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 4 días lun 04/03/13 jue 07/03/13 28
48 Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro. 2 días lun 11/03/13 mar 12/03/13 43,47
49 ETAPA 4 48 días vie 01/03/13 mié 17/04/13
50 PINTURA 34 días vie 01/03/13 mié 03/04/13
51 Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes 6 días vie 01/03/13 mié 06/03/13 27
52 Huincha en tabiques, cielos y vigas 5 días lun 11/03/13 vie 15/03/13 43,51
53 Pasta en tabiques, cielos y vigas 6 días sáb 16/03/13 jue 21/03/13 52
54 Aparejo en tabiques, cielos y dinteles 6 días vie 22/03/13 mié 27/03/13 53
55 Primera y Segunda mano de pintura 7 días jue 28/03/13 mié 03/04/13 54
56 SANITARIO 3 días vie 05/04/13 dom 07/04/13
57 Instalación de artefactos 3 días vie 05/04/13 dom 07/04/13 45FC+3 días
58 CORTINAS 4 días jue 28/03/13 dom 31/03/13
59 Instalación de soportes de cortinas 4 días jue 28/03/13 dom 31/03/13 54
60 CIELO MODULAR 8 días dom 31/03/13 dom 07/04/13
61 Perfilería perimetral y estructura de cielo americano 4 días dom 31/03/13 mié 03/04/13 54FC+3 días
62 Tapado de Cielo Primera Etapa 4 días jue 04/04/13 dom 07/04/13 61
63 CRISTALES 18 días jue 28/03/13 dom 14/04/13
64 Rectificación de vanos 1 día jue 28/03/13 jue 28/03/13 54
65 Montaje perfiles 3 días dom 31/03/13 mar 02/04/13 64FC+2 días
66 Instalación de cristales 3 días lun 08/04/13 mié 10/04/13 65FC+5 días
67 Sellos silicona 2 días sáb 13/04/13 dom 14/04/13 66FC+2 días
68 CLIMA 9 días jue 04/04/13 vie 12/04/13
69 Instalación de mangas 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13 61,18
70 Instalación de difusores y retornos 3 días mié 10/04/13 vie 12/04/13 62FC+2 días
71 ELECTRICIDAD Y CABLEADO 5 días vie 05/04/13 mar 09/04/13
72 Montaje de lámparas en cielo modular 4 días sáb 06/04/13 mar 09/04/13 62FC-2 días
73 Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores 2 días vie 05/04/13 sáb 06/04/13 55FC+1 día,35
74 Montaje de tapas enchufes y face plate datos 2 días dom 07/04/13 lun 08/04/13 73
75 SEGURIDAD 15 días mié 03/04/13 mié 17/04/13
76 Trazado de ramales 2 días mié 03/04/13 jue 04/04/13 61FC-1 día
77 Ramales de sprinklers 4 días vie 05/04/13 lun 08/04/13 76
78 Prueba de presión de sprinklers 1 día mié 10/04/13 mié 10/04/13 77FC+1 día
79 Bajada de sprinklers a cielo 2 días vie 12/04/13 sáb 13/04/13 78FC+1 día
80 Montaje de detectores y parlantes 2 días dom 14/04/13 lun 15/04/13 79
81 Embellecedores sprinklers 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13 80,79
82 Programación de detectores 2 días mar 16/04/13 mié 17/04/13 80
83 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO 4 días jue 04/04/13 dom 07/04/13
84 Instalación Piso de Madera 4 días jue 04/04/13 dom 07/04/13 85CC
85 Instalación de alfombra 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13 55,87
86 CARPINTERÍA 12 días lun 01/04/13 vie 12/04/13
87 Instalación de marcos 3 días lun 01/04/13 mié 03/04/13 55FC-3 días
88 Instalación de puertas 3 días mié 10/04/13 vie 12/04/13 87FC+6 días
89 Instalación de guardapolvos 3 días sáb 06/04/13 lun 08/04/13 85,55
90 ETAPA 5 16 días vie 05/04/13 sáb 20/04/13
91 CORTINAS 2 días vie 05/04/13 sáb 06/04/13
92 Instalación de Cortinas 2 días vie 05/04/13 sáb 06/04/13 55FC+1 día
93 MOBILIARIO ESPECIAL 6 días vie 05/04/13 jue 11/04/13
94 Llegada de muebles especiales 0 días vie 05/04/13 vie 05/04/13 85
95 Instalación de muebles especiales 6 días sáb 06/04/13 jue 11/04/13 94
96 MOBILIARIO DE LINEA 6 días vie 05/04/13 jue 11/04/13
97 Llegada de mueble de línea 0 días vie 05/04/13 vie 05/04/13 85
98 Instalación de muebles de línea 5 días sáb 06/04/13 mié 10/04/13 97
99 Sillas y sillones 1 día jue 11/04/13 jue 11/04/13 98

100 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 10 días jue 11/04/13 sáb 20/04/13
101 Cableado enchufes y dato por mobiliario 4 días jue 11/04/13 dom 14/04/13 98
102 Instalación de soportes y face plate en mobiliario 2 días lun 15/04/13 mar 16/04/13 101
103 Readecuación de tablero eléctrico 3 días jue 18/04/13 sáb 20/04/13 102FC+1 día
104 Ponchado de datos 2 días jue 18/04/13 vie 19/04/13 103CC
105 Certificación y rotulación 2 días jue 18/04/13 vie 19/04/13 104CC
106 ETAPA 6 6 días jue 11/04/13 mar 16/04/13
107 TERMINACIONES 6 días jue 11/04/13 mar 16/04/13
108 Sellos y retoques pintura 3 días jue 11/04/13 sáb 13/04/13 98
109 Aseo Fino 3 días dom 14/04/13 mar 16/04/13 108
110 Instalación de Film 2 días dom 14/04/13 lun 15/04/13 109CC
111 Entrega 0 días mar 16/04/13 mar 16/04/13 109,98

1 día Levantamiento de losa
3 días Nivelación de losa

2 días Trazado de tabiques y vigas
1 día Demoliciones

1 día Trazado y definición de ubicación de equipos
3 días Reubicación de equipos de aire

5 días Red de agua para clima
1 día Prueba de presión

3 días Aislación de cañerías
3 días Despiches

1 día Prueba de agua en despiche
5 días Instalación ducto 30% e inyección

3 días Instalación de collarines

19 días Canalización por losa
3 días Canalización por tabique

4 días Trazado e instalación de soportes escalerilla

3 días Canalización de detección
3 días Cableado de detectores

3 días Estructuración
3 días Forro 1era cara

3 días Refuerzos

3 días Instalación de Tuberías y cañerías para baños nuevos

10 días Cableado eléctrico por losa
5 días Cableado eléctrico por tabiques

7 días Cableado datos
4 días Electrificación de equipos VRV

4 días Cableado de termostatos
4 días Conexión eléctrica de VRV

2 días Montaje de Termostatos

3 días Forro 2da cara

5 días Instalación de Porcelanato muro y piso

4 días Estructuración de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.
2 días Forro de dinteles, vigas, cenefas y cielo duro.

6 días Preparación y enlucido de muros, pilares, losa y vigas existentes
5 días Huincha en tabiques, cielos y vigas

6 días Pasta en tabiques, cielos y vigas
6 días Aparejo en tabiques, cielos y dinteles

7 días Primera y Segunda mano de pintura

3 días Instalación de artefactos

4 días Instalación de soportes de cortinas

4 días Perfilería perimetral y estructura de cielo americano
4 días Tapado de Cielo Primera Etapa

1 día Rectificación de vanos
3 días Montaje perfiles

3 días Instalación de cristales
2 días Sellos silicona

2 días Instalación de mangas
3 días Instalación de difusores y retornos

4 días Montaje de lámparas en cielo modular
2 días Montaje de Artefactos para enchufes e interruptores

2 días Montaje de tapas enchufes y face plate datos

2 días Trazado de ramales
4 días Ramales de sprinklers

1 día Prueba de presión de sprinklers
2 días Bajada de sprinklers a cielo

2 días Montaje de detectores y parlantes
2 días Embellecedores sprinklers
2 días Programación de detectores

4 días Instalación Piso de Madera
2 días Instalación de alfombra

3 días Instalación de marcos
3 días Instalación de puertas

3 días Instalación de guardapolvos

2 días Instalación de Cortinas

0 días Llegada de muebles especiales
6 días Instalación de muebles especiales

0 días Llegada de mueble de línea
5 días Instalación de muebles de línea

1 día Sillas y sillones

4 días Cableado enchufes y dato por mobiliario
2 días Instalación de soportes y face plate en mobiliario

3 días Readecuación de tablero eléctrico
2 días Ponchado de datos
2 días Certificación y rotulación

3 días Sellos y retoques pintura
3 días Aseo Fino
2 días Instalación de Film

0 días Entrega
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