
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA FAHNEU 60 días jue 02/05/13 dom 30/06/13
2 INICIO DE OBRA 5 días jue 02/05/13 lun 06/05/13
3 Presentación documentación en administración edificio Patio 

Mayor
1 día jue 02/05/13 jue 02/05/13

4 Instalación de faena 1 día vie 03/05/13 vie 03/05/13
5 Trazado 3 días sáb 04/05/13 lun 06/05/13
6 TABIQUES, VIGAS Y CIELO 28 días lun 06/05/13 dom 02/06/13
7 Tabiques 10 días lun 06/05/13 mié 15/05/13
8 Estructura Tabiques 6 días lun 06/05/13 sáb 11/05/13
9 Emplacado 1ª cara 6 días mié 08/05/13 lun 13/05/13
10 Refuerzos en tabiques 1 día vie 10/05/13 vie 10/05/13
11 Aislación en tabiques 2 días lun 13/05/13 mar 14/05/13
12 Emplacado 2ª cara 2 días mar 14/05/13 mié 15/05/13
13 Vigas, Volcometal y metálicas 10 días lun 06/05/13 mié 15/05/13
14 Estructura vigas 6 días lun 06/05/13 sáb 11/05/13
15 Emplacado de vigas 6 días mié 08/05/13 lun 13/05/13
16 Vigas y tabique estructura metálica 7 días jue 09/05/13 mié 15/05/13
17 Emplacado de estructura metálica 2 días jue 09/05/13 vie 10/05/13
18 Cielo 23 días sáb 11/05/13 dom 02/06/13
19 Cielo duro 23 días sáb 11/05/13 dom 02/06/13
20 Estructura cielos duros 3 días sáb 11/05/13 lun 13/05/13
21 Emplacado cielos duros 2 días sáb 01/06/13 dom 02/06/13
22 ESTRUCTURA METÁLICA 10 días lun 27/05/13 mié 05/06/13
23 Escala metálica. Instalación y armado en terreno 10 días lun 27/05/13 mié 05/06/13
24 PAVIMENTOS 41 días jue 09/05/13 mar 18/06/13
25 Compra alfombra para Sala de Directorio 1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13
26 Entrega de alfombra a obra 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13
27 Instalación de alfombra 1 día mar 18/06/13 mar 18/06/13
28 GUARDAPOLVOS 5 días lun 17/06/13 vie 21/06/13
29 Instalación de guardapolvo 5 días lun 17/06/13 vie 21/06/13
30 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 27 días sáb 25/05/13 jue 20/06/13
31 Preparación de superficie en tabiques nuevos 6 días sáb 25/05/13 jue 30/05/13
32 Preparación de cielo duro 4 días lun 03/06/13 jue 06/06/13
33 Preparación de vigas 6 días vie 31/05/13 mié 05/06/13
34 Pintura en tabiques nuevos 6 días vie 07/06/13 mié 12/06/13
35 Pintura en tabiques existentes 6 días vie 07/06/13 mié 12/06/13
36 Pintura de cielos duros 2 días vie 07/06/13 sáb 08/06/13
37 Pintura en Vigas 5 días jue 06/06/13 lun 10/06/13
38 Pintura en cielo baños y Kitchenette 3 días lun 17/06/13 mié 19/06/13
39 Pintura epóxica para losa de piso 4 días lun 17/06/13 jue 20/06/13
40 CRISTALES 50 días mar 07/05/13 mar 25/06/13
41 Compra de Cristales 1 día mar 07/05/13 mar 07/05/13
42 Rectificación de medidas cristales 1 día vie 31/05/13 vie 31/05/13
43 Instalación de perfiles y cristales 6 días jue 20/06/13 mar 25/06/13
44 CORTINAS 38 días lun 20/05/13 mié 26/06/13
45 Compra de cortinas 1 día lun 20/05/13 lun 20/05/13
46 Rectificación de medidas 1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13
47 Instalación de soportes 4 días mar 28/05/13 vie 31/05/13
48 Instalación de cortinas 4 días dom 23/06/13 mié 26/06/13
49 CARPINTERÍA 48 días lun 06/05/13 sáb 22/06/13
50 Compra de Puertas 1 día lun 06/05/13 lun 06/05/13
51 Rectificación de medidas 1 día vie 31/05/13 vie 31/05/13
52 Instalación de marcos 5 días jue 13/06/13 lun 17/06/13
53 Instalación de puertas 5 días mar 18/06/13 sáb 22/06/13
54 MUEBLES  DE LÍNEA 45 días mié 08/05/13 vie 21/06/13
55 Compra de mobiliario 1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13
56 Entrega de mobiliario a obra 1 día lun 17/06/13 lun 17/06/13
57 Instalación y armado 5 días lun 17/06/13 vie 21/06/13
58 MUEBLES ESPECIALES 51 días mié 08/05/13 jue 27/06/13
59 Compra de Logo Corpóreo y Muebles especiales 1 día mié 08/05/13 mié 08/05/13
60 Instalación de Logo Corpóreo 2 días mié 26/06/13 jue 27/06/13
61 Instalación mobiliario especial 5 días mar 18/06/13 sáb 22/06/13
62 SILLAS 51 días jue 09/05/13 vie 28/06/13
63 Compra de sillas 1 día jue 09/05/13 jue 09/05/13
64 Llegada de las sillas a obra 1 día vie 28/06/13 vie 28/06/13
65 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 55 días lun 06/05/13 sáb 29/06/13
66 Electricidad 51 días lun 06/05/13 mar 25/06/13
67 Canalizaciones por tabiquería 12 días lun 06/05/13 vie 17/05/13
68 Canalizaciones por losa cielo 20 días lun 06/05/13 sáb 25/05/13
69 Cableado por tabiquería 6 días lun 27/05/13 sáb 01/06/13
70 Cableado por cielo 6 días lun 27/05/13 sáb 01/06/13
71 Canalización perímetro 6 días vie 31/05/13 mié 05/06/13
72 Cableado perímetro 7 días jue 06/06/13 mié 12/06/13
73 Canalización de mobiliario 2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13
74 Cableado por mobiliario 5 días vie 21/06/13 mar 25/06/13
75 Instalación de luminarias 8 días lun 10/06/13 lun 17/06/13
76 Trabajo en tablero 4 días lun 17/06/13 jue 20/06/13
77 Arranques eléctricos para clima 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13
78 Instalación de interruptores y face plates 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13
79 Cableado estructurado 25 días mié 05/06/13 sáb 29/06/13
80 Instalación Rack 1 día mié 05/06/13 mié 05/06/13
81 Cableado estructurado 4 días mié 26/06/13 sáb 29/06/13
82 Trabajos en Rack, ponchado de cables. 2 días jue 27/06/13 vie 28/06/13
83 Certificación 1 día sáb 29/06/13 sáb 29/06/13
84 Rotulación 1 día sáb 29/06/13 sáb 29/06/13
85 AIRE ACONDICIONADO 48 días mar 07/05/13 dom 23/06/13
86 Llegada de equipos 1 día mar 07/05/13 mar 07/05/13
87 Izado y montaje de equipos de clima 7 días mié 08/05/13 mar 14/05/13
88 Red de  distribución de agua 12 días mié 15/05/13 dom 26/05/13
89 Red de desagües 8 días lun 27/05/13 lun 03/06/13
90 Prueba hidráulica 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13
91 Instalación de plenos y ductos en hojalatería 14 días lun 27/05/13 dom 09/06/13
92 Conexión eléctrica de equipos 2 días mié 12/06/13 jue 13/06/13
93 Instalación de difusores y retornos 12 días lun 10/06/13 vie 21/06/13
94 Instalación de termostatos 2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13
95 Prueba y puesta en marcha 1 día dom 23/06/13 dom 23/06/13
96 SEGURIDAD 22 días lun 13/05/13 lun 03/06/13
97 Extinción de Incendios 22 días lun 13/05/13 lun 03/06/13
98 Red Pipping matriz de agua 14 días lun 13/05/13 dom 26/05/13
99 Instalación y bajada de velas 5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13
100 Instalación de sprinklers 5 días lun 27/05/13 vie 31/05/13
101 Prueba de presión 2 días sáb 01/06/13 dom 02/06/13
102 Pruebas y puesta en marcha 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13
103 Detección y audio evacuación 17 días lun 13/05/13 mié 29/05/13
104 Canalización 12 días lun 13/05/13 vie 24/05/13
105 Cableado 2 días sáb 25/05/13 dom 26/05/13
106 Instalación de detectores 2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13
107 Puesta en marcha 1 día mié 29/05/13 mié 29/05/13
108 LIMPIEZA DE OBRA 4 días jue 27/06/13 dom 30/06/13
109 Limpieza de Obra 4 días jue 27/06/13 dom 30/06/13

1 día Presentación documentación en administración e dificio Patio Mayor0%

1 día Instalación de faena0%
3 días Trazado0%

6 días Estructura Tabiques0%
6 días Emplacado 1ª cara0%

1 día Refuerzos en tabiques0%
2 días Aislación en tabiques0%

2 días Emplacado 2ª cara0%

6 días Estructura vigas0%
6 días Emplacado de vigas0%

7 días Vigas y tabique estructura metálica0%
2 días Emplacado de estructura metálica0%

3 días Estructura cielos duros0%
2 días Emplacado cielos duros0%

10 días Escala metálica. Instalación y armado en terreno0%

1 día Compra alfombra para Sala de Directorio0%
1 día Entrega de alfombra a obra 0%

1 día Instalación de alfombra0%

5 días Instalación de guardapolvo0%

6 días Preparación de superficie en tabiques nuevos0%
4 días Preparación de cielo duro0%

6 días Preparación de vigas0%
6 días Pintura en tabiques nuevos0%
6 días Pintura en tabiques existentes0%
2 días Pintura de cielos duros0%

5 días Pintura en Vigas0%
3 días Pintura en cielo baños y Kitchenette0%
4 días Pintura epóxica para losa de piso0%

1 día Compra de Cristales0%
1 día Rectificación de medidas cristales0%

6 días Instalación de perfiles y cristales 0%

1 día Compra de cortinas0%
1 día Rectificación de medidas0%

4 días Instalación de soportes0%
4 días Instalación de cortinas0%

1 día Compra de Puertas0%
1 día Rectificación de medidas0%

5 días Instalación de marcos0%
5 días Instalación de puertas 0%

1 día Compra de mobiliario0%
1 día Entrega de mobiliario a obra0%

5 días Instalación y armado0%

1 día Compra de Logo Corpóreo y Muebles especiales0%
2 días Instalación de Logo Corpóreo0%

5 días Instalación mobiliario especial0%

1 día Compra de sillas0%
1 día Llegada de las sillas a obra0%

12 días Canalizaciones por tabiquería0%
20 días Canalizaciones por losa cielo0%

6 días Cableado por tabiquería0%
6 días Cableado por cielo0%

6 días Canalización perímetro0%
7 días Cableado perímetro0%

2 días Canalización de mobiliario0%
5 días Cableado por mobiliario0%

8 días Instalación de luminarias0%
4 días Trabajo en tablero0%

2 días Arranques eléctricos para clima0%
2 días Instalación de interruptores y face plates0%

1 día Instalación Rack 0%
4 días Cableado estructurado 0%

2 días Trabajos en Rack, ponchado de cables.0%
1 día Certificación0%
1 día Rotulación0%

1 día Llegada de equipos0%
7 días Izado y montaje de equipos de clima0%

12 días Red de  distribución de agua0%
8 días Red de desagües0%

1 día Prueba hidráulica0%
14 días Instalación de plenos y ductos en hojalatería0%

2 días Conexión eléctrica de equipos0%
12 días Instalación de difusores y retornos0%

2 días Instalación de termostatos0%
1 día Prueba y puesta en marcha0%

14 días Red Pipping matriz de agua0%
5 días Instalación y bajada de velas0%
5 días Instalación de sprinklers0%

2 días Prueba de presión0%
1 día Pruebas y puesta en marcha0%

12 días Canalización0%
2 días Cableado0%

2 días Instalación de detectores0%
1 día Puesta en marcha0%

4 días Limpieza de Obra 0%
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