
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 OBRA IATA 45 días mié 22/05/13 vie 05/07/13
2 INICIO DE OBRA 7 días mié 22/05/13 mar 28/05/13
3 Entrega de piso 1 día mié 22/05/13 mié 22/05/13
4 Instalación de faena 1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13
5 Toma de niveles 1 día vie 24/05/13 vie 24/05/13
6 Nivelación de losa. Considera el 100 % de la superficie. 2 días sáb 25/05/13 dom 26/05/13
7 Trazado 2 días lun 27/05/13 mar 28/05/13
8 TABIQUES , VIGAS Y CIELO 34 días mié 29/05/13 lun 01/07/13
9 Tabiques 7 días mié 29/05/13 mar 04/06/13
10 Estructura Tabiques 3 días mié 29/05/13 vie 31/05/13
11 Emplacado 1ª cara 3 días jue 30/05/13 sáb 01/06/13
12 Refuerzos en tabiques 1 día vie 31/05/13 vie 31/05/13
13 Aislación en tabiques 1 día lun 03/06/13 lun 03/06/13
14 Emplacado 2ª cara 1 día mar 04/06/13 mar 04/06/13
15 Vigas Volcometal 7 días mié 29/05/13 mar 04/06/13
16 Estructura vigas 3 días mié 29/05/13 vie 31/05/13
17 Emplacado de vigas 4 días sáb 01/06/13 mar 04/06/13
18 Cielo 27 días mié 05/06/13 lun 01/07/13
19 Cielo duro 3 días mié 05/06/13 vie 07/06/13
20 Estructura cielos duros 2 días mié 05/06/13 jue 06/06/13
21 Emplacado cielos duros 1 día vie 07/06/13 vie 07/06/13
22 Cielo americano 15 días lun 17/06/13 lun 01/07/13
23 Instalación perfilería (estructura) 2 días lun 17/06/13 mar 18/06/13
24 Instalación de palmetas 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13
25 - OBRAS SANITARIAS 13 días mié 29/05/13 lun 10/06/13
26 PAVIMENTOS 26 días vie 24/05/13 mar 18/06/13
27 Compra alfombra 0 días vie 24/05/13 vie 24/05/13
28 Llegada de alfombra a obra 0 días lun 17/06/13 lun 17/06/13
29 Instalación de Alfombra 2 días lun 17/06/13 mar 18/06/13
30 Compra de Porcelanato 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13
31 Retiro de porcelanato existente. 1 día vie 31/05/13 vie 31/05/13
32 Instalación de porcelanato PISO 2 días lun 10/06/13 mar 11/06/13
33 GUARDAPOLVOS 6 días mié 19/06/13 lun 24/06/13
34 Instalación de guardapolvo 6 días mié 19/06/13 lun 24/06/13
35 PINTURA Y REVESTIMIENTOS 23 días mié 05/06/13 jue 27/06/13
36 Preparación de tabiques y muros 3 días mié 05/06/13 vie 07/06/13
37 Pintura en muros y tabiques 1º mano 3 días dom 09/06/13 mar 11/06/13
38 Pintura en muros y tabiques 2º mano 5 días jue 20/06/13 lun 24/06/13
39 Repintado de muros luego de instalación de muebles 3 días mar 25/06/13 jue 27/06/13
40 Preparación y empastado cielo,vigas 5 días jue 06/06/13 lun 10/06/13
41 Pintura en cielos y vigas 1º mano 3 días mar 11/06/13 jue 13/06/13
42 Pintura en cielos y vigas 2º mano 4 días jue 20/06/13 dom 23/06/13
43 CRISTALES 25 días mié 29/05/13 sáb 22/06/13
44 Compra de Cristales 0 días mié 29/05/13 mié 29/05/13
45 Rectificación de medidas cristales 1 día mar 11/06/13 mar 11/06/13
46 Instalación de perfiles 2 días mié 12/06/13 jue 13/06/13
47 Instalación de cristales 3 días jue 20/06/13 sáb 22/06/13
48 CORTINAS 32 días vie 31/05/13 lun 01/07/13
49 Compra de cortinas 0 días vie 31/05/13 vie 31/05/13
50 Rectificación de medidas 1 día mié 12/06/13 mié 12/06/13
51 Instalación de soportes 2 días jue 13/06/13 vie 14/06/13
52 Instalación de cortinas 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13
53 CARPINTERÍA 24 días jue 30/05/13 sáb 22/06/13
54 Compra de Puertas 0 días jue 30/05/13 jue 30/05/13
55 Rectificación de medidas 1 día mié 12/06/13 mié 12/06/13
56 Instalación de marcos 2 días lun 17/06/13 mar 18/06/13
57 Instalación de puertas 2 días vie 21/06/13 sáb 22/06/13
58 MUEBLES  DE LINEA 4 días mié 19/06/13 sáb 22/06/13
59 Llegada de mobiliario a obra 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13
60 Instalación y armado 3 días jue 20/06/13 sáb 22/06/13
61 MUEBLES ESPECIALES 27 días jue 30/05/13 mar 25/06/13
62 Compra de Logo y Muebles esp. 0 días jue 30/05/13 jue 30/05/13
63 Logo Corporeo 1 día mar 25/06/13 mar 25/06/13
64 Instalación mobiliario especial 6 días mié 19/06/13 lun 24/06/13
65 SILLAS 1 día jue 04/07/13 jue 04/07/13
66 Llegada de las sillas a obra 1 día jue 04/07/13 jue 04/07/13
67 ELECTRICIDAD Y CABLEADO ESTRUCTURADO 34 días mié 29/05/13 lun 01/07/13
68 Electricidad 31 días mié 29/05/13 vie 28/06/13
69 Canalizaciones por tabiquería 4 días mié 29/05/13 sáb 01/06/13
70 Canalizaciones por cielo 6 días mié 29/05/13 lun 03/06/13
71 Cableado por tabiquería 3 días mar 04/06/13 jue 06/06/13
72 Cableado por cielo 3 días mar 04/06/13 jue 06/06/13
73 Canalización perimetro 1 día mié 19/06/13 mié 19/06/13
74 Cableado perimetro 2 días jue 20/06/13 vie 21/06/13
75 Canalización de mobiliario 2 días dom 23/06/13 lun 24/06/13
76 Cableado por mobiliario 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13
77 Instalación de luminarias 5 días mié 19/06/13 dom 23/06/13
78 Trabajo en tablero 2 días jue 27/06/13 vie 28/06/13
79 Arranques eléctricos para clima 2 días vie 31/05/13 sáb 01/06/13
80 Instalación de interruptores y face plates 2 días mar 25/06/13 mié 26/06/13
81 Cableado estructurado 20 días mié 12/06/13 lun 01/07/13
82 Instalación Rack 1 día mié 12/06/13 mié 12/06/13
83 Cableado estructurado 2 días mié 26/06/13 jue 27/06/13
84 Trabajos en Rack, ponchado de cables. 2 días vie 28/06/13 sáb 29/06/13
85 Certificación 1 día dom 30/06/13 dom 30/06/13
86 Rotulación 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13
87 AIRE ACONDICIONADO (Entrega de 24 equipos por el ed ificio) 28 días mié 29/05/13 mar 25/06/13
88 Izado y montaje de equipos de clima. 2 días mié 29/05/13 jue 30/05/13
89 Red de  distribución de agua 7 días vie 31/05/13 jue 06/06/13
90 Red de desagues 5 días lun 03/06/13 vie 07/06/13
91 Prueba hidráulica 1 día vie 07/06/13 vie 07/06/13
92 Instalación de plenos y ductos en hojalatería. 4 días sáb 08/06/13 mar 11/06/13
93 Conexión eléctrica de equipos 1 día jue 13/06/13 jue 13/06/13
94 Instalación de mangas flexibles 4 días vie 14/06/13 lun 17/06/13
95 Instalación de difusores y retornos 2 días mié 19/06/13 jue 20/06/13
96 Instalación de termostatos 1 día mar 25/06/13 mar 25/06/13
97 Prueba y puesta en marcha 1 día mar 25/06/13 mar 25/06/13
98 SEGURIDAD 31 días lun 03/06/13 mié 03/07/13
99 Extinción de Incendios 31 días lun 03/06/13 mié 03/07/13

100 Red Pipping matriz de agua 8 días lun 03/06/13 lun 10/06/13
101 Instalación y bajada de velas 3 días mié 19/06/13 vie 21/06/13
102 Prueba de presión 1 día sáb 22/06/13 sáb 22/06/13
103 Instalación de sprinklers 1 día lun 01/07/13 lun 01/07/13
104 Pruebas y puesta en marcha 2 días mar 02/07/13 mié 03/07/13
105 Detección y audio evacuación 31 días lun 03/06/13 mié 03/07/13
106 Canalización 4 días lun 03/06/13 jue 06/06/13
107 Cableado 2 días vie 07/06/13 sáb 08/06/13
108 Instalación de detectores 1 día mar 02/07/13 mar 02/07/13
109 Puesta en marcha 1 día mié 03/07/13 mié 03/07/13
110 LIMPIEZA DE OBRA 3 días mié 03/07/13 vie 05/07/13
111 Limpieza de Obra 3 días mié 03/07/13 vie 05/07/13
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3 días Repintado de muros luego de instalación de mu ebles0%

5 días Preparación y empastado cielo,vigas0%
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1 día Canalización perimetro0%
2 días Cableado perimetro0%
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2 días Cableado por mobiliario0%

5 días Instalación de luminarias0%
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2 días Izado y montaje de equipos de clima.0%
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5 días Red de desagues0%
1 día Prueba hidráulica0%

4 días Instalación de plenos y ductos en hojalatería .0%
1 día Conexión eléctrica de equipos0%

4 días Instalación de mangas flexibles0%
2 días Instalación de difusores y retornos0%

1 día Instalación de termostatos0%
1 día Prueba y puesta en marcha0%

8 días Red Pipping matriz de agua0%
3 días Instalación y bajada de velas0%
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1 día Instalación de sprinklers0%
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