
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres de los
recursos

1

2 INICIO DE OBRA 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13

3 RECEPCIÓN DE OBRA DE CONSTRUCTORA 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13

4 REPLANTEO 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 3

5 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES Y MATAFUEGOS 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 3

6 TABIQUES DE ROCA DE YESO 21,5 días sáb 16/02/13 jue 14/03/13

7 PROVISIÓN DE PERFILES Y PLACAS ROCA YESO 0 días sáb 16/02/13 sáb 16/02/13

8 PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO LIVIANA 0,5 días sáb 16/02/13 sáb 16/02/13 7

9 PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO PESADA 0,5 días sáb 16/02/13 sáb 16/02/13 7

10 EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS 5 días mar 26/02/13 mar 05/03/13 23

11 EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS PLACA ROJA 1 día mar 05/03/13 mié 06/03/13 10

12 EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE UNA CARA 2 días mié 06/03/13 vie 08/03/13 11

13 EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTO PLACA PEGADA 2 días vie 08/03/13 lun 11/03/13 12

14 EJECUCIÓN DE SOBRETABIQUE CON PLACA STD 1 día lun 11/03/13 mar 12/03/13 13

15 EJECUCIÓN DE ENCUENTRO ENTRE TABIQUE Y C WALL 0,5 días mar 12/03/13 mar 12/03/13 14

16 APERTURA Y CIERRE PLACAS PARA INSTALACIONES VARIAS 2 días mié 13/03/13 jue 14/03/13 10;11;12;13;14;15

17 REPARACIONES Y ADAPTACIONES POR DEMOLIC PLACAS YESO 2 días mié 13/03/13 jue 14/03/13 10;11;12;13;14;15

18 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN TABIQUES 2 días sáb 23/02/13 mar 26/02/13 22

19 CIELORRASOS DE PLACA DE ROCA DE YESO 16 días sáb 16/02/13 vie 08/03/13

20 DESARME DE CIELORRASO DESMONTABLE 2 días sáb 16/02/13 mar 19/02/13 7

21 EJECUCIÓN DE CIELORRASO CONTINUO PLACA YESO STD 2 días mar 19/02/13 jue 21/02/13 20

22 EJECUCIÓN DE BANDA DE AJUSTE 060 2 días jue 21/02/13 sáb 23/02/13 21

23 EJECUCIÓN DE SALTO NIVEL DE 060 A 100 2 días sáb 23/02/13 mar 26/02/13 22

24 EJECUCIÓN DE CAJÓN GARGANTA PARA ILUMINACIÓN 1 día mar 26/02/13 mié 27/02/13 23

25 EJECUCIÓN DE NICHO LINEAL 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 24

26 EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA ILUMINACIÓN O SPRINKLERS 1 día jue 28/02/13 vie 01/03/13 25

27 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN CIELORRASOS 2 días vie 01/03/13 mar 05/03/13 26

28 RECOLOCACIÓN DE CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE EXISTENTE 2 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 27

29 NIVELACIÓN DE CIELORRASO MODULAR EXISTENTE 1 día jue 07/03/13 vie 08/03/13 28

30 AIRE ACONDICIONADO 24 días mar 19/02/13 mié 20/03/13

31 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOS DE AA 10 días mar 19/02/13 lun 04/03/13 20

32 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER WESTRIC 9000 2 días lun 04/03/13 mié 06/03/13 31

33 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER SURREY 8000 2 días mié 06/03/13 vie 08/03/13 32

34 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS YORK PARA CUARTOS CAB 12 Y 13 4 días vie 08/03/13 mié 13/03/13 33

35 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS ENTRE CONDS Y EVAPS 2 días mié 13/03/13 vie 15/03/13 34

36 PROVISIÓN E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE PARA COFFEE 2 días vie 15/03/13 lun 18/03/13 35

37 CONEXIONADO A DRENAJES 1 día lun 18/03/13 mar 19/03/13 36

38 CARGA DE REFRIGERANTE R22 PARA TODOS LOS EQUIPOS 1 día mar 19/03/13 mié 20/03/13 37

39 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 34,5 días jue 14/02/13 vie 29/03/13

40 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DE OBRA 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13 4

41 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE OBRA 0,5 días vie 15/02/13 vie 15/02/13 40

42 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE OBRA 0,5 días vie 15/02/13 vie 15/02/13 40

43 DESARME PARCIAL DE INST EXISTENTE PARA MODIFICACIONES 1 día vie 15/02/13 sáb 16/02/13 41;42

44 EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES DE BANDEJAS PORTACABLES 3 días lun 18/02/13 jue 21/02/13 43;121

45 INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR NUEVO DESDE SALA TAB A P12 1 día jue 21/02/13 vie 22/02/13 44

46 INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES SECUND DE TP A TS 1 día jue 21/02/13 vie 22/02/13 44

47 EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL 2 días vie 22/02/13 mar 26/02/13 45;46

48 EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL TENSIÓN ESTABILIZADA 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13 47

49 EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DATA CENTER 2 días jue 28/02/13 sáb 02/03/13 48

50 EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO 2 días sáb 02/03/13 mar 05/03/13 49

51 EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PARA UPS 2 días mar 05/03/13 jue 07/03/13 50

52 EJECUCIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER 2 días jue 07/03/13 sáb 09/03/13 51

53 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER 0,5 días lun 11/03/13 lun 11/03/13 52

54 EJECUCIÓN DE CANAL DE TENSIÓN PARA RACK 1 día lun 11/03/13 mar 12/03/13 53

55 EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES COMPLEM BANDEJAS A PUESTOS 2 días mar 12/03/13 jue 14/03/13 44;54

56 REPLANTEO DE CAJAS ACKERMAN PUESTOS EN PISO TÉCNICO 0,5 días jue 14/03/13 jue 14/03/13 55

57 CALADOS EN PISO TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMANN 1 día vie 15/03/13 vie 15/03/13 56

58 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMANN  PARA PUESTOS 2 días sáb 16/03/13 mar 19/03/13 57

59 READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 3 días mar 12/03/13 vie 15/03/13 54;111;112;113;114

60 REINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 1 día vie 15/03/13 sáb 16/03/13 59

61 INSTALACIÓN DE CARTELES DE EVACUACIÓN 0,5 días sáb 16/03/13 lun 18/03/13 60

62 ¿? � EFECTO DE ILUMINACIÓN 1 día mar 12/03/13 mié 13/03/13 54

63 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CENTRAL DE INCENDIO DATA CENTER 1 día lun 18/03/13 mar 19/03/13 61

64 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID INTERIORES 1 día mar 19/03/13 mié 20/03/13 63

65 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID EXTERIORES 1 día mié 20/03/13 jue 21/03/13 64

66 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE 1 día jue 21/03/13 vie 22/03/13 65

67 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE AUDIO VIDEO CCTV CACC 1 día vie 22/03/13 sáb 23/03/13 66

68 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A RACK 1 día sáb 23/03/13 lun 25/03/13 67

69 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO 2 días mar 19/03/13 jue 21/03/13 58

70 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO REF 2 días mar 19/03/13 jue 21/03/13 58

71 EJECUCIÓN DE CANERÍAS PARA INSTALACIÓN DE INCENDIO 3 días mar 19/03/13 vie 22/03/13 58

72 EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CCTV 3 días vie 22/03/13 mar 26/03/13 71

73 EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CONTROL ACCESO 3 días mar 26/03/13 vie 29/03/13 72

74 INSTALACIÓN DE DATOS 6,5 días lun 25/03/13 mar 02/04/13

75 EJECUCIÓN DE CABLEADO DE RED CATEGORIA 6 3 días lun 25/03/13 jue 28/03/13 68

76 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO 0,5 días jue 28/03/13 vie 29/03/13 75

77 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS 1 día vie 29/03/13 sáb 30/03/13 76

78 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRACKS CAT 6 3 días vie 29/03/13 mar 02/04/13 76

79 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCHCOARDS 180 Y 060 1 día vie 29/03/13 sáb 30/03/13 76

80 EJECUCIÓN DE CAÑERIAS PARA SERVICIOS EXT DATOS DESDE PLENO 2 días lun 25/03/13 mié 27/03/13 68

81 CARPINTERIA 2 días mar 26/02/13 jue 28/02/13

82 PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LUSTRADA (2) 0 días mar 26/02/13 mar 26/02/13 18

83 COLOCACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA (2) 1 día mar 26/02/13 mié 27/02/13 82

84 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRAL ANTIPÁNICO 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 83

85 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA 0,5 días mié 27/02/13 jue 28/02/13 83

86 PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LAQUEADA (4) 0 días mar 26/02/13 mar 26/02/13 18

87 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTAS AÉREO DATA CENTER (2) 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 83

88 MUEBLES DE COCINA 2 días sáb 02/03/13 mar 05/03/13

89 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO 1 día lun 04/03/13 mar 05/03/13 90

90 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA 0,5 días sáb 02/03/13 lun 04/03/13 104

91 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA 0,5 días lun 04/03/13 lun 04/03/13 90

92 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO MELAMINA 1 día lun 04/03/13 mar 05/03/13 91

93 VIDRIOS 7 días mar 19/03/13 mié 27/03/13

94 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TEMP 10 C PERFIL 15 40 ALUMINIO 3 días mar 19/03/13 vie 22/03/13 58;103;104

95 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C PIVOT (18) 3 días vie 22/03/13 mar 26/03/13 94

96 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C CERRADURA ESPEC (2) 1 día vie 22/03/13 sáb 23/03/13 94

97 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE CORREDIZA (2) 1 día vie 22/03/13 sáb 23/03/13 94

98 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS ARENADOS P NICHOS RECEPCIÓN 1 día mar 26/03/13 mié 27/03/13 95;96;97

99 MESADAS 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13

100 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA GRANITO NEGRO BRASIL 1 día mié 27/02/13 jue 28/02/13 24

101 INSTALACIÓN SANITARIA 2,5 días mié 27/02/13 sáb 02/03/13

102 EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA AGUA F Y C NUCLEO C 2 días mié 27/02/13 vie 01/03/13 24

103 EJECUCIÓN DE DESAGUE BACHA OFFICE A PLENO 1 día vie 01/03/13 sáb 02/03/13 105;106

104 EJECUCIÓN DE DESAGOTES DE AIRE ACONDICIONADO A PP 1 día vie 01/03/13 sáb 02/03/13 105;106

105 PROVISIÓN Y COLOCACION DE PILETA SIMPLE ACERO MI PILETA 0,5 días jue 28/02/13 vie 01/03/13 100

106 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO FV 0207/87 0,5 días jue 28/02/13 vie 01/03/13 100

107 SPRINKLERS 6 días vie 23/11/12 vie 30/11/12

108 READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE SPRINKLERS 5 días vie 23/11/12 jue 29/11/12

109 PRUEBA Y PURGADO DE CAÑERÍAS SPRINKLERS 1 día jue 29/11/12 vie 30/11/12 108

110 ILUMINACIÓN 0 días mar 12/03/13 mar 12/03/13

111 PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMENAC OFFICE 336 (22) 0 días mar 12/03/13 mar 12/03/13 54

112 PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMENAC OFFICE 236 (23) 0 días mar 12/03/13 mar 12/03/13 54

113 PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN P LAMP SYLVANIA (81) 0 días mar 12/03/13 mar 12/03/13 54

114 PROVISIÓN DE LISTÓN STD DE APLICAR TUBO NICHO RECEPCIÓN (8) 0 días mar 12/03/13 mar 12/03/13 54

115 INCENDIO 5 días mar 12/03/13 lun 18/03/13

116 READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE INCENDIO EXISTENTE 5 días mar 12/03/13 lun 18/03/13 54

117 PISOS TÉCNICOS 26,5 días sáb 16/02/13 jue 21/03/13

118 PROVISIÓN  DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER 0 días vie 08/03/13 vie 08/03/13 29

119 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTÍN ALT 015 0,5 días vie 08/03/13 vie 08/03/13 118

120 COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER 1 día vie 08/03/13 sáb 09/03/13 119

121 DESCOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE 1 día sáb 16/02/13 lun 18/02/13 43

122 RECOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE 1 día mar 19/03/13 mié 20/03/13 58

123 NIVELACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE 1 día mié 20/03/13 jue 21/03/13 122

124 ENCINTADO DE PLACAS PISO TÉCNICO EXISTENTE 0,5 días jue 21/03/13 jue 21/03/13 123

125 PISOS DE MADERA 1,5 días mié 27/03/13 vie 29/03/13 124

126 PROVISIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE 0 días mié 27/03/13 mié 27/03/13 98;138

127 COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE 1 día mié 27/03/13 jue 28/03/13 126

128 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PISO FLOTANTE 0,5 días jue 28/03/13 vie 29/03/13 127

129 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFIL TERMINACIÓN ALUMINIO 0,5 días jue 28/03/13 vie 29/03/13 127

130 PISOS VINÍLICOS 4 días mié 27/03/13 mar 02/04/13

131 PROVISIÓN DE PISO VINÍLICO FADEMAC PAVIFLOOR 2MM 0 días mié 27/03/13 mié 27/03/13 104;98

132 EJECUCIÓN DE CAPA NIVELADORA PISO VINÍLICO 2 días mié 27/03/13 vie 29/03/13 131

133 COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN ROLLO 1 día vie 29/03/13 lun 01/04/13 132

134 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE SOLDADURA PISO GOMA 0,5 días lun 01/04/13 lun 01/04/13 133

135 HIDROENCERADO Y TERMINACIÓN SUPERFICIE PISO VINILICO 0,5 días lun 01/04/13 mar 02/04/13 134

136 REVESTIMIENTOS 1 día sáb 02/03/13 lun 04/03/13

137 PROVISIÓN DE REVESTIMIENTO VINILICO (Y BASE) MURESCO 0 días sáb 02/03/13 sáb 02/03/13 104

138 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO VINILICO (Y BASE) MURESCO 1 día sáb 02/03/13 lun 04/03/13 137

139 ZÓCALOS 9,5 días jue 21/03/13 mié 03/04/13

140 PROVISIÓN CORTE Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS MDF PARA PINTAR 1 día jue 21/03/13 vie 22/03/13 104;124

141 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE GOMA 1 día mar 02/04/13 mié 03/04/13 135

142 PINTURA 22 días lun 01/04/13 lun 29/04/13

143 ENDUIDO AL YESO PARA MUROS Y TABIQUES EXISTENTES 4 días lun 01/04/13 vie 05/04/13 134;140;17;73

144 PREPARACIÓN Y PINTADO DE CIELORRASO CON LATEX COMUN 7 días vie 05/04/13 lun 15/04/13 143

145 PREPARACIÓN Y PINTADO DE MUROS Y TABIQUES CON LATEX SATINADO 7 días lun 15/04/13 mar 23/04/13 144

146 PINTADO DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS CON ESMALTE SINTETICO 2 días mar 23/04/13 jue 25/04/13 145

147 PINTADO DE ZÓCALOS MDF 2 días jue 25/04/13 lun 29/04/13 146

148 ALFOMBRAS 1 día lun 29/04/13 mar 30/04/13 147

149 PROVISIÓN DE ALFOMBRA PISO 0 días lun 29/04/13 lun 29/04/13

150 COLOCACIÓN DE ALFOMBRA PISO 1 día lun 29/04/13 mar 30/04/13 149

151 GRAFICA 2 días mar 30/04/13 jue 02/05/13 150

152 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS ESMERILADOS LG CHEM 0,5 días mar 30/04/13 mar 30/04/13 98

153 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS COLORES PLENOS 0,5 días mar 30/04/13 mié 01/05/13 152

154 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOS ACERO INOXIDABLE 0,5 días mié 01/05/13 mié 01/05/13 153

155 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PVC 0,5 días mié 01/05/13 jue 02/05/13 154

156 CORTINAS 1,5 días mar 30/04/13 mié 01/05/13

157 PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD TELA SCREEN 0,5 días mar 30/04/13 mar 30/04/13 150

158 PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD BLACK OUT 0,5 días mar 30/04/13 mié 01/05/13 157

159 COLOCACIÓN DE CORTINAS ROLLERS (105) 0,5 días mié 01/05/13 mié 01/05/13 158

160 MUEBLES ESPECIALES 1,5 días mié 01/05/13 vie 03/05/13 159

161 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN 0,5 días mié 01/05/13 jue 02/05/13 150

162 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T1 0,5 días jue 02/05/13 jue 02/05/13 161

163 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T2 0,5 días jue 02/05/13 vie 03/05/13 162

164 MUEBLES DE OFICINA 2 días mié 01/05/13 vie 03/05/13

165 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 1 día mié 01/05/13 jue 02/05/13 159;150

166 PROVISIÓN DE SILLAS DE OFICINA 0,5 días jue 02/05/13 vie 03/05/13 165

167 PROVISIÓN Y UBICACIÓN DE MUEBLES DE ESTAR 0,5 días vie 03/05/13 vie 03/05/13 166

168 LIMPIEZA 4 días lun 29/04/13 vie 03/05/13

169 LIMPIEZA DE OBRA PARCIAL 1 día lun 29/04/13 mar 30/04/13 147

170 LIMPIEZA DE OBRA FINAL 3 días mar 30/04/13 vie 03/05/13 150

171 FINAL DE OBRA 5 días vie 03/05/13 jue 09/05/13 170

172 RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA 0 días vie 03/05/13 vie 03/05/13

173 AJUSTES FINALES 5 días vie 03/05/13 jue 09/05/13 172

174 RECEPCIÓN FINAL DE OBRA 0 días jue 09/05/13 jue 09/05/13 173

RECEPCIÓN DE OBRA DE CONSTRUCTORA 14/02

REPLANTEO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES Y MATAFUEGOS

PROVISIÓN DE PERFILES Y PLACAS ROCA YESO 16/02

PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO LIVIANA

PROVISIÓN DE LANA DE VIDRIO PESADA

EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS

EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE DOS CARAS PLACA ROJA

EJECUCIÓN DE TABIQUES PLACA YESO DE UNA CARA

EJECUCIÓN DE REVESTIMIENTO PLACA PEGADA

EJECUCIÓN DE SOBRETABIQUE CON PLACA STD

EJECUCIÓN DE ENCUENTRO ENTRE TABIQUE Y C WALL

APERTURA Y CIERRE PLACAS PARA INSTALACIONES VARIAS

REPARACIONES Y ADAPTACIONES POR DEMOLIC PLACAS YESO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN TABIQUES

DESARME DE CIELORRASO DESMONTABLE

EJECUCIÓN DE CIELORRASO CONTINUO PLACA YESO STD

EJECUCIÓN DE BANDA DE AJUSTE 060

EJECUCIÓN DE SALTO NIVEL DE 060 A 100

EJECUCIÓN DE CAJÓN GARGANTA PARA ILUMINACIÓN

EJECUCIÓN DE NICHO LINEAL

EJECUCIÓN DE PERFORACIONES PARA ILUMINACIÓN O SPRINKLERS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TAPAS DE INSPECCIÓN EN CIELORRASOS

RECOLOCACIÓN DE CIELORRASO MODULAR DESMONTABLE EXISTENTE

NIVELACIÓN DE CIELORRASO MODULAR EXISTENTE

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONDUCTOS DE AA 19/02

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER WESTRIC 9000

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPO DE AA DATA CENTER SURREY 8000

SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS YORK PARA CUARTOS CAB 12 Y 13

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS ENTRE CONDS Y EVAPS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN EXTRACTOR DE AIRE PARA COFFEE

CONEXIONADO A DRENAJES

CARGA DE REFRIGERANTE R22 PARA TODOS LOS EQUIPOS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD DE OBRA 14/02

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO DE OBRA

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DE OBRA

DESARME PARCIAL DE INST EXISTENTE PARA MODIFICACIONES

EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES DE BANDEJAS PORTACABLES

INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR NUEVO DESDE SALA TAB A P12

INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES SECUND DE TP A TS

EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PRINCIPAL

EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL TENSIÓN ESTABILIZADA

EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DATA CENTER

EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL DE AIRE ACONDICIONADO

EJECUCIÓN DE TABLERO SECCIONAL PARA UPS

EJECUCIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER

PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA DATA CENTER

EJECUCIÓN DE CANAL DE TENSIÓN PARA RACK

EJECUCIÓN DE CANALIZACIONES COMPLEM BANDEJAS A PUESTOS

REPLANTEO DE CAJAS ACKERMAN PUESTOS EN PISO TÉCNICO

CALADOS EN PISO TÉCNICO PARA INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMANN

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJAS ACKERMANN  PARA PUESTOS

READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

REINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN DE CARTELES DE EVACUACIÓN

¿? � EFECTO DE ILUMINACIÓN

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA CENTRAL DE INCENDIO DATA CENTER

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID INTERIORES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS AA UNID EXTERIORES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE AUDIO VIDEO CCTV CACC

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A RACK

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES DE SERVICIO REF

EJECUCIÓN DE CANERÍAS PARA INSTALACIÓN DE INCENDIO

EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CCTV

EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS PARA INSTALACIÓN DE CONTROL ACCESO

EJECUCIÓN DE CABLEADO DE RED CATEGORIA 6

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACK CERRADO

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRACKS CAT 6

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PATCHCOARDS 180 Y 060

EJECUCIÓN DE CAÑERIAS PARA SERVICIOS EXT DATOS DESDE PLENO

PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LUSTRADA (2) 26/02

COLOCACIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA (2)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BARRAL ANTIPÁNICO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOPE DE PUERTA

PROVISIÓN DE PUERTAS ESPECIALES A MEDIDA LAQUEADA (4) 26/02

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTAS AÉREO DATA CENTER (2)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE COCINA BAJO MESADA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALACENA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO MELAMINA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTE TEMP 10 C PERFIL 15 40 ALUMINIO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C PIVOT (18)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE C CERRADURA ESPEC (2)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA SIMPLE CORREDIZA (2)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS ARENADOS P NICHOS RECEPCIÓN

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MESADA GRANITO NEGRO BRASIL

EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN SANITARIA AGUA F Y C NUCLEO C

EJECUCIÓN DE DESAGUE BACHA OFFICE A PLENO

EJECUCIÓN DE DESAGOTES DE AIRE ACONDICIONADO A PP

PROVISIÓN Y COLOCACION DE PILETA SIMPLE ACERO MI PILETA

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA MONOCOMANDO FV 0207/87

12/03

PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMENAC OFFICE 336 (22) 12/03

PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN LUMENAC OFFICE 236 (23) 12/03

PROVISIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN P LAMP SYLVANIA (81) 12/03

PROVISIÓN DE LISTÓN STD DE APLICAR TUBO NICHO RECEPCIÓN (8) 12/03

READECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE INCENDIO EXISTENTE

PROVISIÓN  DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER 08/03

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE FRENTÍN ALT 015

COLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO INCOMBUSTIBLE DATA CENTER

DESCOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE

RECOLOCACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE

NIVELACIÓN DE PISO TÉCNICO EXISTENTE

ENCINTADO DE PLACAS PISO TÉCNICO EXISTENTE

PROVISIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE 27/03

COLOCACIÓN DE PISO DE MADERA FLOTANTE

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS PISO FLOTANTE

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFIL TERMINACIÓN ALUMINIO

PROVISIÓN DE PISO VINÍLICO FADEMAC PAVIFLOOR 2MM 27/03

EJECUCIÓN DE CAPA NIVELADORA PISO VINÍLICO

COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO EN ROLLO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE SOLDADURA PISO GOMA

HIDROENCERADO Y TERMINACIÓN SUPERFICIE PISO VINILICO

PROVISIÓN DE REVESTIMIENTO VINILICO (Y BASE) MURESCO 02/03

COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO VINILICO (Y BASE) MURESCO

PROVISIÓN CORTE Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS MDF PARA PINTAR

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS DE GOMA

ENDUIDO AL YESO PARA MUROS Y TABIQUES EXISTENTES

PREPARACIÓN Y PINTADO DE CIELORRASO CON LATEX COMUN

PREPARACIÓN Y PINTADO DE MUROS Y TABIQUES CON LATEX SATINADO

PINTADO DE MARCOS Y HOJAS DE PUERTAS CON ESMALTE SINTETICO

PINTADO DE ZÓCALOS MDF

PROVISIÓN DE ALFOMBRA PISO 29/04

COLOCACIÓN DE ALFOMBRA PISO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS ESMERILADOS LG CHEM

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILOS COLORES PLENOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOGOS ACERO INOXIDABLE

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA PVC

PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD TELA SCREEN

PROVISIÓN DE CORTINAS ROLLERS STD BLACK OUT

COLOCACIÓN DE CORTINAS ROLLERS (105)

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T1

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE GUARDADO T2

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

PROVISIÓN DE SILLAS DE OFICINA

PROVISIÓN Y UBICACIÓN DE MUEBLES DE ESTAR

LIMPIEZA DE OBRA PARCIAL

LIMPIEZA DE OBRA FINAL

RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRA 03/05

AJUSTES FINALES

RECEPCIÓN FINAL DE OBRA 09/05
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