Id Nombre de tarea ‘ Duracién ‘ Comienzo Fin semana 1 [semana 2 [semana 3 [semana 4 [semana 5 [semana 6 [semana 7 [semana 8 [semana 9 [semana 10 [semana 11
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1 Obra: Wintershall 65 dias lun 21/01/13 vie 05/04/13 1 ] ] ] . . Obra: Wintershall ! ! ! | ] ] ]
L nicio 6 obra o e ST A 21IO13 (e aba S e B ST R e e e e e 1 EE e e R it SR TS EEE I S R
p21/01 }
L DEMOLICION vdias | T ZUOTS jue 240tz [] IHTT P ENRRSRRINIEERE  ISREPREEERISSHERSERERESREE = ERREIRERUBEEISESEISHEEREEE = SERESERRSERIIENISSNTIRRE $ IESEISEREEREREREIEEEEREEE = EEESESUSIHEREEEEERNISISIEE  SRRIEIEE R AEARERERES  IESERLEES SIS ERRNEEEE (UNRSRRL ISR AR RIS R
|4 Demolicién de tabiques 4dias  lun21/01/13 jue 24/01/13 | """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|6 | Desmonte de pisos 2dias  lun21/01/13 mar 22/01/13 legmorite de pisos """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
|5 | Demolicién de cielorrasos 2dias  mar22/01/13 mié 23/01/13 | | Defolicién|de cielorrasos = . U """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- Desmonte de instalacidn eléctrica de piso 5 dias | e AT 6 23101713 | b o instaineion eidetlion de pise. T L e R L e e i e R S [ B i B BB
23/01
e Desmonte de mushies office 6 instalacion 5 dias | e AT PRI ey S TS R IR S EEURAISEE DERRSRRICIENISEEEE  [EEEEEEISISEREREEEEREEEIEE  SERREEEEIESESITERIEEEEEREE = SESRSRRESHETISERSIHERUREEE  EEEEREREREEESISSESRESSRRE = SESTEUUNISEEFEERNISEEEREER = IENIESEERIRERUBEEIESSSSEEE = BEERIEEERESEERITEIEEEIES  [EEEEEEESASSEEIEEESREIEINEE SIS SRR
sanitaria IHEEEHBEEEEEEERE 3yl i) | 1 i ] ]
33 ALFOMBRA 49 dias  lun 21/01/13 lun18/0313 | | | S e e S R e e ALFOMBRA
: : 18/03
| 34 | Definicion/Compra de alfombra Odias  lun 21/01/13 lun 21/01/13 |pria de alfombra A e
)-21/04 :
| 35 | Instalacion de alfombra modular 4dias  jue 14/03/13 un18/03/13 | [ [ U nstalacion de alfombra modular 0
43 INSTALACION ELECTRICA 61dias  lun 21/01/13 luno01/0413 | | | B e T e o U INSTALACION ELECTRICA
01/04
44 Desmonte de instalacion existente y electricidad 5 dias lun 21/01/13 vie 25/01/13 | tg de instalacit y electricidad de obra EEEREE
de obra = 25/01 }
46 Colocacién de bandejas dentro de cielorraso 4 dias jue 24/01/13 lun 28/01/13 Cglocacion de bandejas dentro de
24/01 | g
| 45 | Colocacion de cafierias para piso y en tabiques 7dias  mar 29/01/13 mar 05/02/13 | 0| U T Colocacion de caferias para piso y en tabiques | u
105102 3
| 47| Cafierias vacias dentro de cielorraso para 10 dias mar 29/01/13 vie 08/02/13 | 0| L ) Cénenas vac|asr déﬁtro de c|é|orraso para |Ium|nac|on; (CTVy CA 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 :
iluminacion, CCTV y CA . 29/01 3
| 49 | Cableado iluminacion 5dias  sab 09/02/13 jue14/02/13 | T bleado iluminacién T C
48 Cableado tensién comuin y dedicada 10dias  lun 11/02/13 jue21/02113| N S o o ) ' Cableado tensién comun y dedicada : }
‘ ‘ 11/02 E2 h21/02 3
50 Cableado estructurado 8dias  vie 22/02/13 sab 02/03/13 o ; Ll :
| 22002 E i
51 Adecuacion de tablero seccional 4dias  vie 22/02/13 mar26/02/13 | 0 [ e "l Adecuacién de tablefo seccional o T :
22/02 | | | ;
| 53 Armado de racks, patch panels, patch cords 3dias  lun 04/03/13 mi¢ 06/03/13 | | s racks, patch panels, patch cords G
06/03 1
| 52 ] Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 4dias  jue 28/03/13 lun01/04113| | N S e e T : : ' : : : e e e Cqlocacion de Face Plate en puestos de trabajo
| 66 | EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 60 dias  lun 21/01/13 sab30/0313| | N S A A " EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA ;
30/03
67 Compra de equipamiento 0 dias lun 21/01/13 lun 21/01/13 quji'paﬁii'entrd T T e 2 e S S S S R v
1
68 Armado de puestos de trabajo y oficinas 8 dias vie 22/03/13 sab30/03/13 | T[T T T T T
privadas !
57 | CORTINAS 52dias  mar 22/01/113 vie22/0313 | T R e e e e R A e S T e e R p o CORTINAS 77 [
22/03
| 58 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 7dias  mar 22/01/13 mar29/01/13| | Desmionte de cortinas existentes, limpieza. | | T T T T T T
W Colocacioén de cortinas rollers existentes 4 dias mar 19/03/13 vie 22/03/13 7 7 7 : 7 7 7 7 7 ] 7 7 T ] 7 7 . 7 ! ! ! I . o Col "aclén decortlnas rollers exlstentes 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
: : ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : 1 22/03
9 ALBANILERIA 16 dias  mié 23/01/13 sab09/02/13 | | A ALBANILERIA 70 T e e
10 Realizacién de canalizaciones complementarias 4 dias mié 23/01/13 sab 26/01/13 | Realizacién de|canalizacignes complementarias a bandeja central | |
a bandeja central
11 Reparacion de carpeta 4dias  mié 06/02/13 sab 09/02/13 Reparacion/de carpeta | LU
06/02 ¢ 09102
| 38| AIRE ACONDICIONADO 15dias  jue 24/01/13 sab09/0213| .| AIRE ACONDICIONADO e e e e e e L T
| 39 | Modificacion de rejas y difusores 15dias  jue 24/01/13 sab09/02/13| L Madificacién de rejas y difusores 0
| 127 TABIQUES DURLOCK 16 dias  lun 28/01/13 jue14/0213| S o . o o ' . TABIQUESDURLOCK | 0
14/02
13 Ejecucion de estructura 5 dias lun 28/01/13 vie01/02/13 | 0 U TEjecucion de estructura | T
14 Emplacado de 1° cara 5 dias sab 02/02/13 jue07/02/13 | Tl U Emplacado de 1° cara | n
| 16 | Ejecucion de refuerzos para cristales 5dias  lun 04/02/13 vie08/02/13 | T U Ejecucion de refuerzos para cristales L
| 15 | Emplacado de 2° cara 6dias  vie 08/02/13 jue14/0213 | L e o ' o il Emplacadode 2°cara = U
‘ ‘ 08/02 EE
| 54 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION 38 dias  mié 30/01/13 jue14/03/13 | T ARTEFACTOS DE ILUMINACION = | | 0 D
30/01 14/03
55 Desmonte y limpieza de artefactos de 4dias  mié 30/01/13 sab02/02/13| T ' Desmonte y li;np cién existentes [
iluminacion existentes ] 30/01 102/02
56 Armado y colocacion de nuevos artefactos de 5 dias sab 09/03/13 jue 14/03/13 | T ctos de fluminacion T
iluminacion L s 0903 e ey 1 14/03
29 CRISTALES 46 dias  vie 01/02/13 mié 27/03(3 | T CRISTALES 0
01/02 27/03
| 30 | Medicion de frentes Odias  vie 01/02/13 vie01/02/13 | A Mediciénde frentes e
‘ 01/02 2
| 31| Colocacion de frentes de cristal 5dias  mar 19/03/13 sab23/03/13 | L e D Colocacion de frentes de cristal 0 0 |
| 32 | Colocacion de puertas pivot loco 3dias  lun 25/03/13 mié 27/03/13 | 1 T ivotloco
! == 27/03
60 TABIQUERIA MODULAR 54dias  vie 01/02/13 vie 050413 A e S A e T CoT TABIQUERIA MODULAR |
‘ 01/02 : : : : : : : : : : : : :
61 Replanteo de IF para fabricacion tabiqueria Odias  vie 01/02/13 vie01/0213 | .U Replanteo de IF para fabricacion tabiqueria : : : : ! : : : : : : 3
1 01/02 —04/02 ] I I ] I I I I I I I I :
62 Montaje de tabiqueria fastwall para oficinas 6dias  sab 30/03/13 vie 05/04/13 | 2 | R e A R e A R A e e 2 i e I A IR Montaje de tabiqueria fastwall para oficinas
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 30/03 =
| 40 | INSTALACION SANITARIA 35dias  vie 08/02/13 mié 2003113 | T e e b N R I A e T UINSTALACION SANITARIA 0 T
1 1 20/03
| 41 ] Instalacion agua fria, caliente y desagiies office 4dias  vie 08/02/13 mar12/02/13 | 0 e A 0 Ine e EE e
: ‘ 08/02 H12/02
42 Colocacién de artefactos 2 dias mar 19/03/13 mié 20/03/13 | T T T T T T T e Colokacién de artefactos |
27 HERRERIA 8dias  mar 12/02/13 mié 20/02/13 | LT T HERRERIA T T T
28 Colocacién de chapas en tabiques de durlock 8 dias mar 12/02/13 mié 20/02/13 | e colocacion|de chapas en tabiques de durlock L T e e
| 20 | PINTURA 27 dias  mié 13/02/13 vie15/0313| e e R o ' : o T PINTURA
: : 15/03
| 24| Preparacion y pintura cielorraso bafios 3dias  mié 13/02/13 vie15/02/13 | e e ' Prepar: lorraso |baiios
13/02 :
21 Preparacion y pintura muros y tabiques latex 18 dias  sab 16/02/13 vie 08/03/13 1 1 1 o
satinado ] ] ] 16/02
23 Pintura zocalos de madera en sintético 4dias  lun 18/02/13 jue21/0213 | A A S Pintura zécalos de madera en sintético | [ T e e
22 Preparacion y pintura cielorraso latex comun 10dias  mar 05/03/13 vie 15/03/13 | Preparacioén y pintura cielorraso latex coman | . | L
17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15dias  vie 15/02/13 lun04/03/13 | 1T GIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO L T
15/02
18 Ejecucion de cielorraso junta tomada 8dias  vie 15/02/13 sab 23/02/13 - Ejec
15002 e
19 Renivelacion de cielorraso modular existente 7dias  lun 25/02/13 lun 04/03/13 S
25 ZOCALOS 4dias  vie 15/02/13 mar19/02113 | L D 209G ALOS L
26 Colocacion de zécalos de madera 4 dias vie 15/02/13 mar19/02/13 | 1L Colocacion de zécalos de madera | e e e
| 74 REVESTIMIENTO 13dias  mar 26/02/13 mar12/03113| P VT } : ' } A T o REVESTIMIENTO 0
‘ ] ] ] 3 ! ‘ ' 12/03 ‘ ‘
- Preparacion de muros a revestir n papel viniico 5t e Z6IGE3 TR LT Tl AR RREIE REERE SRTIERL HEPIITE SRR O S SR D SO R A N S S IO S S S S SO SRR T B s T S T U S S S T PR R SRR e R S R | A S S S SRR A S T S R SO SR SO
- Colosacion de revestimiento en papel vinico 5 dias |—sa0 GaI03 13 T ) SARAIRISEIERET IRPEPI TEPPRE TRPPLIPRIRE S SR POE PR TSR SR AT TR T S S N S S S S S SR RIS ARt Tt L B T e L ] S | e e I e et HE N e SRS A
L PISO FLOTANTE dias |G 303713 Py T IPEPEPPORE PURPIPIE FPRITE-RRTPTEST IURPERLE A EUSPLRS SRPRPLE SOCROPLIRRTITE TITRLNL SRPRRE A UCEPTES EPRPEI TEPOTES STRPIPCE DPRPIE-SPRPLRE A RPLNPRSS USPLNRIOPTTPLE TRURIERL STRETE SERLNE S SECITRI EORPTOY SIPLRPR: IRPOORS PORPIPSE SUPSEMLE SO RLSTANTE T p e e
13/03 16/03
| 37 | Colocacion piso flotante para office 4dias  mié 13/03/13 sab16/03/13 | e T L C CUTTTR o T S ey ocacion piso flotante para office ||
| 63 | MUEBLES ESPECIALES 6dias  lun 18/03/13 sab23/03/13 | T e MUEBLES ESPECIALES |
23/03
| 64 | Colocacion de mueble office con alacena 1dia  lun 18/03/13 un18/03/13 | T  eolocacion de nueble office con alacena . |
s Colosacién de musbles de guardado 5 dias | e T6/0313 P T LY SIRIER SRPPTEPLRPLES SRTPLRPE IARPRPUN SUCRPRPE I SEPSPSRSPCRIRPE SRPLRRE ENPRPLNL SPTRRLEIERPEE | SENEPLE EPLPRS SURPPLE SOTRPL SRPORPE SEPIPON  SPTPLRPH SUPRILN SRREPT SEPRTRIRTRRLRE SPTERLE S SURPTPYS PPRPLE SRTPIRPTIRPTPRPRPT SRTPRRE  SUCEIEPCARPLNPHI SRPRPLRPINRRPE SRPRRERPRRLRLE | SRPLIEIISRPITEPUPEPIEROERISERPTORRREE | ST SPEPIPRPRPRT SRTPRVINRTRUSTRIIEE & RURRRY | C ot SSPvReR IRy RIS SPTEt/Ppr ot | ERTPRRPR-SRPTS  ERTRERL AEPRNI SRR RIRRCE  ARTEPLNY PURPL IPPR SRR MRS
23/03
. SRAFICAY SERALZAGION 16 dies | s 110313 ) IEITRTIERITERPLRPLPLL SPRPIRRPTPLR SEPIRCR A ESPLNS SARPRPLE SUTRIRPLRPLRTE SIRRLMFRPIERE A SUCRPLPC PLPRPTI SEPOCER OTRPTPCE SPRISPIEPRPONS 1 SEPLNTRSS FOSPLPRITPTPLE RPIERT RPPE SITRRLRY S SECTOCRI SOTRPIPL PRUCRPRI SRPIPOR PURPIPOL STPRPEE 0 SURTEPLN EPLEIRS MSPREPRPL SRPRPLIRRLICR S SETPCRPH: CRPIOONI EPRPIOS: SEPLRIRS IRPEPLR SORPERRE : T T ARE  (EUEE RSN IIREE ST SR SIS SR
119/03 29/03
| 70 | Colocacion de logo en MDF pintado 1dia  mar19/03/13 mar19/03/13 | Z s e S A 2 e A A o B e Colocacién dgllogo en MDF pintado | U
] ! ] ! ! ! ! ! ! ! ] . 19/03
|71 Colocacion de vinilos en frentes de oficina 5dias  lun 25/03/13 Vie20/03/13 | LT """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Colocacion de
| 727 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 7dias  mié 27/03/13 mié 03/04/13 | """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
- Limpioza de alfombras, vidrios, tabiques. s | & SIS 7Ty (XEERTI SRPPRM SRR STPLRIERIERRLITRIERIE I SRR EE RO RO PR SRS RN ST LT LT L LT LTS O P L B P TPE FOLPPLPE FPTRPLP PPTPEPL SOTPPRPY PRPO e T S S U S A S S e b < . ARt S
27/03 3 03/04
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