Obra Wintershall

Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 28 enero 2013 04 febrero 2013 11 febrero 2013 18 febrero 2013 25 febrero 2013 04 marzo 2013 11 marzo 2013 18 marzo 2013 25 marzo 2013 01 abril 2013 08 abril 2013
v S D L M X J v S D L M X J v D L M X J v S D L M X J v S D L M X J v S D L M X J v S L M X J v S D L M X J v S D L M X J v S D L M X J v S D L M X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
1 Obra: Wintershall 65 dias vie 25/01/13 mié 10/04/13 i ' ! ' Obra: Wintershall' ' ' ' )
2 Inicio de obra 0 dias vie 25/01/13 vie 25/01/13 | ‘ ; ; ;
25/01 - ; | 3
3 DEMOLICION 4dias  vie 25/01/13 mar29/0113| | | DEMOLICION e e e e
4 Demolicién de tabiques 4 dias vie 25/01/13 mar 29/01/13 | Demolicién de tabiques T
5 Demolicién de cielorrasos 2dias  sab 26/01/13 lun 28/01/13 | 'Demolicién de dielorrasos | . [ D T T T T T B 0 AR 0 O DA AR AR
6 Desmonte de pisos 2dias  vie 25/01/13 sab 26/01/13 | ekmonte de pisos | | AR A A DAY S A A DA AR DA A [
7 Desmonte de instalacion eléctrica de piso 2dias  sab 26/01/13 lun 28/01/13 | Pesmjonte de instalacién eléctricade piso L
8 Desmonte de muebles office e instalacion 2dias  sab 26/01/13 lun 28/01/13 smonte de muebles office e instalacidn sanitaria . e
sanitaria _’E :
9 ALBANILERIA 16 dias  lun 28/01/13 jue14/02113| | o ALBARILERIA
10 Realizacion de canalizaciones complementarias 4dias  lun 28/01/13 jue31/01/13| | Realizacién de canalizacfones complementarias a bandeja central = |
a bandeja central N NN R
11 Reparacion de carpeta 4dias  lun 11/02/13 jue14/02/13 | | T T Reparacion de carpe P e e e e e ke s sssssssssskkkSkESSSESEESTESSS T SSE
12 TABIQUES DURLOCK 16 dias  vie 01/02/13 mar19/0213 | | T T AT T TABIQUES DURLOCK. | T T T T T T T
| 13 Ejecucion de estructura 5dias  vie 01/02/13 mié06/0213| | pestructura T
14 Emplacado de 1° cara 5dias  jue 07/02/13 mar12/02/13 | | ey nplacad S T v S T e 2 e [ T e R I
15 Emplacado de 2° cara 6dias  mié 13/02/13 mar 19/02/13 | | Emplacado de 2°cara = L
16 Ejecucién de refuerzos para cristales 5 dias vie 08/02/13 mié 13/02/13| | L Eiecucion de refudrzos para cristales | |l e
17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15dias  mié 20/02/13 vie 08/03/13| | ' CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO
18 Ejecucion de cielorraso junta tomada 8dias  mié 20/02/13 jue28/02/13| | 4 | Ejecuciéndecielorrasojuntatomada |
19 Renivelacion de cielorraso modular existente 7dias  vie 01/03/13 vie 08/03/13 | | o Renivelacién de cielorraso modular existente | LT T T T
20 PINTURA 27 dias  lun 18/02/13 mié20/0313 | | PINTURA et S S
21 Preparacion y pintura muros y tabiques latex 18 dias  jue 21/02/13 mié 13/03/13 | | e T . Preparacion y pintura muros y tabiques latex satinado =~ 3 S O S S S S
satinado !
22 Preparacion y pintura cielorraso latex comudn 10 dias sab 09/03/13 mié 20/03/13 | |7 T T [T T i ' | o T Preparacion v pintura cielorraso latex coman || T i it T T T
23 Pintura zécalos de madera en sintético 4 dias vie 22/02/13 mar26/02/13 | | T T T | i . L T e (S S
24 Preparacion y pintura cielorraso bafos 3 dias lun 18/02/13 mié 20/02/13 | | e racié i i bai """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
25 ZOCALOS 4dias  mié 20/02/13 sab23/0213 | | 0 ! 1 A N e B A I B B S S
26 Colocacion de zécalos de madera 4dias  mié 20/02/13 sab23/02/13| | o : T N e e e e e e e T e e e
27 HERRERIA 8dias  sab 16/02/13 lwn2s/0213| | T HERRERIA } T L e e e e
28 Colocacion de chapas en tabiques de durlock 8dias  sab 16/02/13 un25/02/13| | Colocacién de chapas en tabiques de durlock | 1 e e T
29 CRISTALES 46 dias  mié 06/02/13 lwno1/04M3| | 0 T D T T CRISTALES 0l T
30 Medicién de frentes 0 dias mié 06/02/13 mi¢ 06/02/13 | | T T T
06/02
31 Colocacion de frentes de cristal 5dias  sab 23/03/13 jue28/03/13| | T T T T T T T I T T T T T L T Colocacién de frentes de cristal o T
32 Colocacién de puertas pivot loco 3dias  vie 29/03/13 un01/04/13 | | T T T T T T T T T T olocacién de puertas pivotloco oy
33 ALFOMBRA 49 dias  vie 25/01/13 vie22/03/13| | ALFOMBRA | I e e
34 Definicion/Compra de alfombra Odias  vie 25/01/13 vie2s/0143| | 1 o o AR R N A o o 1 B o A o | A e T S |
p-{25/01 3 s s s s 3 s s 3 s s s s ; ; ;
35 Instalacion de alfombra modular 4dias  mar 19/03/13 vie22/0313| | 1 o S S R S o S 1 o o S o T e A A T o S etalacien de alfombra modular ||
36 PISO FLOTANTE 4 dias  lun 18/03/13 jue21/033| | 1 P L I R A L L 1 o P N . | e e e e o o | IPISOFLOTANTE
37 Colocacion piso flotante para office 4dias  lun 18/03/13 jue21/03M3| | T 1 o o A A A o 1 o A N o | I e e o o e Leolocacién piso flotante para office ||
38 AIRE ACONDICIONADO 15dias  mar 29/01/13 jue14/02113| | I Co e o " AIRE ACONDICIONADO = o | e . oo e e e e e e
39 Modificacion de rejas y difusores 15dias  mar 29/01/13 jue14/02/13| | L Modificacion de rejas y difusores | || A o e e T
40 INSTALACION SANITARIA 35dias  mié 13/02/13 lun2s/0343| | T : ! : ! T S S S I I I JINSTALACION SANITARIA 7 T T T T T
41 Instalacion agua fria, caliente y desagiies office 4dias  mié 13/02/13 sab16/0213| | T N R e " Instaldgion agua fria, caliente y desagiies office ! | | | | | I S
42 Colocacién de artefactos 2dias  sab23/03/13 wn2s0313 | . SRR AR B ) P [ ? . A . I B A S S VT v R VT | lleoloeacion de artefactos ||
43 INSTALACION ELECTRICA 61dias  vie 25/01/13 vie 05/04/13 | | e INSTALACION ELECTRICA e
44 Desmonte de instalacién existente y electricidad 5dias  vie 25/01/13 mié 30/01/13 | egmonte de instalacién existente y electricidad de obra | |
de obra
45 Colocacion de cafierias para piso y en tabiques 7dias  sab 02/02/13 sab 09/02/13 Colodacién de cafierias para piso. yentabiques | L
46 Colocacion de bandejas dentro de cielorraso 4 dias  mar29/01/13 vie 01/02/13 e e e T e T I L e
47 Cafierias vacias dentro de cielorraso para 10 dias sab 02/02/13 mié 13/02/13| L | caferias vacias dentro de cielorraso para iluminacién, CCTVy CA |
iluminacion, CCTV y CA
48 Cableado tensién comun y dedicada 10 dias vie 15/02/13 mar 26/02/13 | L T eapleado tension comun v dedicada T T T T
49 Cableado iluminacion 5 dias jue 14/02/13 mar 19/02/13 | T e  eableado iluminacion T T T T T T
50 Cableado estructurado 8dias  mié 27/02/13 jue07/03113| T Y el e Cableado estructurado T T T T
51 Adecuacion de tablero seccional 4dias  mié 27/02/13 sab 02/03113| """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" decuacion de tablero seccional T T T T T T T
52 Colocacion de Face Plate en puestos de trabajo 4 dias mar 02/04/13 vie 05/04/13 | T """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (-.2-o-l- d; C|on deFacePIate en puestos (-:Ié-t-ré-b-a-jb """"""""""""""""
53 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 dias vie 08/03/13 un 11/03/13 | S A e e Armgdo de racks, patch panels, patch cords | b
54 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 38dias  lun 04/02/13 mar19/03/13 | L e ARTEFACTOS DE ILUMINACION || 0
55 DesmonteyIimpiezadeartefactosde 4 dias lun 04/02/13 jue07/02/13 7777777777777777 m|nac|6nex|stentes 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
iluminacion existentes ‘ ; ; ;
56 Armado y colocacién de nuevos artefactos de 5dias  jue 14/03/13 mar 19/03/13 | T T A e e Armado y colocacién de nuevos artefactos de iluminacion | || L
iluminacién ! "I :
57 CORTINAS 52 dias  sab 26/01/13 mié27/0313 | CORTINAS
58 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 7 dias sab 26/01/13 sab 02/0213| ' Desmonte de cortinas existentes, limpieza. L T e """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
59 Colocacion de cortinas rollers existentes 4 dias  sab 23/03/13 PNy 0Tk V1< e [ S A Colocacion de cortinas rollers existentes | T T I e
60 TABIQUERIA MODULAR 54 dias  mié 06/02/13 mié10/0413 |
61 Replanteo de IF para fabricacién tabiqueria 0 dias mié 06/02/13 mié 06/02/13 | <
‘ 06/02
62 Montaje de tabiqueria fastwall para oficinas 6 dias jue 04/04/13 mi¢ 10/04/13 | I A AR AR AR B AR N R 0 B AR AR SRR AR IR AR B SRR R AR
63 MUEBLES ESPECIALES 43 dias  mié 06/02/13 jue28/03/13 | L MUEBLES ESPECIALES = . 0 s
64 Colocacién de mueble office con alacena 1 dia vie 22/03/13 vie 22/03/13 | L e e e Colocacién de mueble office con alacena |
65 Medicion de muebles Odias  mié 06/02/13 mi¢ 06/02/13 | L e e e e e e e D e e
‘ 06/02
66 Colocacion de muebles de guardado 5 dias sab 23/03/13 jue28/03/13 | T O T Colocacién de muebles de guardado | T
67 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 60 dias  vie 25/01/13 jue 04/04/13 | EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 0
68 Compra de equipamiento 0 dias vie 25/01/13 vie 25/01/13 | T T D I T T T T T T T L T I T T T T
’ 25/01
69 Armado de puestos de trabajo y oficinas 8dias  mié 27/03/13 Y771 < Y Armado de puestos de trabajbryrdf'i{;inas privadas |
privadas 3
70 Desarmeyrearmadodeequipamientoexistente 4 dias vie 29/03/13 mar 02/04/13 7777777 ’V 7777777 bersrarﬁhreryrrrerarr}hédodeecuipamientoexistente 77777777777777777777777777777777777777777
71 GRAFICA Y SENALIZACION 10 dias sab 23/03/13 mMié 0310413 | e e e GRAFICA Y SENALIZACION . |
72 Colocacion de logo en MDF pintado 1dia  sab 23/03/13 sab 23/03/13 | T T Colocacién dillogo en MDF pintado .
73 Colocacion de vinilos en frentes de oficina 5 dias vie 29/03/13 mié 03/04/13 | L colocacién de vinilbs en frentes de oficina A e
74 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 7dias  lun 01/04/13 lun08/04/13 | T L T
75 Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 7 dias lun 01/04/13 un 08/04/13 |
76 REVESTIMIENTO 13 dias  sab 02/03/13 sab16/03/13| o U U REVESTIMIENTO
77 Preparacion de muros a revestir en papel 12 dias sab 02/03/13 vie 15/03/13 | T T T I T Preparaciéon de muros a revestir en papel vinilico L
vinilico L)
78 Colocacion de revestimiento en papel vinilico 9 dias jue 07/03/13 sab 16/03/13 | T T T T T T T T T T T T T T Colocacién de revestimiento en papel vinilico | [
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