
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: Wintershall 62 días vie 25/01/13 sáb 06/04/13

2 Inicio de obra 0 días vie 25/01/13 vie 25/01/13

3 DEMOLICIÓN 4 días vie 25/01/13 mar 29/01/13

6 Desmonte de pisos 2 días vie 25/01/13 sáb 26/01/13

5 Demolición de cielorrasos 2 días sáb 26/01/13 lun 28/01/13

7 Desmonte de instalación eléctrica de piso 2 días sáb 26/01/13 lun 28/01/13

8 Desmonte de muebles office e instalación
sanitaria

2 días sáb 26/01/13 lun 28/01/13

4 Demolición de tabiques 4 días vie 25/01/13 mar 29/01/13

9 ALBAÑILERÍA 16 días lun 28/01/13 jue 14/02/13

10 Realización de canalizaciones complementarias
a bandeja central

4 días lun 28/01/13 jue 31/01/13

11 Reparación de carpeta 4 días lun 11/02/13 jue 14/02/13

38 AIRE ACONDICIONADO 15 días mar 29/01/13 jue 14/02/13

39 Modificación de rejas y difusores 15 días mar 29/01/13 jue 14/02/13

12 TABIQUES DURLOCK 16 días vie 01/02/13 mar 19/02/13

13 Ejecución de estructura 5 días vie 01/02/13 mié 06/02/13

14 Emplacado de 1º cara 5 días jue 07/02/13 mar 12/02/13

16 Ejecución de refuerzos para cristales 5 días vie 08/02/13 mié 13/02/13

15 Emplacado de 2º cara 6 días mié 13/02/13 mar 19/02/13

25 ZOCALOS 4 días mié 20/02/13 sáb 23/02/13

26 Colocación de zócalos de madera 4 días mié 20/02/13 sáb 23/02/13

27 HERRERIA 8 días sáb 16/02/13 lun 25/02/13

28 Colocación de chapas en tabiques de durlock 8 días sáb 16/02/13 lun 25/02/13

17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 15 días mié 20/02/13 vie 08/03/13

18 Ejecución de cielorraso junta tomada 8 días mié 20/02/13 jue 28/02/13

19 Renivelación de cielorraso modular existente 7 días vie 01/03/13 vie 08/03/13

77 REVESTIMIENTO 13 días sáb 02/03/13 sáb 16/03/13

78 Preparación de muros a revestir en papel vinilico 12 días sáb 02/03/13 vie 15/03/13

79 Colocación de revestimiento en papel vinilico 9 días jue 07/03/13 sáb 16/03/13

55 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 38 días lun 04/02/13 mar 19/03/13

56 Desmonte y limpieza de artefactos de
iluminación existentes

4 días lun 04/02/13 jue 07/02/13

57 Armado y colocación de nuevos artefactos de
iluminación

5 días jue 14/03/13 mar 19/03/13

20 PINTURA 27 días lun 18/02/13 mié 20/03/13

24 Preparación y pintura cielorraso baños 3 días lun 18/02/13 mié 20/02/13

23 Pintura zócalos de madera en sintético 4 días vie 22/02/13 mar 26/02/13

21 Preparación y pintura muros y tabiques latex
satinado

18 días jue 21/02/13 mié 13/03/13

22 Preparación y pintura cielorraso latex común 10 días sáb 09/03/13 mié 20/03/13

36 PISO FLOTANTE 4 días lun 18/03/13 jue 21/03/13

37 Colocación piso flotante para office 4 días lun 18/03/13 jue 21/03/13

33 ALFOMBRA 49 días vie 25/01/13 vie 22/03/13

34 Definición/Compra de alfombra 0 días vie 25/01/13 vie 25/01/13

35 Instalación de alfombra modular 3 días mié 20/03/13 vie 22/03/13

40 INSTALACION SANITARIA 35 días mié 13/02/13 lun 25/03/13

41 Instalación agua fría, caliente y desagües office 4 días mié 13/02/13 sáb 16/02/13

42 Colocación de artefactos 2 días sáb 23/03/13 lun 25/03/13

58 CORTINAS 52 días sáb 26/01/13 mié 27/03/13

59 Desmonte de cortinas existentes, limpieza. 7 días sáb 26/01/13 sáb 02/02/13

60 Colocación de cortinas rollers existentes 4 días sáb 23/03/13 mié 27/03/13

64 MUEBLES ESPECIALES 43 días mié 06/02/13 jue 28/03/13

66 Medición de muebles 0 días mié 06/02/13 mié 06/02/13

65 Colocación de mueble office con alacena 1 día vie 22/03/13 vie 22/03/13

67 Colocación de muebles de guardado 5 días sáb 23/03/13 jue 28/03/13

29 CRISTALES 46 días mié 06/02/13 lun 01/04/13

30 Medición de frentes 0 días mié 06/02/13 mié 06/02/13

31 Colocación de frentes de cristal 5 días sáb 23/03/13 jue 28/03/13

32 Colocación de puertas pivot loco 3 días vie 29/03/13 lun 01/04/13

43 INSTALACION ELECTRICA 62 días vie 25/01/13 sáb 06/04/13

44 Desmonte de instalación existente y electricidad
de obra

5 días vie 25/01/13 mié 30/01/13

46 Colocación de bandejas dentro de cielorraso 4 días mar 29/01/13 vie 01/02/13

45 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días sáb 02/02/13 sáb 09/02/13

47 Cañerias vacías dentro de cielorraso para
iluminación, CCTV y CA

10 días sáb 02/02/13 mié 13/02/13

49 Cableado iluminación 5 días jue 14/02/13 mar 19/02/13

48 Cableado tensión común y dedicada 10 días vie 15/02/13 mar 26/02/13

51 Adecuación de tablero seccional 4 días mié 27/02/13 sáb 02/03/13

50 Cableado estructurado 8 días mié 27/02/13 jue 07/03/13

54 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días vie 08/03/13 lun 11/03/13

53 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 2 días vie 05/04/13 sáb 06/04/13

52 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 4 días vie 29/03/13 mar 02/04/13

72 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 9 días sáb 23/03/13 mar 02/04/13

73 Colocación de logo en MDF pintado 1 día sáb 23/03/13 sáb 23/03/13

74 Colocación de vinilos en frentes de oficina 4 días vie 29/03/13 mar 02/04/13

61 TABIQUERIA MODULAR 48 días mié 06/02/13 mié 03/04/13

62 Replanteo de IF para fabricación tabiquería 0 días mié 06/02/13 mié 06/02/13

63 Montaje de tabiquería fastwall para oficinas 6 días jue 28/03/13 mié 03/04/13

68 EQUIPAMIENTO INTERIEUR FORMA 61 días vie 25/01/13 vie 05/04/13

69 Compra de equipamiento 0 días vie 25/01/13 vie 25/01/13

70 Armado de puestos de trabajo y oficinas
privadas

8 días sáb 23/03/13 lun 01/04/13

71 Desarme y rearmado de equipamiento existente 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13

75 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 7 días sáb 30/03/13 sáb 06/04/13

76 Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 7 días sáb 30/03/13 sáb 06/04/13
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Proyecto: WINTERSHALL V6
Fecha: lun 24/06/13


