
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Obra: Brenntag 66 días lun 11/03/13 mar 04/06/13

2 Tareas complementarias 9 días lun 11/03/13 mié 20/03/13

3 INICIO DE OBRA 0 días lun 11/03/13 lun 11/03/13

4 Realización de tareas administrativas y proyectos
técnicos

6 días lun 11/03/13 sáb 16/03/13

5 Oficina, Replateo 3 días lun 18/03/13 mié 20/03/13

6 DEMOLICIÓN 10 días mié 20/03/13 vie 05/04/13

7 Demolición de cielorrasos y tabiques 1 día mié 20/03/13 mié 20/03/13

8 Desmonte de piso porcellanato 2 días jue 04/04/13 vie 05/04/13

9 ALBAÑILERÍA 1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

10 Realización de canalizaciones complementarias a
bandeja central

1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

11 Reparación de carpeta 1 día sáb 06/04/13 sáb 06/04/13

33 AIRE ACONDICIONADO 8 días sáb 06/04/13 lun 15/04/13

34 Modif icación de rejas y difusores 6 días sáb 06/04/13 vie 12/04/13

35 Tendido de cañerías de cobre 6 días mar 09/04/13 lun 15/04/13

24 ZOCALOS 4 días sáb 04/05/13 mié 08/05/13

25 Colocación de zócalos de MDF 4 días sáb 04/05/13 mié 08/05/13

12 TABIQUES DURLOCK 39 días mié 20/03/13 sáb 11/05/13

13 Ejecución de estructura 6 días mié 20/03/13 mar 26/03/13

14 Emplacado de 1º cara 6 días mié 27/03/13 lun 08/04/13

15 Emplacado de 2º cara 6 días jue 25/04/13 vie 03/05/13

16 Sobre tabiques 7 días sáb 04/05/13 sáb 11/05/13

17 CIELORRASO DE DURLOCK SUSPENDIDO 7 días jue 09/05/13 jue 16/05/13

18 Ejecución de cielorraso continuo 5 días jue 09/05/13 mar 14/05/13

19 Rearmado de cielorraso modular existente 7 días jue 09/05/13 jue 16/05/13

20 PINTURA 20 días jue 02/05/13 vie 24/05/13

23 Pintura zócalos de madera en sintético 4 días vie 17/05/13 mar 21/05/13

21 Preparación y pintura muros y tabiques latex
satinado

20 días jue 02/05/13 vie 24/05/13

22 Preparación y pintura cielorraso latex común 7 días sáb 11/05/13 sáb 18/05/13

30 ALFOMBRA 55 días lun 11/03/13 mar 21/05/13

31 Definición/Compra de alfombra 11 días lun 11/03/13 vie 22/03/13

32 Instalación de alfombra modular/rollo 2 días lun 20/05/13 mar 21/05/13

36 INSTALACION SANITARIA / INCENDIO 39 días mar 09/04/13 lun 27/05/13

37 Tendido de desagues de Splits 3 días mar 09/04/13 jue 11/04/13

40 Movimiento de hidrantes 1 día vie 26/04/13 vie 26/04/13

38 Conexionado de off ice 1 día jue 23/05/13 jue 23/05/13

39 Colocación de artefactos 2 días vie 24/05/13 lun 27/05/13

53 ARTEFACTOS DE ILUMINACION 62 días lun 11/03/13 jue 30/05/13

54 Definición de artefactos nuevos 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

56 Armado y colocación de nuevos artefactos de
iluminación

5 días lun 20/05/13 vie 24/05/13

55 Desmonte y limpieza de artefactos de iluminación
existentes

4 días lun 27/05/13 jue 30/05/13

57 CORTINAS 4 días mié 22/05/13 lun 27/05/13

58 Colocación de cortinas 4 días mié 22/05/13 lun 27/05/13

26 CRISTALES 28 días jue 25/04/13 jue 30/05/13

27 Medición de frentes 0 días jue 25/04/13 jue 25/04/13

29 Colocación de puertas pivot loco 3 días mié 22/05/13 vie 24/05/13

28 Colocación de frentes de cristal 7 días mié 22/05/13 jue 30/05/13

59 MUEBLES ESPECIALES 46 días mar 26/03/13 mar 28/05/13

60 Medición de muebles especiales 0 días mar 26/03/13 mar 26/03/13

61 Colocación de mueble coffe 1 día lun 27/05/13 lun 27/05/13

62 Medicion mesada granito 1 día mar 28/05/13 mar 28/05/13

63 Colocación de muebles 5 días mié 22/05/13 mar 28/05/13

64 EQUIPAMIENTO 62 días lun 11/03/13 jue 30/05/13

65 Definición de Equipamiento 15 días lun 11/03/13 mié 27/03/13

66 Compra de equipamiento 0 días mié 27/03/13 mié 27/03/13

67 Armado de puestos de trabajo y oficinas privadas 7 días mié 22/05/13 jue 30/05/13

72 PISOS 65 días lun 11/03/13 lun 03/06/13

73 Definición de pisos vinilico/f lotante 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

74 Colocación de piso vinilico 3 días lun 20/05/13 mié 22/05/13

75 Colocación piso f lotante 3 días vie 31/05/13 lun 03/06/13

68 GRAFICA Y SEÑALIZACIÓN 66 días lun 11/03/13 mar 04/06/13

69 Definición de gráfica 20 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

70 Colocación de logo en Acero 1 día mar 04/06/13 mar 04/06/13

71 Colocación de vinilos en frentes de oficina 4 días vie 31/05/13 mar 04/06/13

41 INSTALACION ELECTRICA 58 días mié 20/03/13 mar 04/06/13

42 Electricidad de obra 1 día mié 20/03/13 mié 20/03/13

44 Colocación de bandejas en piso 12 días jue 21/03/13 mar 09/04/13

43 Colocación de cañeriás para piso y en tabiques 7 días sáb 06/04/13 sáb 13/04/13

46 Cañerías Multimedia 6 días sáb 20/04/13 vie 26/04/13

45 Cañerias vacías dentro de cielorraso para CA 6 días mié 24/04/13 jue 02/05/13

48 Cableado iluminación 5 días vie 03/05/13 mié 08/05/13

47 Cableado tensión común y dedicada 10 días vie 19/04/13 jue 02/05/13

50 Adecuación de tablero seccional 4 días vie 03/05/13 mar 07/05/13

49 Cableado estructurado 8 días vie 03/05/13 sáb 11/05/13

52 Armado de racks, patch panels, patch cords 3 días lun 13/05/13 mié 15/05/13

51 Colocación de Face Plate en puestos de trabajo 6 días mié 29/05/13 mar 04/06/13

76 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 4 días vie 31/05/13 mar 04/06/13

77 Limpieza de alfombras, vidrios, tabiques. 4 días vie 31/05/13 mar 04/06/13
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